



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE

HUB PORTUALE DI RAVENNA

Lo sviluppo del porto
e una prospettiva per il territorio

Ravenna, 22 novembre 2019



Co-financed by the European Union

Connecting Europe Facility

Azione "Ravenna Port Hub: infrastructural works" n. 2017-IT-TM-0044-W
co-finanziata dal programma Connecting Europe Facility





Agosto 2015.....l' «empasse»

In pendenza del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo «Hub Portuale di Ravenna» si verificano alcuni accadimenti che introducono nuove criticità, e precisamente:

Indisponibilità di aree fondamentali al progetto e procedimenti giudiziari

Entrano, inoltre, in vigore il nuovo Codice dei Contratti e il nuovo Decreto dragaggi

PERTANTO

l'Ente chiede al Ministero la derubricazione del progetto presentato l'anno precedente (7 ottobre 2014)

E

si apre la «STAGIONE DELLE **CASSE A MARE**» che non porterà ad alcun risultato concreto



La svolta e il progetto definitivo 2017

❑ **1 dicembre 2016**

Concluso il periodo commissariale, l'Autorità Portuale e il Comune di Ravenna indirizzano il progetto verso una realistica fattibilità

❑ **15 settembre 2017**

Viene ripresentato al MIT ed agli Enti competenti il nuovo progetto definitivo

❑ **10 ottobre 2017**

Il progetto arriva al Consiglio Superiore dei LL.PP. che lo approva, all'unanimità, il **15.12.2017**

❑ **1 febbraio 2018**


Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva il progetto con **Decreto n. 44/2018**

❑ **28 febbraio 2018**

Il C.I.P.E. approva il progetto con **Delibera n. 1/2018**

❑ **12 settembre 2018**

La Delibera CIPE 1/2018, dopo la registrazione alla Corte dei Conti in data 20.08.2018, viene **pubblicata sulla G.U.R.I.** (S.G. n. 212).



Questo ultimo anno

- ❑ Finalizzato mutuo BEI → prima e seconda tranche sul totale di 120 mln €
- ❑ Finalizzato contratto INEA per contributo fino a un massimo di 37 mln €
- ❑ **Ago. 2018 / Nov. 2018**
Definita con i terminalisti una più efficiente divisione temporale delle fasi di ammodernamento banchine → modifica al progetto (**PRESCRIZIONE CIPE**)
- ❑ **Nov. 2018 / Mar. 2019**
Nuova progettazione banchina Alma per problematiche dovute a stabilimenti RIR (**PRESCRIZIONE CIPE**)
- ❑ **Gen. 2019 / Mag. 2019**
Accordo con Regione Emilia Romagna e Comando Militare Foce Reno per ripascimento (**PRESCRIZIONE CIPE**)



Questo ultimo anno

❑ Ott. 2018 / In corso

Progettazione e gara Monitoraggio Ambientale (1,1 mln €) (PRESCRIZIONE CIPE)

❑ Nov. 2018 / Ott. 2019


Progettazione, istruttoria e ottenimento autorizzazione ex art 208 e 184-quater per cassa Nadep da ARPAE-SAC → recepimento nel progetto delle previsioni dell'autorizzazione (PRESCRIZIONE CIPE)

❑ Mar. 2018 / In corso

Progettazione, gara e avvio attività di nuova caratterizzazione dei fondali (1 mln €) (PRESCRIZIONE CIPE)

❑ Lug. 2018 / Nov. 2019

Progettazione, gara e esecuzione appalto di Verifica preventiva della progettazione (1,2 mln €)



Questo ultimo anno

- ❑ Definizione con la Prefettura delle «Misure di prevenzione e repressione della criminalità» (*c.d. protocollo di legalità*)
- ❑ Perfezionamento delle procedure di esproprio e acquisizione bonaria delle aree
- ❑ Acquisizione area banchina Nuovo Terminal Container (**PRESCRIZIONE CIPE**)
- ❑ Predisposizione disciplinare, bando e documenti di gara

E QUINDI

pubblicazione del BANDO DI GARA



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Per ulteriori informazioni:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
PORTO DI RAVENNA

WWW.PORT.RAVENNA.IT

direzione.technica@port.ravenna.it



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility

