

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

Delibera n. 14 del Comitato Portuale del 16 maggio 2006

Gestione e manutenzione delle aree demaniali nel porto-canale di Ravenna

Approvazione perizia variante

Il Comitato Portuale

- **vista** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni e integrazioni;
- **visto** l'art. 6, comma 5 della citata Legge 84/94 ai sensi del quale l'esercizio delle attività di manutenzione delle parti comuni è affidato dall'Autorità Portuale mediante gara pubblica;
- **visti** gli art. 8 comma 3, lettera e) e art. 9, comma 3, lettera e) che prescrivono che le delibere relative alle concessioni di cui all'art. 6 comma 5 sono proposte dal Presidente dell'Autorità Portuale ed adottate dal Comitato Portuale;
- **visto** il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale di Ravenna per l'esercizio finanziario 2006, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 36 del 13.10.2005 e trasmesso ai Ministeri Vigilanti per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. a) della Legge 84/94;
- **vista** la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 01.02.2006 (prot. Div.2/0219) con la quale questo Ente è stato invitato a voler riconsiderare le previsioni contenute nel proprio bilancio previsionale 2006, approvato con la sopraccitata delibera n. 36/2005;
- **visto** il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale di Ravenna per l'esercizio finanziario 2006 così come riformulato con Delibera del Comitato Portuale n. 6 del 30.03.2006 e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. Div.2/MINFTRA/DINFR/4697 del 02.05.2006;
- **vista** la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- **vista** la delibera n. 18 del 29.04.2004, il Comitato Portuale ha approvato il progetto esecutivo relativo alla "Gestione e manutenzione delle aree demaniali nel porto-canale di Ravenna" che prevede un costo complessivo di €3.450.000,00;
- **vista** la Delibera di Comitato Portuale n. 31 del 16.09.2004 è stato aggiudicato l'appalto in questione all'impresa "Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti", di Ravenna per un importo contrattuale di €2.854.685,26;
- **tenuto conto** che in data 23.02.2005 si è pervenuti alla stipula del contratto tra l'Autorità Portuale di Ravenna e il "Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" Rep. n. 875;
- **considerato** che con verbale del 24.01.2005 sono stati consegnati i lavori;

- **tenuto conto** che nel corso dello svolgimento dei lavori, oltre alle lavorazioni originariamente preventivate, si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori interventi non previsti;
- **ritenuto opportuno**, in considerazione del buon andamento dei lavori fino ad ora eseguiti, e tenendo conto degli ulteriori interventi già programmati, approvare una variante suppletiva ai lavori;
- **esaminata** la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori che prevede per le opere aggiuntive una maggior spesa di €500.000,00 al netto del ribasso d'asta;
- **vista** la relazione del R.U.P. Dott. Ing. Fabio Maletti resa ai sensi dell'art. 134, comma 7 del D.P.R. 554/1999;
- **tenuto conto** che la variante proposta rientra nel quinto dell'importo originario dell'appalto ed è motivata da circostanze sopravvenute dopo la stipula del contratto;

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante suppletiva in corso d'opera relativa ai lavori di «Gestione e manutenzione delle aree demaniali nel porto-canale di Ravenna» composta dagli elaborati di cui all'allegato elenco;
- di rideterminare il quadro economico dei lavori come da prospetto allegato;
- di provvedere al maggior costo della variante in questione, pari a €500.000,00, come di seguito specificato:
 - ✓ impegnando € 200.000,00 somma sul Cap. 2120 (Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale compresa la manutenzione dei fondali) del bilancio di previsione di questa Autorità Portuale per l'esercizio finanziario in corso;
 - ✓ impegnando € 300.000,00 somma sul Cap. 2120 (Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale compresa la manutenzione dei fondali) del bilancio di previsione di questa Autorità Portuale per l'esercizio finanziario 2007 nel momento in cui perverrà a questa Autorità Portuale l'approvazione dello stesso da parte dei Ministeri competenti;
- di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Fabio Maletti, Dirigente della Sezione Tecnica dell'Autorità Portuale, dell'attuazione della variante in oggetto.

Il Segretario Generale
Guido Ceroni

Il Presidente
Giuseppe Parrello

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

Al Comitato Portuale

Data:

Oggetto: Punto n. 4 all'Ordine del Giorno del Comitato Portuale del 16 maggio 2006

«Gestione e manutenzione delle aree demaniali nel porto-canale di Ravenna»

Approva zione perizia variante

In considerazione della necessità di effettuare ulteriori interventi di manutenzione originariamente non preventivati, si propone di approvare una variante in corso d'opera relativa ai lavori di "Gestione e manutenzione delle aree demaniali nel porto-canale di Ravenna".

data e firma del Responsabile del Procedimento : Fabio Maletti

.....

Conformità amministrativa (se richiesta): Angelo Mazzotti

data Firma:

Visto di legittimità (se richiesto): Davide Gennari

data Firma: