D. Prossime gare

IMPORTI (in migliaia di €)

T\MC\Lavori previsti dal P.R.P. - 2007-04-19-3\Lavori previsti P.R.P_gare

Intervento Costo dell'opera Finanziato Da finanziare Gara prevista per
‘Opere a mare di Porto Corsini - 1° stralcio € 9.000 | € 9.000 | € - apr-07 |
Completamento banchine in sponda SX Darsena Baiona € 4.000 | € 4.000 | € - giu-07
Rifacimento protezione di sponda dall'attracco del traghetto
alla confluenza con il Canale Baiona a Porto Corsini € 19.800 € 9.200 € 10.600 lug-07
Prolungamento delle banchine in penisola Trattaroli DX
Canale Candiano € 10.000 € - € 10.000 apr-07
Adeguamento banchine operative (Banchina Bunge) € 5420 € 5420 € - ott-07
'Opere a mare di Porto Corsini - 2° e 3° stralcio € 20.000 € 20.000 € - nov-07 |
'Urbanizzazione avamporto Porto Corsini € 2293 € 2293 € - nov-07 |
Approfondimento Canale Piombone - 1° stralcio ( a -9,40mt.) | € 23.500 € 23.500 € - gen-08
'Risanamento Pialassa Piombone € 7.700 € 7.700 € - gen-08 |
'Realizzazione area autotrasporto € 2372 | € 2372 € - gen-08 |
Adeguamento banchine operative (Banchine Marcegaglia-
Sapir--11,50) € 10.080 € 10.080 | € - feb-08

Totale D| € 114.165 | € 93.565 | € 20.600 |

Si precisa che il rispetto delle date indicate nel quadro D € correlato alla conclusione di procedure esterne a questa Autorita Portuale

(procedure di VIA, protocolli con i Ministeri ecc.)
E. Nuove opere

IMPORTI (in migliaia di €)

Intervento Costo dell'opera Finanziato Da finanziare Gara prevista per
'Realizzazione viabilta Distripark € 15.000 | € -1 € 15.000 | |
Approfondimento canale Candiano a -14,50 € 120.000 | € - € 99.400 |
Totale E| € 135.000 | € e 114.400 |

IMPORTI (in migliaia di €)

RIEPILOGO

Costo dell'opera

Finanziato Da finanziare

Totale A+B+C +D+E| €

348.969 | €

193.369 | € 135.000




