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PREMESSA 

Nel corso del 2014 l’attività dell’Autorità Portuale si è concentrata prevalentemente sul 

problema dell’escavo dei fondali. Sia sotto il profilo strategico (il progetto “Hub Portuale di 

Ravenna – Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative 

esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione 

al PRP vigente 2007”) sia sotto quello contingente, se non di vera e propria emergenza. 

Sul primo versante è continuata e si è sviluppata l’azione di approfondimento delle 

problematiche relative alla collocazione dei materiali di escavo, particolarmente complesse 

dal punto di vista delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche. Tutto ciò ha reso necessaria 

l’acquisizione di dettagliati pareri e l’avvio delle procedure per mettere l’Autorità Portuale in 

condizione di poter collocare i materiali di escavo in aree su cui realizzare direttamente le 

previsioni urbanistiche di piastra logistica, anche attraverso acquisizione tramite procedure 

espropriative. 

Sul secondo versante si è proceduto all’escavo di circa 170.000 mc. all’imboccatura 

dell’avamporto tramite immissione in mare. Tale azione è stata la sola possibile, nonostante 

altre emergenze siano presenti lungo il canale portuale, ma legate al punto precedente quanto 

a difficoltà di conferimento dei materiali di escavo. Tutto ciò denota come la competitività del 

porto, la sua stessa sopravvivenza siano legate non solo alle capacità imprenditoriali degli 

operatori portuali e alla capacità di governo espressa dall’Autorità Portuale, ma da fattori 

esterni che sono pressoché estranei alle competenze assegnate dalla Legge n. 84/94. 

L’andamento dei traffici del 2014 (+8,78% sul 2013 pari a 24.460.154 T, con uno specifico di 

+9,38% per le merci secche) denota infatti la vitalità del porto, che però non può essere 

confermato nel futuro senza adeguati miglioramenti infrastrutturali. 

 

  2014 2013 diff. % 

Totale complessivo        24.460.154        22.486.318  8,78% 

Merci secche        15.788.814        14.434.883  9,38% 

TEU             222.548             226.879  -1,91% 

Trailer+Automotive             102.810               79.294  29,66% 

 

In tale quadro emerge con chiarezza che una riforma della governance dei porti deve 

consentire alle Autorità Portuali (o come verranno definite) capacità di conseguire 
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rapidamente senza infiniti intralci burocratici gli obiettivi concordati in un quadro di efficiente 

e chiara pianificazione nazionale. 

 

Capitolo 1 

1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

___________________________________________________________________________ 
 
1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla razionalizzazione e 

organizzazione degli uffici nonché all’informatizzazione delle procedure. 

 
Consistenza dell’organico in relazione alla dotazione organica approvata 
 

Il completamento delle unità previste nella Pianta Organica di questa Autorità portuale, di cui 

alla Delibera del Comitato Portuale n. 11 del 28.09.2012 approvata dal Ministero dei 

Trasporti con nota prot. n. M_TRA/PORTI/15895 del 5 dicembre 2012 (prot. APRA n. 10890 

del 10.12.2012), è avvenuto nel mese di aprile dell’anno 2014, con l’assunzione di un 

soggetto appartenente alle cd. “categorie protette”. Ai sensi e per gli effetti, poi, dell’art. 18 

della Legge 68/1999 s.m.i., è stato necessario assumere un soggetto non disabile ma 

ugualmente appartenente alle categorie protette in qualità di “orfani, coniugi superstiti di 

coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza 

dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti 

riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani 

rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763”.  

Poiché, come prescritto dalla norma citata, la quota riservata a tali soggetti è pari ad 1 unità 

per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta 

dipendenti, questa Autorità ha provveduto, tramite richiesta di avviamento agli uffici 

competenti, all’assunzione, a far data dal mese di aprile 2014, di nr. 1 impiegato 

amministrativo inserito nell’Area “Relazioni esterne e promozione”, con contratto a tempo 

indeterminato ed inquadramento al 3° livello del CCNL lavoratori dei porti. 

Completata la Pianta Organica con le 59 unità così come approvata dal MIT, sempre nel mese 

di aprile 2014, per far fronte ad una continua situazione di fabbisogno lavorativo, si è 

applicato alle unità di personale in servizio con contratto a part-time, il disposto dell’art. 6 

comma 1 D.Lgs. 61/2000 s.m.i. a norma del quale “in tutte le ipotesi in cui, per disposizione 

di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza 

dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei 

lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno …”. 
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Tale normativa va letta in combinato disposto con la circolare del Ministero del Lavoro 

nr.46/2001 interpretativa dell’art. 6 su citato, secondo la quale i lavoratori part-time si 

computano nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, da 

rapportare all’orario normale di lavoro applicato all’interno dell’Ente (che per l’Autorità 

portuale di Ravenna è di 38 ore settimanali). 

Ne consegue che le 3 unità con un contratto di lavoro a tempo parziale non soggetto a 

rinnovo, applicando la circolare citata ed il computo in seno alla stessa prescritto, computano 

ai fini dell’accertamento della consistenza dell’organico solo 2 unità, residuando, pertanto, la 

possibilità di effettuare l’assunzione di 1 ulteriore unità (orario complessivo effettuato dalle 3 

unità pari a 76 ore settimanali che rapportato all’orario settimanale full-time di 38 ore 

applicato nell’Ente dà luogo a 2 unità lavorative a 38 ore settimanali con un resto di 0 ore). 

Alla luce di ciò, quindi, questa Autorità portuale, ha provveduto  - con Determinazione del 

Segretario Generale nr. 81 del 02.04.2014 – alla conversione a tempo indeterminato 

dell’unico contratto di lavoro a termine in essere all’interno dell’Autorità e, più precisamente, 

nell’Area “Amministrazione, finanza e gestione patrimonio”.  

Quanto, invece, attiene ai dirigenti di questa Autorità, si precisa che in data 30 aprile 2014 il 

Dott. Ing. Fabio Maletti, sul quale insistevano la figura di Direttore Tecnico di questa Autorità 

e di Segretario Generale della stessa, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di 

Segretario Generale,  mantenendo l’inquadramento quale Direttore tecnico di questa Autorità. 

Con delibera nr. 7 del 08.05.2014 il Comitato Portuale ha accettato le dimissioni succitate ed 

ha aderito alla proposta del Presidente di nominare, ai sensi dell’art. 10, c. 2, L. 84/1994, per 

le funzioni e i compiti di Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Ravenna di cui alla 

Legge 84/94, per il periodo decorrente dal 1° giugno 2014 fino alla scadenza del mandato 

presidenziale di cui al D.M. 64/2012 sopra citato, il Dott. Ing. Pietro Davide Margorani che ha 

assunto, quindi, l’incarico di nuovo Segretario Generale dal 1° giugno 2014. 

Con riferimento alla data del 31.12.2014 la situazione dell'organico in servizio (60 unità) 

rispetto alla dotazione organica escluso il Segretario Generale (59 unità) è, come si evince dal 

prospetto sotto riportato, composta da 2 dirigenti, 11 Quadri, 47 impiegati di cui 41 con orario 

full-time e 6 con orario part-time. 

Inquadramento Dotazione Organica Unità in servizio Uomini Donne 

Dirigenti 2 2 2 0 

Quadro A 9 9 5 4 
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Quadro B 7 2 1 1 

1° livello 16 12 5 7 

2° livello 11 15 5 10 

3° livello 9 15 4 11 

4° livello 5 5 3 2 

5° livello /// /// /// /// 

TOTALE 59 60 25 35 

 

La tabella di seguito descrive la distribuzione del personale al 31.12.2014 per classi di età e 

sesso. 

 Classi di età Numero dipendenti 
Distrib % 

classi di età 
Uomini Donne 

21-30 1 2% 1 0 

31-40 20 33% 6 14 

41-50 27 45% 10 17 

51-60 12 20% 8 4 

TOTALE 60  25 35 

 

La tabella di seguito descrive la distribuzione del personale al 31.12.2014 per titoli di studio e 

sesso.  

Titolo di Studio Numero dipendenti 
Distrib % 

titolo di studio 
Uomini Donne 

master/post laurea 5 8% 3 2 

laurea 32 53% 13 19 

diploma istr. sec. 21 35% 8 13 

licenza media 2 3% 1 1 

TOTALE 60  25 35 

 
La tabella di seguito descrive la distribuzione del personale al 31.12.2014 per anzianità di 

servizio e sesso.  
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Anzianità di servizio Numero dipendenti 

Distrib % 

anzianità 

servizio 

Uomini Donne 

≥15 19 32% 10 9 

≥10<15 16 27% 6 10 

≥5<10 10 17% 3 7 

<5 15 25% 6 9 

TOTALE 60  25 35 

 
 

Si ritiene, opportuno far presente che nel mese di maggio 2014, è stato attivato, per un 

periodo di sei mesi, un contratto a tempo determinato di 3° livello nell’Ufficio 

“Amministrazione risorse umane” e che dal mese di dicembre 2014, a causa dell’attività 

intensa determinatasi nel medesimo Ufficio a seguito del prolungarsi dell’assenza, non 

prevista né prevedibile, di una delle due dipendenti di ruolo, è stato inserita, con contratto di 

somministrazione di lavoro a termine di 10 mesi, una unità con inquadramento al 3° livello. 

Aggiungasi, ancora, che questa Autorità ha ottenuto, anche nel corso dell’anno 2014, 

contributi finanziari da parte della Commissione Europea a fronte della presentazione di 

diversi progetti ritenuti dalla Commissione stessa meritevoli di accoglimento. In 

considerazione del fatto che la partecipazione a tali progetti comporta dispiego di attività 

lavorative agli stessi progetti dedicate, questa Autorità ha proceduto, nel corso dell’anno 

2014, ad individuare, tramite procedura ad evidenza pubblica, nr. 4 unità funzionalmente ed 

esclusivamente destinate alle attività da espletarsi nell’ambito dei Progetti di rilievo 

comunitario. 

Tutte le 4 unità sono inquadrate al 3° livello del CCNL lavoratori dei porti e le assunzioni 

sono state effettuate nella seconda metà dell’anno 2014, precisamente nr. 2 unità assunte nel 

mese di agosto, nr. 1 nel mese di ottobre e nr. 1 nel mese di dicembre.  

Come anche confermato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota 

M_TRA/PORTI/3883 del 15.03.2011, ns. prot. n. 2663 del 25.03.2011, le voci di spesa, in 

entrata ed in uscita, inerenti le succitate nr. 4 unità, sono indicate nel bilancio di questa 

Autorità, in un capitolo riservato ai progetti stessi e, all’interno di essi, sono adeguatamente 

rendicontate senza la loro sottoposizione ai vincoli di spesa. 
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Nell’ambito dei progetti di orientamento al mondo del lavoro e delle professioni, tenuto conto 

che vari Istituti sia italiani che esteri, organizzano per i propri studenti attività di 

stage/tirocinio, finalizzati ad avvicinare la scuola alla realtà del lavoro e ritenuto utile 

proseguire l’esperienza positiva avviata negli anni scorsi in merito alla promozione di tali 

attività, sono state attivate nell’estate dell’anno 2014 convenzioni di “tirocinio pratico”, per 

allievi frequentanti Istituti di istruzione secondaria. 

 
Informatizzazione delle procedure 

Nel corso del 2014, in occasione della sostituzione del prodotto di protocollo informatico, si è 

proceduto ad avviare un nuovo sistema che consente la gestione del flusso documentale 

ovvero il processo di acquisizione, smistamento, assegnazione ed accettazione o presa in 

carico dei documenti. In tale contesto, ovviamente, vengono effettuate anche le operazioni di 

classificazione e fascicolazione. 

In tale contesto si è proceduto ad automatizzare l'invio all'applicativo per il protocollo 

informatico e la gestione documentale dei documenti trasmessi all'Autorità portuale mediante 

le funzioni rese disponibili all’utenza sul Port Community System (la piattaforma elettronica 

che connette i vari sistemi informatici dei singoli operatori che costituiscono una Comunità 

Portuale, consentendo uno scambio di informazioni intelligente e sicuro tra i vari operatori 

pubblici e privati) ai sensi dell'articolo 5 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale e del 

DPCM 22.07.2011. Le comunicazioni che possono essere inviate riguardano le richieste di 

permessi di accesso agli impianti portuali (ai sensi del Programma nazionale di sicurezza 

marittima DM 83/T del 20.06.2007), l'inizio, sospensione e termine di operazioni portuali, 

richieste di nulla osta in merito a particolari attività da svolgere in porto. 

Il sistema di gestione del protocollo informatico e del flusso documentale automatizza la 

protocollazione dei documenti ricevuti a mezzo posta elettronica certificata e predispone 

l'Autorità portuale all’attivazione del procedimento di archiviazione digitale secondo le regole 

fissate dalla normativa vigente per tutti i documenti il cui originale è digitale, inclusi i 

contratti in forma pubblico - amministrativa stipulati in formato elettronico. 

Si è avviato inoltre un percorso finalizzato alla informatizzazione del procedimento di 

formazione degli di atti di gestione (provvedimenti dei dirigenti e degli organi di indirizzo 

politico) e della loro pubblicazione nelle forme previste dalla normativa sulla trasparenza 

(D.lgs 33/2013). 

L'implementazione nella Direzione Tecnica dell'Autorità Portuale di un sistema gestionale 

informatizzato ha consentito di migliorare e semplificare la gestione dei processi di 

progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi e nella connessa capacità di spesa. 
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� Pacchetto informatico gestionale integrato 

In un contesto in cui i tagli al personale e alla formazione rendono indispensabile la 

valutazione dei carichi di lavoro in relazione agli obiettivi, ed avendo (grazie anche al sistema 

di gestione qualità) mappato processi e procedure, la Direzione Tecnica è stata in grado di 

razionalizzare ed informatizzare molti processi manuali, recuperando efficienza e riducendo il 

rischio di errore, in particolare la criticità maggiore connessa a gestire dati massivi in files di 

excel o word, con conseguenti  rischi di errore e tempi lunghi di messa a punto. 

E’ stato così acquistato un software di nota marca, attualmente in corso di implementazione e 

che si auspica possa essere a regime a metà 2015, stante il fatto che una parte importante è 

stata implementata e resa attiva già a fine 2014. 

I vantaggi che ne derivano sono tradotti in termini di risparmio di tempi di elaborazione e 

riduzione carichi di lavoro, limitazione dei rischi connessi alla trasposizione manuale di dati, 

tempestività di trasmissione delle informazioni ai destinatari, gestione sistematica delle 

scadenze tramite un sistema di “alert” automatici; i dati per produrre informazioni 

anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative all’intero ciclo dei contratti (dalla 

programmazione al pagamento finale) sono processati una sola volta ed acquisiti dal sistema 

c.d. “integrato”, in modo da essere poi diversamente aggregati, in funzione della finalità 

informativa perseguita, tramite un modulo dedicato alla reportistica, trasformando dati in 

informazioni utili e tempestive. 

 
� Aggiornamento per il 2014 degli albi fornitori lavori e servizi 

Dal 2012 la Direzione Tecnica ha avviato la costituzione ed il successivo aggiornamento di 

Elenchi di operatori economici per l'affidamento dei LAVORI, e di PROFESSIONISTI per 

l’affidamento dei servizi tecnici. La creazione di questi ELENCHI ha richiesto, come si può 

immaginare, uno sforzo significativo sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, che ha 

portato però al raggiungimento di un obiettivo non banale dal punto di vista della trasparenza 

e della correttezza dell'azione amministrativa, come riconosciuto dagli stessi operatori. 

Non essendo verosimile che un tale carico di lavoro, gestito manualmente, potesse essere 

sostenuto nel tempo con sistematicità, con un ulteriore sforzo organizzativo, è stato 

implementato un sistema per la gestione degli Albi fornitori ON-LINE, interamente 

informatico, attivo dal 01.11.2014 per i LAVORI e dal 21.01.2015 per i SERVIZI TECNICI , 

tra i pochi Enti della Regione ad esserne dotati.  
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La procedura di costituzione degli Elenchi 2015 si è conclusa con l’approvazione 

dell’ELENCO fornitori di LAVORI con Delibera Presidenziale dell’08.01.2015 e con 

l’approvazione dell’ELENCO fornitori di SERVIZI TECNICI con Delibera Presidenziale del 

19.03.2015, date a partire dalle quali è possibile l’utilizzo degli Elenchi on line per la 

selezione a ROTAZIONE di operatori economici cui affidare lavori e servizi. 

Tale implementazione risulta fondamentale anche ai fini dell’attuazione delle misure di 

trasparenza ed Anticorruzione. 

 
� Pacchetto informativo per le finalità di cui al D.Lgs. 229/2011 

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 229/2011 (“Attuazione dell'articolo 

30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,in materia di procedure 

di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei 

finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”) ed in 

particolare della trasmissione delle informazioni relative alle opere pubbliche in corso di 

progettazione o realizzazione alla data del 21.02.2012 alla Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP) istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato 

implementato un software integrato di nota marca, che ha permesso di portare a termine una 

prima trasmissione massiva di tali informazioni nelle tempistiche di legge con scadenza al 

31.01.2015 e che permetterà di proseguire il monitoraggio previsto con scadenze trimestrali. 

 
� Sistema di Gestione Qualità  

L’implementazione di un Sistema di Gestione Qualità certificato ISO 9001:2008 volto ad un 

miglioramento continuo di natura diffusa e sostanziale, e non solo documentale o reportistica, 

ha consentito alla Direzione Tecnica una particolare efficienza ed efficacia, con capacità (e 

rapidità) di progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi, e la connessa capacità 

di spesa, che hanno a loro volta consentito in parte all’Autorità Portuale – quale “ente 

virtuoso” – di essere favorita nell’erogazione dei finanziamenti e preservata dai tagli derivanti 

dalle recenti politiche di contenimento della spesa pubblica.  

La presenza di un Sistema di Gestione Qualità certificato a sensi della norma iso 9001:2008 è 

stata, altresì, elemento di positiva valutazione nell’ambito dell’Annual Call per le Reti TEN-T 

per l’anno 2012, e va garantita per tutta la durata del progetto co-finanziato. 

La Verifica di ri-certificazione, effettuata da DNV in data 07.05.2014, ha avuto esito positivo, 

e a fronte della stessa è stato ri-emesso da DNV, in data 05.06.2014, il Certificato di 

conformità del Sistema di gestione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 n. 29637-

2008 -AQ –ITA-SINCERT. 
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Tenuto conto della scadenza del Servizio di Certificazione a seguito di procedura ed evidenza 

pubblica, il nuovo “Servizio di Certificazione del Sistema di Gestione per la qualità della 

Direzione tecnica dell’Autorità Portuale di Ravenna per il quinquiennio 2015-2020” è stato 

affidato all’operatore economico “RINA SERVICES S.p.A.” e, grazie all'esito positivo della 

verifica preliminare della Società presso la Direzione tecnica in data 02.02.2015, con 

contestuale Avvio del Servizio, il Certificato UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) No. 

IT-IQNET-98530 del 05.02.2015 di Qualità del Sistema di gestione della Direzione tecnica 

dell’Autorità Portuale per i processi di “Programmazione, progettazione e direzione lavori di 

opere di grande infrastrutturazione, lavori e manutenzioni straordinarie in ambito portuale - 

Affidamento di opere e lavori pubblici, servizi e forniture – Gestione dei procedimenti di 

esproprio”, con scadenza 23.05.2017, è stato trasferito in capo alla stessa RINA SERVICES 

S.p.A. 

Oltre alla gestione in senso stretto del contratto di certificazione (piano delle verifiche, 

proroghe, anticipi, controversie, report, riscontri), nel corso del 2014 sono stati aggiornati 

periodicamente i registri per il monitoraggio dell’avanzamento e delle eventuali criticità dei 

processi di affidamento, progettazione e direzione lavori, nonché dei processi di formazione, 

attuandosi al contempo una serie completa di Verifiche Ispettive Interne, sono state gestite le 

Azioni Correttive / Preventive e coordinate le Azioni di Miglioramento, con l’analisi dei dati 

e degli indicatori. 

E’ stata gestita ed aggiornata sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista 

procedurale la documentazione del Sistema Gestione Qualità, segnalando altresì alla 

Direzione le novità e gli elementi di criticità, e la necessità di aggiornare o modificare le 

procedure e le istruzioni operative vigenti. 

 

1.2 Eventuali costituzioni di o partecipazioni in società di cui all’art. 6 comma 6 della 

legge n. 84/94. 

L’Autorità detiene le seguenti partecipazioni: 

 
UIRNET S.p.A. 

Il DM 14.12.2007, n. 207, allo scopo di completare la realizzazione di una piattaforma di 

gestione della rete logistica nazionale, individua nella Società UIRNet SpA l’interlocutore in 

grado di garantire la realizzazione di tale piattaforma ed il soggetto con cui il Ministero dei 

trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione per raggiungere tale obiettivo. Inoltre la 

Legge 24.12.2012 n. 228, art. 1 co. 211 (legge di stabilità), al fine di garantire un più efficace 

coordinamento e l’integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS 
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locali, introduce la possibilità per le Autorità portuali di acquisire una partecipazione diretta al 

capitale della società UIRNet S.p.A., quale soggetto attuatore unico per la realizzazione e 

gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. 

Il Comitato portuale nella riunione tenuta il 31.10.2013, ha deliberato l’ingresso della 

Autorità portuale di Ravenna nella Società UIRNet S.p.A mediante l’acquisto di 10 azioni 

pari al controvalore monetario di euro 10.000,00. La partecipazione è stata perfezionata 

nell’anno 2014. I servizi che tale società presta attraverso la Piattaforma Logistica Nazionale 

hanno lo scopo di migliorare l’efficienza e la sicurezza del sistema dei trasporti, consentendo 

l’interconnessione tra trasportatori, aziende di logistica, istituzioni, interporti e centri logistici 

di interscambio modale. In tale contesto l’obiettivo dell’Autorità portuale, attraverso il 

proprio Port Community System, è quello di essere connessi alla PLN, di essere in grado di 

arricchire coi dati generati in porto la qualità dei servizi forniti agli operatori esterni al porto 

(autotrasporto, ricevitori/caricatori, nodi logistici, interporti, ecc.) dalla PLN, aumentando 

così la sicurezza del trasporto anche ai fini doganali. 

La partecipazione è importante inoltre per la creazione del “fast corridor” per lo 

sdoganamento delle merci. 

 
LEPIDA S.p.A. 

La Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale n. 11/2004 ha istituito il servizio di 

connettività informatica basato sulla rete regionale a banda larga per collegare fra loro le 

pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, la medesima legge ha consentito 

l’istituzione di una società per azioni per la fornitura del servizio. Alla luce di quanto sopra, la 

Regione Emilia Romagna ha autorizzato la costituzione della società Lepida S.p.A., ad intero 

capitale pubblico, il cui scopo è quello di gestire la rete Lepida ed il suo raccordo con il 

sistema pubblico di connettività (SPC) e definire con progetti esecutivi le indicazioni ricevute 

dalla citata L. Regionale 11/2004. 

Preso atto che l’attività svolta dalla società Lepida S.p.A. consente all’Autorità portuale di 

poter usufruire dei vantaggi relativi all’erogazione di servizi, fra i quali la condivisione dei 

dati catastali e cartografici, l’uso della trasmissione dati a banda larga su fibra ottica, 

l’instradamento su tecnologia IP delle conversazioni telefoniche da e verso gli enti pubblici 

della Regione, l’utilizzo della piattaforma comune per la videoconferenza, l’utilizzo dei 

servizi di cooperazione applicativa per lo scambio dati fra pubbliche amministrazioni; si è 

ritenuto opportuno approvare l’ingresso dell’Autorità portuale nella società Lepida S.p.A., 

mediante sottoscrizione di euro 1.000,00 di capitale sociale con Delibera n.10 del Comitato 
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Portuale del 24 luglio 2014. L’acquisto delle quote è stato successivamente formalizzato nel 

mese di gennaio 2015. 

 
T.&C. - Traghetti e Crociere S.r.l. 

La partecipazione è considerata strategica per lo sviluppo delle MoS (Motorway of the Sea). 

La società è partecipata al 100% dall’Autorità Portuale. Rispetto a tale partecipazione, 

risalente all’anno 2004, si precisa che la società esercita attività necessarie alla realizzazione, 

promozione e sviluppo dell’intermodalità, della logistica, delle reti e dei servizi trasportistici, 

dello short-sea shipping con prioritario obiettivo di sviluppare il settore delle Autostrade del 

Mare. 

 
Dinazzano Po S.p.A.:  

Partecipazione strategica per lo sviluppo dell'intermodalità ferroviaria con Regione ER 

attraverso Tper S.p.A. La partecipazione detenuta è pari al 1,55% del capitale sociale della 

società, e la quota è stata acquisita nel 2007. La società si occupa dell'espletamento della 

prestazione di servizi per il trasporto merci per ferrovia, di gestione di terminali intermodali e 

di impianti funzionali agli stessi. 

 
 
 

Partecipazioni Capitale Sociale Situazione al 

31/12/2014 

Quota di 

partecipazione 

T. & C. S.r.l. 3.044.500 in attività 100 % 

Dinazzano Po S.p.A. 38.705.000 in attività 1,55 % 

UIRNET S.p.A. 10.001.000 in attività 0,10 % 
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Capitolo 2 

ATTIVITÀ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL P ORTO 

___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Aggiornamenti del piano regolatore portuale 

Il Piano Regolatore Portuale del Porto di Ravenna (P.R.P), adottato dall’Autorità Portuale di 

Ravenna con Deliberazione del Comitato Portuale n. 9 del 09.03.2007, è stato approvato dalla 

Provincia di Ravenna con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 20 del 03.02.2010, giusta 

delega della Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 170 della L.R. n. 3 del 21.04.1999. 

Il Piano Regolatore Portuale 2007 del Porto di Ravenna è stato oggetto del parere favorevole 

del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, con voto n. 129 del 29.10.2008 ed altresì del 

parere favorevole relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con delibera della 

Giunta regionale Emilia-Romagna n. 14796 del 12.10.2009. 

La compatibilità ambientale del P.R.P. è stata sancita con Decreto (VIA) n. 6 del 20.01.2012 

emesso dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali. 

Il nuovo Piano Regolatore Portuale si pone come aggiornamento del piano adottato nel 1998 

ed approvato nel 2001, concludendo in tal modo l’iter che ha portato lo scalo ravennate a 

dotarsi del nuovo strumento di pianificazione. 

Esso rappresenta uno strumento fondamentale per il rafforzamento del ruolo del porto di 

Ravenna e vede tra i principali interventi ivi contenuti l’approfondimento del Canale 

Candiano a -14,50 mt., l’adeguamento dei profili di banchina ai nuovi fondali, il 

prolungamento delle opere di difesa esterne, la realizzazione della nuova piattaforma 

container, il nuovo terminal crociere di Porto Corsini, l’area di servizio e sosta per 

l’autotrasporto ed il distripark. 

Gli interventi in corso di progettazione e realizzazione da parte dell’Autorità Portuale di 

Ravenna sono in attuazione di parte delle previsioni del vigente P.R.P. 

 
2.2 Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e sul relativo stato di attuazione 

Il POT 2012-2014 approvato il 15 giugno 2012 prevedeva come asse fondamentale della 

azione e dagli investimenti della Autorità Portuale il Progetto “Hub Portuale di Ravenna – 

Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, 

nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al PRP 
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vigente 2007”, progetto di grande complessità e impegno, più di ogni altro riguardante il porto 

di Ravenna dalla nascita dell’Autorità Portuale. 

Le complesse vicende di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE (divenuta 

effettiva solo il 12 giugno 2013) e le ancor più complesse e impregiudicate procedure 

autorizzative (di tipo ambientale, urbanistico, amministrativo) succedutesi lungo il 2013 e per 

tutto il 2014 hanno fatto sì che l’Autorità Portuale ha potuto portare a conclusione positiva la 

redazione e approvazione del Piano Operativo Triennale 2015-2017, conclusasi con il voto 

del Comitato Portuale nella seduta dell’11 marzo 2015. 

Il nuovo POT è disponibile sul sito dell’Ente. 

 

2.3 Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri. 

Nell’anno 2014 si è registrata una movimentazione merci pari a 24.460.154 tonnellate, in 

crescita di 1.973.836 tonnellate, ovvero dell’8,8% rispetto al 2013. 

In particolare gli sbarchi sono stati pari a 20,4 milioni di tonnellate (+6,8%), mentre gli 

imbarchi ammontano a 4,0 milioni di tonnellate (+20,1%). 

Secondo l’ISTAT il commercio internazionale dell’Italia nel 2014 è aumentato, in termini di 

volumi, dello 0,6% per quanto riguarda le esportazioni (+2,6% verso i Paesi UE e –1,7% 

verso i Paesi Extra UE) e dell’1,0% per le importazioni (+1,8% verso i Paesi UE e -0,4% 

verso i Paesi Extra UE) rispetto al 2013. Da una elaborazione condotta sui dati ISTAT-

COEWEB, in relazione al commercio estero dell’Italia via mare, per l’anno 2014, risultano 

invece diminuzioni piuttosto accentuate: -6,2% per l’import e -2,1% per l’export. 

Analizzando le merci per condizionamento, si sono riscontrati per tutto l’anno segnali molto 

positivi per le merci secche (+9,4%), con 1,4 milioni di tonnellate in più, ed una sostanziale 

stabilità per le rinfuse liquide (+0,2%). E’ invece continuato il trend positivo delle merci 

varie, in particolare per quelle su rotabili che sono cresciute del 54,8%, passando da 1,16 a 

1,79 milioni di tonnellate. 

Nel 2014, tra le merci secche l’incremento in valori assoluti più significativo è per i prodotti 

metallurgici, in particolare coils, passati da 4,45 a 5,38 milioni, con una crescita del 21,0%. 

Da segnalare il forte aumento dei prodotti imbarcati, passati da 250 a 627 mila, e diretti 

prevalentemente in USA e nel Regno Unito. Per il periodo gennaio-ottobre anche Federacciai 

ha rilevato una crescita degli scambi del 7,1% per l’import e del 4,5% per l’export. 

Altro aumento rilevante, pari a quasi 200 mila tonnellate, è per le derrate alimentari (+8,3%) 

ed è da attribuirsi agli sfarinati provenienti dall’Argentina e dagli USA. 
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Buono anche il risultato dei prodotti agricoli passati da 1,53 a 1,73 milioni di tonnellate 

(+12,6%), grazie ai quantitativi di frumento (940 mila tonnellate) proveniente perlopiù da 

USA, Bulgaria e Canada, di granoturco (470 mila tonnellate) importato soprattutto 

dall’Ucraina, e di sorgo e pellet, il primo in arrivo da Ucraina e Russia, il secondo da Canada 

e USA.  

In crescita anche i concimi passati da 1,46 a 1,54 milioni di tonnellate (+5,5%). 

In calo i minerali greggi e materiali da costruzione (-3,5%) a causa della diminuzione 

dell’import di ghiaia per l’edilizia. In moderata crescita (+1,9%), invece, le materie prime per 

le ceramiche, e in particolare argilla, feldspato, caolino e nefelina (complessivamente oltre 3,4 

milioni di tonnellate). Secondo Confindustria Ceramica, il 2014 si chiude per l’industria 

italiana con esportazioni superiori ai 310 milioni di metri quadrati (+3,0%), ma con un calo 

del mercato interno del -6,9%; inoltre la produzione è tornata a crescere del 4,5%, arrivando a 

380 milioni di metri quadrati. 

Per le rinfuse liquide si è registrato un aumento per le derrate alimentari (+7,7%), grazie ad un 

consistente aumento dell’import di oli e grassi vegetali, un incremento per i prodotti 

petroliferi (+4,9%) e un calo per i chimici (-15,7%). 

In leggero calo il traffico container che è stato pari a 222.548 TEUs, 4.331 in meno (-1,9%) 

rispetto al 2013. In particolare, la diminuzione è da attribuirsi interamente ai TEUs  vuoti (-

7,1% e pari a 4.348 TEUs), mentre per i pieni si è riscontrata una sostanziale stabilità.  

Per quanto riguarda i trailer, in totale nel 2014 sono state movimentate 76.010 unità contro le 

54.359 del 2013, con una crescita del 39,8%. In particolare sulla linea Ravenna-Catania sono 

stati movimentati 47.377 trailer rispetto ai 42.542 dello scorso anno, per la linea Ravenna-

Brindisi i pezzi registrati sono stati 12.967 contro i 10.678 del 2013, mentre sulla linea della 

Grimaldi con la Grecia, inaugurata a gennaio, si sono contati 4.528 pezzi da/per Igoumenitsa 

e 9.856 da/per Patrasso. Tale linea è stata interrotta a settembre a causa dell’incidente 

accaduto in Grecia ad un altro traghetto Grimaldi che ne ha comportato l’utilizzo, in qualità di 

sostituto, della nave impiegata a Ravenna. La linea, tuttavia, è stata riattivata parzialmente a 

febbraio 2015 con una nuova unità e dovrebbe riandare a regime a fine maggio 2015.  

Positivo il risultato per le automotive che con 26.800 pezzi sbarcati ha registrato un saldo 

positivo di 1.865 pezzi (+7,5%). 

Da un’analisi del foreland marittimo del porto emerge che, tra i Paesi che hanno fatto 

riscontrare le principali variazioni positive in termini assoluti, vanno segnalati Grecia, USA, 

Russia, e Argentina (complessivamente 1,7 milioni di tonnellate in più); mentre i Paesi con 
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cui gli scambi sono calati in maniera più significativa sono stati Turchia, Egitto, Bulgaria (-

654 mila tonnellate). 

Il traffico ferroviario del 2014 ha registrato il valore assoluto più alto dal 2008.  

Con 2.959.135 tonnellate (459.500 tonnellate in entrata e 2.499.635 in uscita) e un incremento 

del 49,1% rispetto al 2013, ha rappresentato il 14,8% del totale movimentato al porto al netto 

delle rinfuse liquide. L’aumento più rilevante è stato per i metallurgici, pari a 1,5 milioni di 

tonnellate e più che raddoppiati rispetto all’anno precedente. 

Per i container si sono registrati 22.095 TEUs trasportati via treno, ovvero il 10,2% dei TEUs 

movimentati al porto escluso il transhipment. 
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AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA   Anno 2014 

  
Merci in tonnellate, N° navi, 
passeggeri, e contenitori 

  
Navigazione in 

complesso 
  

    Totale Sbarchi Imbarchi 

A Rinfuse liquide,     di cui: 4.144.417 281.156 4.425.573 

a1 petrolio grezzo 180.248 36.394 216.642 

a2 prodotti raffinati 1.627.527 72.675 1.700.202 

a3 gas 523.525 8.047 531.572 

a4 altre rinfuse liquide 1.813.117 164.040 1.977.157 

B Rinfuse solide,       di cui: 9.535.641 584.374 10.120.015 

b1 cereali 1.550.210 6.160 1.556.370 

b2 mangimi 2.462.393 107.938 2.570.331 

b3 carbone 242.390 0 242.390 

b4 minerali 59.754 0 59.754 

b5 fertilizzanti 1.162.657 330.103 1.492.760 

b6 altre rifuse solide 4.058.237 140.173 4.198.410 

C=A+B Totale merci alla rinfusa 13.680.058 865.530 14.545.588 

D Merci varie in colli, di cui: 6.730.860 3.183.706 9.914.566 

d1 contenitori 1.074.810 1.378.491 2.453.301 

d2 ro-ro 666.079 1.126.387 1.792.466 

d3 altro 4.989.971 678.828 5.668.799 

E=C+D Tonnellaggio totale merci 
movimentate 20.410.918 4.049.236 24.460.154 

F N° navi 3.122 3.124 6.246 

G N° passeggeri 8.382 9.759 62.028 

g1 di linea 8.382 9.759 18.141 

g2 *crocieristi     43.887 

H N° contenitori T.E.U. 
movimentati  di cui: 110.852 111.696 222.548 

h1 pieni 62.574 102.800 165.374 

h2 vuoti 48.278 8.896 57.174 

L N° contenitori 
movimentati di cui: 71.534 73.198 144.732 

l1 pieni 43.128 67.126 110.254 

l2 vuoti 28.406 6.072 34.478 
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Servizio di stazione marittima 

Durante la realizzazione di una infrastruttura portuale dedicata alle navi da crociera – non 

esistente storicamente nel porto di Ravenna – l’Autorità Portuale avviò la procedura per 

l’affidamento del servizio di stazione marittima. 

Tale procedura ad evidenza pubblica previde una prima fase con la pubblicazione di un 

“Annuncio per una manifestazione di interesse” per un sondaggio preventivo degli interessi 

presenti tra gli operatori. 

A tale fase seguì il bando di gara che diede luogo con delibera n. 16 del Comitato Portuale del 

9 luglio 2009 alla aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di soggetti 

trasformatisi poi nella società RTP (Ravenna Terminal Passeggeri). 

La concessione del servizio, stabilita con atto del 16.12.2009 n. 1418, scadrà il 31.12.2020. 

I canoni risultano regolarmente versati. 

La stagione crocieristica 2014 del Porto di Ravenna si è chiusa registrando complessivamente 

39 toccate (di cui 1 di home port) con una movimentazione totale di 44.606 passeggeri e con 

circa 22.950 membri di equipaggio, in linea con quanto previsto all’inizio dell’anno.  

La maggior parte delle toccate effettuate appartengono a navi con una lunghezza superiore a 

133 m (34 toccate) mentre le restanti 5 toccate sono state effettuate da navi di più piccole 

dimensioni ma di più elevato standard.  

La nave più grande che ha fatto scalo (due volte) a Ravenna nel corso del 2014 è la “Regal 

Princess” con 330 m di lunghezza, seguita dalla “Celebrity Silhouette” (con 5 toccate e 315 m 

di lunghezza) e dalla “Serenade of the Seas” (con due toccate e 293 m di lunghezza).       

La maggior parte delle toccate del 2014 sono state di navi del Gruppi Carnival (11) e del 

Gruppo RCI (8). E’ indubbio il calo registrato nella movimentazione di passeggeri durante il 

2014 e questo è in parte dovuto a strategie delle grandi compagnie del settore che hanno 

posizionato proprie navi su altre rotte, extra Adriatico, in parte ai problemi di Venezia che, 

viste le limitazioni imposte, hanno portato alcune compagnie a “sostituire” Venezia con altri 

scali, non compatibili con Ravenna (es. Atene o Istanbul). 

Va sottolineato,  che il porto di Ravenna, è complementare a Venezia e non sostitutivo, 

quando si tratta di traffico crocieristico e pertanto, è dimostrato che lo scalo ravennate ha 

risentito del calo di scali su Venezia, soprattutto di quelle grandi navi che spostano grandi 

numeri. 

L’Autorità Portuale, tenendo conto delle esigenze legate all’arrivo di molte centinaia di 

passeggeri e membri di equipaggio, ha garantito anche per l’anno 2014 il servizio bus navetta 
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che collega il Terminal Crociere a Porto Corsini con il centro città ed un servizio di 

collegamento dal Terminal Crociere a Porto Corsini alla Stazione Ferroviaria di Bologna. 

Fra gli scali inaugurali più significativi nel porto di Ravenna nell’anno 2014, si ricorda lo 

scalo della “Regal Princess”, la nuova ammiraglia della flotta di Princess Cruises, brand del 

Gruppo Carnival e nave di superlusso del gruppo Carnival, varata nel maggio 2014 con una 

lunghezza complessiva di 330 m e un pescaggio di 8.5 m. 

 
2.4 Attivita’ promozionale 

Nel corso del 2014, l’Area Relazioni Esterne e Promozione ha svolto un’azione promozionale 

finalizzata alla diffusione della conoscenza del Porto di Ravenna, dell’Autorità Portuale e del 

suo ruolo nonché dei progetti ritenuti strategici per il futuro sviluppo dello scalo.  

Tale attività è stata realizzata attraverso l’organizzazione, la partecipazione attiva ed il 

supporto di una serie di iniziative rivolte alla realtà locale oppure a platee di livello nazionale 

o internazionale, con la finalità di contribuire alla valorizzazione dell’attività istituzionale 

dell’Autorità Portuale ed alla diffusione del valore della cultura portuale e logistica. 

In particolare, l’Autorità Portuale di Ravenna ha preso parte alla manifestazione 

internazionale di trasporti e logistica “Logitrans Transport Logistics”, svoltasi dal 19 al 21 

novembre ad Istanbul, cuore della logistica e punto di intersezione tra Asia e Europa, che 

rappresenta un’importante occasione di promozione del porto di Ravenna con particolare 

riferimento alle potenzialità del traffico container, per il cui sviluppo è necessario rafforzare i 

link con gli hub di transhipment ed attivare nuovi servizi diretti da mercati “oversea” (Medio 

ed Estremo Oriente). Nell’occasione, si sono dati appuntamento i più importanti operatori 

internazionali del settore ed il Presidente di questa Autorità Portuale, insieme ad alcuni 

operatori portuali del Terminal Container, ha illustrato il porto di Ravenna ai tanti visitatori 

che si sono incontrati presso lo stand “Port of Ravenna”. Notevole interesse è stato dimostrato 

dagli operatori turchi rispetto ai traffici con il porto di Ravenna, per ogni tipologia 

merceologica, dai container alle Autostrade del Mare, fino alle rinfuse, settore in cui Ravenna 

è leader in Adriatico. 

Dal 14 al 16 settembre 2014, il Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, Galliano Di 

Marco, ha partecipato a Barcellona al Port & Destination Summit 2014, organizzato dalla 

CLIA (Cruise Lines International Association).  

Tale Summit, considerato tra i più importanti a livello mondiale per le tematiche affrontate, 

con particolare riferimento alle sessioni relative alle linee ed ai porti da crociera, ha consentito 

al presidente Di Marco di fare il punto sulla situazione del traffico crocieristico, soprattutto 

con Royal Caribbean (azionista di Ravenna Terminal Passeggeri, a sua volta concessionario 
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del Terminal Crociere di Porto Corsini), dando così continuità e seguito a quanto emerso nel 

corso degli  incontri avuti a Miami in occasione della manifestazione Seatrade Cruise 

Shipping Convention. 

Dall’11 al 14 novembre 2014 il Presidente di questa Autorità Portuale ha avuto occasione di 

visitare la fiera internazionale Intermodal Europe, manifestazione di grande rilevanza 

internazionale ove si è tenuto un Forum del settore dell’intermodalità e della logistica di 

grande spessore. L’Intermodal Europe riunisce relatori di alta qualità ed espositori leader a 

livello mondiale nel settore container, oltre a grandi aziende intermodali che coprono tutti i 

settori del trasporto e della supply chain della logistica. In tale occasione il Presidente Di 

Marco ha incontrato l’Amministratore Delegato ed il Direttore Operativo dell’Autorità 

Portuale di Rotterdam, ed ha avuto l’opportunità di visitare il porto della città – n. 1 in Europa 

e n. 6 nel mondo – modello cui tendere, per molti aspetti, nella riforma della portualità 

italiana. L’incontro è stato proprio il momento per meglio conoscere, discutere ed 

approfondire il modello di business di quella realtà portuale che risulta vincente e deve, 

dunque, divenire modello a cui ispirare la riorganizzazione delle Autorità Portuali italiane. 

Anche nel 2014, dando continuità al percorso intrapreso alcuni anni fa, si è proseguita 

l’azione di marketing del Terminal Crociere del Porto di Ravenna in considerazione 

dell’elevata valenza che lo sviluppo di questo tipo di traffico ha per le ricadute che da esso 

derivano al territorio. L’Autorità Portuale ha partecipato quindi alla principale manifestazione 

internazionale del settore crocieristico, “Cruise Shipping Miami” (10-13 marzo), 

congiuntamente ad altri stakeholders quali Regione Emilia-Romagna, le locali Provincia, 

Comune e Camera di Commercio, con il contributo di APT Servizi srl e dell’aeroporto 

Guglielmo Marconi di Bologna. 

A livello nazionale, nell’ambito dell’evento RemTech Expo (17-19 settembre) - l’evento più 

specializzato in Italia su bonifiche di siti contaminati e riqualificazione del territorio - 

l’Autorità Portuale era presente all’interno di una delle Sezioni speciali del Salone, 

denominata Coast Esonda Expo, specializzata nel settore della gestione e tutela della costa, 

del dissesto idrogeologico e della manutenzione del territorio a rischio. Durante i tre giorni 

della manifestazione ha avuto luogo una qualificata sessione congressuale tecnico-scientifica 

e, nell’ambito della sessione del convegno “Opere Portuali e Marittime”, ha partecipato 

il Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna con un intervento incentrato sul progetto “Hub 

portuale di Ravenna” e sul connesso problema della collocazione dei materiali di escavo. 

Questo appuntamento ha consentito alle pubbliche amministrazioni di confrontarsi su casi 
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reali, di condividere esperienze, approcci e prassi, modalità di progettazione e di esecuzione 

degli interventi, e di aggiornarsi su quanto di più avanzato offre il mercato. 

A livello locale, nel quadro di un’azione promozionale legata alla diffusione della conoscenza 

del porto di Ravenna e dell’attività dell’Autorità Portuale, si è assicurata continuità al progetto 

PortoLab, progetto di avvicinamento tra scuola e realtà portuale che, lanciato dieci anni fa su 

scala nazionale dal Gruppo Cotship Italia, ha consentito fino ad oggi ad oltre 3000 bambini di 

visitare le banchine ed i terminal portuali, acquisendo così utili informazioni ed elementi 

concreti di orientamento verso il futuro mondo del lavoro grazie alla testimonianza delle 

professionalità coinvolte. Infatti, ogni anno, numerosi sono i soggetti – pubblici e privati – 

che vi partecipano: oltre all’Autorità Portuale di Ravenna, Terminal Container Ravenna, 

Sapir, INAIL, con la collaborazione del Circolo Sportivo Ricreativo dei Portuali, della locale 

Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza di Ravenna. Nel 2014, in occasione di 

PortoLab, è stato organizzato anche l’evento “PortoLab Day” (22 maggio) in occasione del 

quale è stato accolto presso la sede di questa Autorità Portuale un gruppo di studenti delle 

scuole primarie di Ravenna a cui sono state presentate in modo ludico-ricreativo le attività 

svolte dai vari soggetti che collaborano al Progetto. 

Tra le iniziative di particolare rilievo per la città di Ravenna che hanno consentito la 

promozione dell'immagine dell'Autorità Portuale di Ravenna, ricordiamo il “Ravenna 

Festival”, alla sua XXV edizione, evento su scala internazionale, nell’ambito del quale 

l’Autorità Portuale ha concorso alla realizzazione dello spettacolo “Father and son” (27 

giugno, Teatro Alighieri - Ravenna), a fronte del quale è stata data visibilità all’Autorità 

Portuale di Ravenna. 

Non va dimenticato che il porto di Ravenna è un porto canale che entra ino in centro-città, di 

cui è parte integrante attraverso l’importante Darsena di città. 

 
2.5 Sicurezza e igiene del lavoro 

� Vigilanza e controllo 

L'attività di vigilanza e controllo ai fini della sicurezza delle operazioni portuali svolte 

nell'area demaniale marittima di giurisdizione dell'Autorità Portuale, viene espletata nel 

rispetto di uno specifico programma annuale. La vigilanza ed il controllo si rivolgono 

principalmente alle operazioni portuali con lo scopo di verificare che le stesse vengano 

espletate secondo criteri di igiene e sicurezza.  

In particolare nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività: 

� ispezione/controllo delle operazioni/servizi portuali 7 
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� controllo, presso le imprese portuali, dei registri delle verifiche di legge delle 

apparecchiature di sollevamento utilizzate per le operazioni ed i servizi portuali 

0 

� controlli in occasione di lavori con uso di fiamma in banchina  0 

 

� Statistiche eventi incidentali 

Sulla base delle segnalazioni che pervengono dalle imprese portuali e dalle organizzazioni 

sindacali come pure da associazioni si aggiorna l’archivio degli incidenti, con o senza 

infortunio, che accadono durante lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali. 

Nel corso del 2014 sono pervenute dalle imprese portuali, 34 comunicazioni di sospensione 

delle operazioni portuali, per eventi di varia natura ed origine, di queste due hanno segnalato 

l’accadimento di infortuni pari complessivamente a 2. 

 
� Attività autorizzative 

Ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999 n.272 nello corso dell’anno sono state 

rilasciate: 

 

� autorizzazioni all'esecuzione di lavori di sabbiatura al fasciame esterno di navi in 

manutenzione riparazione e trasformazione, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 272/99 

0 

 

� prescrizioni relative all'esecuzione di lavori di pitturazione a spruzzo airless su navi 

sottoposte ad operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione, ai sensi 

dell'art. 51 del D.Lgs. 272/99 

4 

 

 

 

Sono inoltre stati espressi i seguenti pareri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

relativamente ad istanze presentate dagli operatori portuali 

 

� Istanze inerenti il demanio marittimo 4 

� Istanze inerenti il lavoro portuale 6 

 
 

� Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel 

porto di Ravenna 

Con il coordinamento del Direttore operativo è stato rinnovato per ulteriori  tre anni il 

Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di 
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Ravenna. In attuazione del precedente protocollo nel corso dell’estate si è concluso il progetto 

di ricerca sul rischio chimico, curato dall’Università degli studi di Bologna, i cui risultati sono 

stati diffusi ai lavoratori del porto ed a tutti gli operatori e soggetti interessati 

 
Ambiente 

La certificazione del Sistema di Gestione Ambientale dell’AP secondo la norma ISO 14001, 

rilasciata la prima volta dall’ente di certificazione DNV il 06 luglio 2011, è stata rinnovata nel 

2014 per ulteriori tre anni. 

 
 

� Protocollo d’intesa per il miglioramento della qualità dell’aria nel porto di Ravenna 

Sono state avviate le consultazioni per l’aggiornamento triennale del Protocollo per il 

miglioramento della qualità dell’aria in ambito portuale. In attuazione del protocollo in 

scadenza si evidenzia che nel corso del 2014 regolare è stato il funzionamento della nuova 

stazione di monitoraggio della qualità dell’aria. 
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Capitolo 3 

ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE 

___________________________________________________________________________ 
 
3.1 Servizi di interesse generale 

In relazione ai servizi di interesse generale in svolgimento in ambito portuale, non coincidenti 

né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16 della Legge 84/94, da 

rendere a titolo oneroso all’utenza portuale (art. 6, comma 1, lettera c), Legge 84/94 e D.M. 

14.11.1994) è stato posto in essere quanto segue. 

 
3.1.1 Elenco dei servizi affidati, modalità di affidamento, soggetti affidatari, decorrenza 

e scadenza dell’affidamento, eventuali partecipazioni dell’autorità portuale nelle società 

affidatarie ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge 84/94. 

 
Servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti solidi prodotti dalle navi e dei residui solidi del carico 

in sosta nell’ambito portuale di Ravenna. 

Aggiudicato mediante gara pubblica 

Durata   6 anni 

Decorrenza   2009 

Scadenza   2015 

Aggiudicatario Società S.I.MA.P. S.r.l. 

Il servizio è stato svolto regolarmente. 

Nel corso del 2014 hanno attraccato in porto 3122 navi che hanno complessivamente 

effettuato 11801 conferimenti. 

 

Servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti liquidi prodotti dalle navi e dei residui liquidi del 

carico in sosta nell’ambito portuale di Ravenna. 

Aggiudicato mediante gara pubblica 

Durata   6 anni 

Decorrenza   2009 

Scadenza   2015 

Aggiudicatario  SE.CO.MAR. S.p.A. 

Il servizio è stato svolto regolarmente. 
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Nel corso del 2014 hanno attraccato in porto 3122 navi che hanno complessivamente 

effettuato 524 conferimenti. 

 

Servizio di fornitura di acqua potabile alle navi ormeggiate nelle banchine del Porto-canale 

di Ravenna – Esercizi 2010/2014. 

La concessione è stata aggiudicata con Delibera del Comitato Portuale n. 11 del 29.09.2010, a 

seguito di gara pubblica, all’impresa Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons di Ravenna, che ha indicato 

un ribasso percentuale pari al 3% corrispondente ad una tariffa base per prestazione di 

autocisterna (dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 20.00) di €/ton 3,67. 

Il Servizio è stato attivato con Verbale del 30.09.2010, a decorrere dal 01.10.2010 fino al 

30.09.2014. 

Il Servizio nell'anno 2014 era regolato dall’Ordinanza 6/2013 del 27.09.2013, valida dal 

01.10.2013 al 30.09.2014. 

L'Ordinanza, emessa ogni anno, stabilisce le tariffe da applicare per la fornitura di acqua 

potabile tramite autobotte alle navi ormeggiate in banchina nonché dal Capitolato Speciale e 

da tutti gli atti facenti parte del contratto. 

Le tariffe relative alle prestazioni per autocisterna vengono annualmente aggiornate in base 

agli indici ISTAT. 

Nello sviluppo della documentazione tecnico-progettuale e contrattuale funzionale all'avvio 

della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del nuovo servizio quadriennale, in 

considerazione della scadenza della concessione relativa al servizio in argomento 

(30.09.2014), ci si è posti l'esigenza di ricercare soluzioni di approvvigionamento stabili e 

tecnicamente adeguate, anche in relazione  all’entrata in funzione del terminal crociere sito a 

Porto Corsini. 

Stante, infatti, i numerosi accosti programmati per la stagione estiva, è risultato problematico 

fornire l’acqua alle navi da crociera tramite l’ausilio di autobotti, in relazione alla quantità da 

fornire, al traffico indotto ed al ridotto tempo per l’espletamento del servizio. 

A seguito dei necessari approfondimenti nonché dell’avvenuta ultimazione dei lavori di 

«Rifacimento protezione di sponda dall'attracco del traghetto alla confluenza con il Canale 

Baiona a Porto Corsini» (cfr. § 4.3.4), l’Autorità Portuale di Ravenna, solo con Delibera 

Presidenziale n. 64 del 18.09.2014, è risultata nelle condizioni di poter affidare l’appalto dei 

lavori di «Realizzazione di nuova linea potabile a servizio del Terminal Crociere a Porto 

Corsini» (cfr. § 4.3.12) la cui messa in funzione, tuttavia, non risultava immediata. 
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Alla luce di quanto sopra, in considerazione della necessità di adeguare oggetto, termini e 

condizioni del prossimo affidamento in concessione del servizio di cui trattasi, al fine di 

ottimizzarne l'espletamento - anche in termini di minor costo -  proprio in ragione della 

prossima messa in esercizio della nuova linea  potabile a servizio del Terminal Crociere a 

Porto Corsini, è risultato, non solo opportuno, ma anche doveroso non dare corso in via 

definitiva alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di una nuova concessione del 

servizio per il prossimo quadriennio nei termini e alle condizioni di cui al rapporto 

concessorio 2010-2014, per addivenire, quindi, all'espletamento della relativa procedura di 

gara tenendo conto delle mutate condizioni temporali in vista appunto della definizione di una 

soluzione definitiva, che sarà resa possibile allorquando sarà disponibile la nuova linea di 

adduzione. 

Al fine di addivenire ad una proposta progettuale che tenesse conto delle situazioni sopra 

evidenziate, si è reso, tuttavia, necessario un maggior tempo per la ridefinizione del progetto 

del servizio da porre in gara che non ha consentito di avviare la stessa procedura ad evidenza 

pubblica e quindi l'affidamento del servizio entro i termini di scadenza della concessione 

2010-2014. 

Ritenuto comunque doveroso per l'Autorità Portuale garantire, nelle more dell’avvio della 

procedura di gara e per il tempo strettamente necessario all'espletamento della stessa e 

all'affidamento della nuova concessione, la continuità dell’attività di gestione del servizio di 

fornitura di acqua potabile alle navi in banchina, così da soddisfare le finalità rappresentate 

dal D.M. del 14.11.1994, che nell'identificare i servizi di interesse generale nei porti, di cui 

all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28.01.1994, n. 84, vi ricomprende (art. 1) anche il 

"Servizio idrico - Gestione dell'acquedotto, delle cisterne e della rete idrica e relative 

manutenzioni. Fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari ed agli utenti" - 

doverosità che discende non solo dall'essenzialità del servizio all'utenza, che è fatto obbligo 

all'Autorità portuale garantire, ma anche dal più generale principio di continuità dell'azione 

amministrativa - si è reso necessario provvedere, con Delibera Presidenziale n. 74 del 

30.09.2014, alla proroga tecnica dal 01.10.2014 al 31.03.2015 della concessione del «Servizio 

quadriennale di fornitura di acqua potabile alle navi in banchina» all’Impresa CONSAR Soc. 

Coop. Cons. alle stesse condizioni del contratto attualmente in essere. 

In virtù della proroga concessa, anche la validità dell’Ordinanza 6/2013 del 27.09.2013 è stata 

estesa a tutto il 31.03.2015. 
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Port Community System 

In data 01.07.2013 è stato avviato il servizio di gestione, assistenza e manutenzione del Port 

Community System del porto di Ravenna, affidato a seguito di una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. ed aggiudicazione col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. con la 

Deliberazione Presidenziale n. 18 del 19.04.2013 per 48 mesi a HUB Telematica S.c.a.r.l.  – 

con sede in Via al Molo Cagni, Palazzina Servizi 3° piano, 16128  Genova - in R.t.i. con 

Almaviva S.p.A. avente sede in Via di Casal Boccone, 188-190 00137, Roma. 

La Deliberazione del Comitato portuale n. 9 dell’08.05.2013 ha approvato l’atto di 

concessione dando mandato al presidente dell’Autorità portuale di redigere apposita 

ordinanza per la disciplina del servizio e la fissazione delle tariffe per la parte di servizio di 

interesse generale da rendere a titolo oneroso all’utenza portuale. L’Ordinanza del Presidente 

dell’Autorità portuale n.4 del 27.06.2013, prevede che l’utilizzo dei Servizi PCS relativi alla 

elaborazione e trasmissione dei documenti doganali (Manifesti Merce, ENS, inserimento 

MRN, …) è soggetto al pagamento al Gestore delle tariffe nella stessa indicate. 

Il contratto di concessione prevede che, qualora il fatturato relativo ai servizi a carico 

dell’utenza portuale non raggiunga la cifra di euro 35.000,00, l’Autorità portuale si faccia 

carico della differenza al fine di garantire la prosecuzione dell’erogazione del servizio. 

Nell’anno 2013 tale quota integrativa è stata pari ad euro 4.414,00 liquidate nell’esercizio 

2014. 

 

3.2 Articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94. 

 
3.2.1 Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e 

concessioni. 

Con l’ordinanza n. 8 del 31 ottobre 2013, sentita la Commissione Consultiva nella riunione 

del 31 ottobre 2013, il Presidente dell’Autorità Portuale ha stabilito in 24 il numero massimo 

di autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali per l’anno 2014 di cui 18 per conto 

proprio e di terzi, 1 per conto proprio e di terzi connesse e finalizzate al carico/scarico di navi 

traghetto e passeggeri e 5 per l’esclusivo conto proprio. 

In data 25 febbraio 2014 si è riunita la Commissione Consultiva Locale. Nella riunione si è 

preso atto che nel porto di Ravenna risultavano già in essere, in quanto rilasciate dall’Autorità 

Portuale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.84: 

− n. 3 autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad 

imprese non concessionaria, con scadenza 31 dicembre 2014, 
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− n.1 autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad 

impresa concessionaria ai sensi dell’articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di 

emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2015, 

− n.7 autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad 

imprese concessionarie ai sensi dell’articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di 

emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2018, 

− n.1 autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali, per l’esclusivo conto proprio, ad 

impresa concessionaria ai sensi dell’articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di 

emissione di atto formale con scadenza 31 dicembre 2019, 

− n.1 autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad 

impresa concessionaria ai sensi dell’articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di 

emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2020, 

− n.2 all’esercizio di operazioni portuali per l’esclusivo conto proprio, ad imprese 

concessionarie ai sensi dell’art. 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto 

formale, con scadenza 31 dicembre 2022, 

− n.4 autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad 

imprese concessionarie ai sensi dell’articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di 

emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2023, 

− n.1 autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali, per l’esclusivo conto proprio, ad 

impresa concessionaria ai sensi dell’articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di 

emissione di atto formale con scadenza 31 dicembre 2023, 

− n.1 autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad 

impresa concessionaria ai sensi dell’articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di 

emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2026; 

− n.1 autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad 

impresa concessionaria ai sensi dell’articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di 

emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2031. 

Nei confronti delle imprese come sopra autorizzate si è così effettuata la ricognizione 

di cui all’articolo 19 del Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali 

adottato con ordinanza del Presidente dell’Autorità Portuale n. 9 del 21 dicembre 2001, 

accertandosi l’assenza delle condizioni per dar luogo alla revoca di cui allo stesso articolo 19. 

Si è inoltre preso atto della intervenuta scadenza al 31/12/2013 di: 

− n.1 autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per esclusivo conto proprio, ad 

impresa non concessionaria. 
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Per quanto attiene l’operatività 2014, non è pervenuta all’Autorità Portuale di Ravenna alcuna 

istanza di rinnovo relativa all’autorizzazione scaduta mentre è stata presentata entro i termini 

n. 1 domanda di nuova autorizzazione all’esercizio di attività di impresa portuale per conto 

terzi nel porto di Ravenna. Poiché tale richiesta risultava incompleta nella documentazione 

obbligatoria e non chiara in relazione all’attività che intendeva svolgere è stata ritenuta priva 

degli elementi minimi per valutarne l’ammissibilità al procedimento e, sentiti la Commissione 

Consultiva ed il Comitato Portuale, è stata respinta con provvedimento del Presidente. 

Nell’anno 2013 nel porto di Ravenna risultavano già in essere le seguenti autorizzazioni 

all’esercizio di servizi portuali delle quali 8 in conto proprio e 1 in conto terzi in scadenza al 

31/12/13: 

connessi a controllo/selezione merce/contenitori 

- Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili (n. 1 per conto terzi e n.1 per conto 

proprio) 

- Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi (n. 1 per conto terzi 

e n.4 per conto proprio) 

- Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l’invio a riparazione (n.5 per conto proprio) 

connessi alla movimentazione merce/materiali  

- Manovra vagoni ferroviari sottobordo (n. 1 per conto terzi e n.3 per conto proprio) 

- Portabagagli (n.2 per conto terzi e n.2 per conto proprio) 

connessi alla sistemazione merce/materiali 

- Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria (n.5 per conto proprio) 

- Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa (n. 1 per conto terzi e n.9 

per conto proprio) 

connessi all’esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo 

- Eliminazione residui delle operazioni portuali (n.2 per conto terzi e n.19 per conto 

proprio) 

- Bonifica sostanze pericolose (n. 1 per conto terzi e n.1 per conto proprio) 

 

Con Ordinanza n. 8 del 31 ottobre 2013 il Presidente dell’Autorità Portuale, sentita la 

Commissione Consultiva Locale nella medesima data, ha confermato per l’anno 2014 il 

numero massimo delle singole tipologie di servizi portuali già stabilito per l’anno 2013 e cioè: 

servizi connessi a controllo/selezione merce/contenitori 

� N. 3 per Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili; 

� N. 3 per Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi; 
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� N. 3 per Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l’invio a riparazione; 

servizi connessi alla movimentazione merce/materiali  

� N. 3 per Manovra vagoni ferroviari sottobordo;  

� N. 3 per Portabagagli; 

servizi connessi alla sistemazione merce/materiali 

� N. 3 per Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria; 

� N. 3 per Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;  

servizi connessi all’esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo 

� N. 3 per Eliminazione residui delle operazioni portuali;  

� N. 3 per Bonifica sostanze pericolose;  

 
Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l’esclusivo conto proprio è pari al numero 

delle imprese autorizzate all’esercizio di operazioni portuali. 

Relativamente all’anno 2014, risultavano presentate nei termini all’Autorità Portuale 8 

domande di rinnovo dell’autorizzazione di cui 7 in esclusivo conto proprio e 1 per  conto 

terzi, scadute il 31/12/2013 per una durata quadriennale.  

Il Presidente, sentita la Commissione Consultiva in data 25 febbraio 2014 e il Comitato 

Portuale nella riunione del 28 febbraio 2014, ha provveduto a rinnovare le autorizzazioni in 

scadenza. 

Con l’Ordinanza n. 9/01 del 21 dicembre 2001 sono stati stabiliti i criteri di determinazione 

dei canoni e delle cauzioni che le imprese autorizzate sono tenute a corrispondere, i quali, 

relativamente all’anno di cui si tratta, sono stati tutti regolarmente corrisposti. 

Dall’attività di vigilanza svolta da questa Autorità Portuale nel corso dell’anno 2014 non sono 

risultate violazioni nell’espletamento delle operazioni e dei servizi portuali comportanti 

l’irrogazione delle sanzioni di sospensione/revoca dell’autorizzazione. Non si sono altresì 

segnalate violazioni nel rispetto delle tariffe indicate da ciascuna impresa. Le verifiche 

effettuate risultano documentate mediante n. 61 verbali all’uopo sottoscritti dal personale a 

ciò incaricato. 

Facendosi rinvio al punto 3.2.4 per quanto attiene lo specifico relativo alle concessioni prese 

nella loro singolarità, il procedimento di rilascio delle concessioni di cui all’articolo 18 Legge 

28 gennaio 1994, n.84, è quello individuato dal predetto articolo nonché, nelle more 

dell’emanazione dell’apposito Regolamento attuativo, dalla disciplina di cui al Codice della 

Navigazione e del Regolamento della Navigazione Marittima per quanto applicabile. Per 

quanto attiene le modalità generali di pubblicazioni si fa rinvio al “Regolamento di disciplina 
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delle forme di pubblicità dei procedimenti relativi alle concessioni demaniali marittime di 

competenza dell’Autorità Portuale di Ravenna” disponibile alla pagina 

http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/normativa/regolamenti/ del sito istituzionale 

dell’Ente mentre, per quanto riguarda l’individuazione dei canoni di concessione, alla 

Determinazione n.1 del Comitato Portuale dell’8 aprile 1999 e alla Determinazione n.1 del 

Comitato Portuale del 26 marzo 2009 e s.m.i., entrambe disponibili alla pagina 

http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/normativa/5868-2/ del sito istituzionale dell’Ente. 

 

3.2.2 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento delle 

operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle 

autorizzazioni. 

 
BUNGE ITALIA S.p.A.  

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 4 del 

05/04/2004 

Scadenza: 31/12/2023 

 
BUZZI UNICEM S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio n. 19 del 18/11/2003 

Scadenza: 31/12/2022 

 
COLACEM S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio n. 20 del 27/11/2003 

Scadenza: 31/12/2022 

 

DOCKS CEREALI S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 2 del 

30/04/1999 

Scadenza: 31/12/2018 

 
DOCKS E.C.S. S.R.L. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.18 del 

28/02/2011 

Scadenza: 31/12/2014 
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EURODOCKS S.R.L. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 5 del 

08/03/2004 

Scadenza: 31/12/2015 

 
FASSA S.R.L. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio n. 3 del 01/03/2001 

Scadenza: 31/12/2019 

 
I.F.A. S.R.L. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 8 del 

30/04/1999 

Scadenza: 31/12/2018 

 
IMPRESA COMPAGNIA PORTUALE S.R.L. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 9 del 

23/02/2012 

Scadenza: 31/12/2014 

 
ITALTERMINAL S.R.L. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.23 del 

28/02/2011 

Scadenza: 31/12/2014 

 
ITALTERMINALI S.R.L. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n. 1 del 

14/11/2012 

Scadenza: 31/12/2031 

 
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.p.A. - Divisione Magazzini Generali 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.10 del 

30/04/1999 

Scadenza: 31/12/2018 

 
LLOYD RAVENNA S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.11 del 

30/04/1999 
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Scadenza: 31/12/2018 

 
MARCEGAGLIA S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.12 del 

28/04/2004 

Scadenza: 31/12/2023 

 
NADEP S.R.L. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.13 del 

30/04/1999 

Scadenza: 31/12/2018 

 
NADEP OVEST S.R.L. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.21 del 

02/12/2009 

Scadenza: 31/12/2023 

 
S.A.P.I.R.  -  Porto Intermodale Ravenna S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.14 del 

30/04/1999 

Scadenza: 31/12/2018 

 
SETRAMAR S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.15 del 

30/04/1999 

Scadenza: 31/12/2018 

 
SOCO S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.22 del 

25/01/2005 

Scadenza: 31/12/2023 

 
T.C.R. S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.17 del 

01/03/2001 

Scadenza: 31/12/2020 
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TERMINAL NORD S.P.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio-conto terzi n.25 del 

01/03/2007 

Scadenza: 31/12/2026 

 
YARA ITALIA S.p.A. 

Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali per conto proprio n. 7 del 10/03/2004 

Scadenza: 31/12/2023 

 
Nessuna autorizzazione è stata sino ad ora richiesta relativamente all’esercizio di operazioni 

portuali in regime di autoproduzione da parte di vettori marittimi, imprese di navigazione o 

noleggiatori. 

 

3.2.3 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento dei 

servizi portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle 

autorizzazioni. 

 
Per conto terzi: 

 
RAFAR  

- controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili, spunta finalizzata al rilevamento 

cubaggi, essenze e calibri di tronchi, manovra vagoni ferroviari sottobordo, portabagagli, 

riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa, eliminazione residui delle 

operazioni portuali e bonifica di sostanze pericolose (aut. n. 5 del 28/02/14, scadenza 

31/12/2017) 

CO.FA.RI. SOC. COOP. 

- portabagagli ed eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 21 del 15/12/10, 

scadenza 31/12/2014) 

 
Per conto proprio: 

 
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A. DIVISIONE MAGAZZINI GENERALI 

- eliminazione residui delle operazioni portuali e riparazione colli e imballaggi e recupero 

della merce relativa  (aut. n. 7 del 28/02/2014, scadenza 31/12/2017) 
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PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. – SAPIR 

- controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili, eliminazione residui delle operazioni 

portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa, fardaggi con 

operazioni di saldatura metallica o carpenteria, spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, 

essenze e calibri di tronchi, manovra vagoni ferroviari sottobordo   (aut. n. 8 del 28/02/14, 

scadenza 31/12/2017) 

 
T.C.R. S.P.A. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della 

merce relativa, controllo dello stato dei contenitori vuoti per l’invio a riparazione, bonifica 

sostanze pericolose (aut. n. 9 del 28/02/14, scadenza 31/12/2017) 

 
DOCKS CEREALI S.P.A. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della 

merce relativa (aut. n. 10 del 28/02/14, scadenza 31/12/2017) 

 
IMPRESA COMPAGNIA PORTUALE S.R.L. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali   (aut. n. 11 del 23/02/12, scadenza 

31/12/2014) 

IFA S.R.L. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della 

merce relativa, fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria, portabagagli, 

spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi, controllo dello stato 

dei contenitori vuoti per l’invio a riparazione, manovra vagoni ferroviari sottobordo (aut. n. 

12 del 01/03/13, scadenza 31/12/2016) 

 
SETRAMAR S.P.A. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della 

merce relativa, fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria, spunta 

finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi, controllo dello stato dei 

contenitori vuoti per l’invio a riparazione   (aut. n. 13 del 28/02/14, scadenza 31/12/2017) 

 
NADEP S.R.L. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della 

merce relativa, fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria, portabagagli, 
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spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi, controllo dello stato 

dei contenitori vuoti per l’invio a riparazione, manovra vagoni ferroviari sottobordo   (aut. n. 

14 del 01/03/13, scadenza 31/12/2016) 

 
LLOYD RAVENNA S.P.A. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali, riparazione colli e imballaggi e recupero della 

merce relativa, fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria  (aut. n. 15 del 

28/02/14, scadenza 31/12/2017) 

 
FASSA S.P.A. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali  (aut. n. 17 del 23/02/12, scadenza 

31/12/2015) 

 
ITALTERMINAL S.R.L. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 18 del 28/02/11, scadenza 31/12/2014) 

 
SOCO S.P.A. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali, controllo dello stato dei contenitori vuoti per 

l’invio a riparazione e riparazione colli e recupero della merce relativa (aut. n. 16 del 

28/02/14, scadenza 31/12/2017) 

 
EURODOCKS S.R.L.  

- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 4 del 01/03/13, scadenza 31/12/2015) 

 

YARA S.P.A. 

- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 2 del 01/03/13, scadenza 31/12/2016) 

 
COLACEM S.P.A.  

- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 19 del 01/03/13, scadenza 31/12/2016) 

 
NADEP OVEST S.R.L.  

- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 1 del 28/02/13, scadenza 31/12/2016) 

 
TERMINAL NORD S.P.A.  

- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 20 del 01/03/13, scadenza 31/12/2016) 
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MARCEGAGLIA 

- eliminazione residui delle operazioni portuali (aut. n. 6 del 17/01/2013, scadenza 

31/12/2015) 

 
Nessuna autorizzazione è stata sino ad ora richiesta relativamente all’esercizio di servizi 

portuali in regime di autoproduzione da parte di vettori marittimi, imprese di navigazione o 

noleggiatori. 

 

3.2.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 18, durata, scadenza e 

modalità di affidamento della concessione. 

 
I seguenti soggetti sono titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18. I loro nominativi sono 

comunque inclusi nel generale elenco di tutti i concessionari allegato. 

Concessioni ex art.18 comma 1, l.84/94 

BUNGE ITALIA S.p.A. - durata 21 anni - scadenza 31/12/2023 

DOCKS CEREALI S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 

EURODOCKS S.r.l. - durata 11 anni - scadenza 31/12/2015 

EURODOCKS S.r.l. - durata 9 anni - scadenza 31/12/2015 (concessione rilasciata per lo 

svolgimento di attività differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa 

area demaniale) 

I.F.A. S.r.l. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 

ITALTERMINALI S.r.l. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2031 

LLOYD RAVENNA S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 

MARCEGAGLIA S.p.A. - durata 21 anni - scadenza 31/12/2023 

MARCEGAGLIA S.p.A. - durata 9 anni – scadenza 31/12/2022 (concessione rilasciata per lo 

svolgimento di attività differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa 

area demaniale) 

NADEP NAVAL DEPOSITI S.r.l. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 

NADEP OVEST S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2023 

P.I.R. Divisione Magazzini Generali S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 

SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 
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SETRAMAR S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 

SOCO S.p.A. - durata 19 anni - scadenza 31/12/2023 

T.C.R. S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2020 

TERMINAL NORD S.p.A. – durata 20 anni - scadenza 31/12/2026 

YARA ITALIA S.p.A. – durata 21 anni - scadenza 31/12/2023 

 

Accordi sostitutivi ex art.18, comma 4, l.84/94 

BUZZI UNICEM S.p.A. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2022 

DOCKS CEREALI S.p.A. (prolungamento banchina demaniale) - durata 20 anni - scadenza 

07/05/2017 

FASSA S.r.l. - durata 20 anni - scadenza 31/12/2019 

 

Concessioni ex art.18, comma 9-bis, l.84/94 

ADRIATANK S.r.l. – durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 

ALMA PETROLI S.p.A. – durata 20 anni - scadenza 31/12/2023 

FOSFITALIA S.p.A. – durata 20 anni – scadenza 31/12/2033 

PETRA S.p.A. – durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 

P.I.R. La Petrolifera Italo Rumena – durata 20 anni - scadenza 31/12/2018 

P.I.R. La Petrolifera Italo Rumena – durata 21 anni - scadenza 31/12/2029 (concessione 

rilasciata per lo svolgimento di attività differente da quella di cui alle concessioni già esistenti 

nella stessa area demaniale) 

VERSALIS S.p.A. (già Polimeri Europa S.p.A.) - durata 20 anni - scadenza 31/12/2018. 

 
Tutte le concessioni sopra menzionate sono state affidate mediante procedura ad evidenza 

pubblica. Dell’istanza presentata dal soggetto richiedente la concessione è stata data 

pubblicità nelle forme al momento vigenti al fine di consentire ad eventuali controinteressati 

di poter presentare nel termine all’uopo fissato, osservazioni, opposizioni o domande 

concorrenti alla richiesta di concessione demaniale. 
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3.2.5 Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 6 dell’articolo 16 

Nella riunione della Commissione Consultiva del 25 febbraio 2014 si è proceduto alla 

valutazione della realizzazione del programma operativo da parte delle imprese portuali; non 

si sono riscontrate condizioni per dar luogo alla revoca di alcun provvedimento in essere. 

 

3.2.6 Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 17 comma 2 (data 

del rilascio, durata, regolamento per lo svolgimento del servizio) o alla costituzione 

dell’agenzia di cui all’art. 17 comma 5. 

 
L’impresa incaricata alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 17, L. 84/94 è la 

Cooperativa Portuale s.c. la cui autorizzazione, è stata rilasciata in data 28 febbraio 2014 e 

con scadenza 28 febbraio 2019 nell’ambito del procedimento selettivo di cui allo stesso 

articolo. 

Lo svolgimento dell’attività nel corso del 2014 non ha dato luogo all’accertamento di 

violazioni. 

Il regolamento per lo svolgimento del servizio, ovvero il regolamento amministrativo della 

fornitura di lavoro portuale temporaneo, adottato il 25 marzo 2003 dal Comitato Portuale è 

disponibile al link: http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/normativa/regolamenti/ 

In merito all’organico di tale impresa, è stato avviato il procedimento per la valutazione di 

congruità dell’organico stesso, così come prescritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con propria nota del 5 luglio 2010. Tale procedimento ha portato, sentita la 

Commissione Consultiva Locale in data 25 febbraio 2014, alla conferma, con delibera n. 2 del 

Comitato Portuale del 28 febbraio 2014, della congruità dell’organico già stabilito in 400 

unità, con determinazione del Comitato Portuale n. 1 dell’11 aprile 2011 e già confermato per 

l’anno 2012 con delibera del Comitato Portuale n. 1 del 2 febbraio 2012 e per l’anno 2013 con  

delibera del Comitato Portuale n. 14 del 19 luglio 2013. 

 

3.2.7 Notizie in merito all’attività di formazione prevista del comma 8 dell’articolo 17. 

Il regolamento amministrativo della fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui al punto 

3.2.6 disciplina all’articolo 19 le modalità di svolgimento della formazione professionale di 

cui all’articolo 17, comma 8, della Legge 84/1994. 
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3.2.8 Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis dell’articolo 17 

La disciplina dettata dall’articolo 17, comma 15bis, della Legge 84/1994 non ha prodotto 

alcun intervento di sostegno da parte dell’Autorità Portuale. 

 

3.3 Attivita’ di cui all’articolo 68 cod. nav. e attivita’ residuali. 

 

3.3.1 Notizie di carattere generale 

Con l’ordinanza n. 13 del 23 dicembre 1997 è stato approvato il Regolamento per la vigilanza 

sulle attività economiche soggette ad autorizzazione nel porto di Ravenna. Il regolamento è 

disponibile al link: http://www.port.ravenna.it/wp-content/uploads/storico/ord13_1997.pdf 

 

3.3.2 Elenco degli operatori iscritti nei registri 

 

NAVIRAVENNA SRL - RAVENNA 

manut.,sabb., pitturazione e pulizia di navi 

galleggianti, lav.di carpen.a bordo di navi 

ZOLI E ZOFFOLI SNC - CAMPIANO RA 

installazione,manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti  di bordo 

TOZZI SUD SPA - MEZZANO RA 

lavori di carpent.in ferro,install.,manut.e 

ripar.apparati elettr.ed elettr. di bordo 

CMC SCARL - RAVENNA 

lavori di ripar., manut., carenaggio, sabbiat., 

pitt.e pulizia di navi galleg. e loro arredi 

SECURPOL SRL - FERRARA  vigilanza notturna e diurna nel porto di Ravenna 

S.T.M. di Guidi Claudio & C. SNC lavori di carpenteria in ferro nel porto 

FRIGOTECNICA S.N.C. DI MERLO G. & C. 

- RA 

inst., manut. e riparazione apparati elettrici ed 

elettronici, macchinari e strumenti di bordo 

PIER 12 S.R.L. - RA 

manutenzione e riparazione navi galleggianti e 

loro arredi 

MANUTEN CO.M.I.C. S.R.L. - RA 

lavori di carpenteria in ferro e installazione, 

manutenzione e riparazione macchinari  

CIREA S.R.L. - RA 

lavori di costruzione, manutenzione, riparazione 

materiale antincendio ed antinfortunistico  

MR AUTOMATION SRL - RA 

installazione e riparazione apparati elettrici ed 

elettronici di bordo 
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A.R. DI ROSSI ACHILLE - RA carpenteria in legno e ferro 

F.LLI MOROSI S.N.C. - Cesena 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi  

BIESSE SISTEMI S.R.L. - Ravenna 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici 

EDILCAPACCI S.R.L. - FO montaggio e smontaggio ponteggi e tubolari 

MECCANICA NAVALE RAVENNA S.R.L. 

- RA 

costr., riparaz., manutenz., carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, installaz., manutenz. e 

riparazione macchinari e strumenti di bordo ed 

apparati elettrici ed elettronici di bordo, 

riparazioni idrauliche, lavori di carpenteria in 

legno e ferro e demolizioni navali. 

CICCONE GERARDO - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e apparati elettrici ed elettronici di 

bordo 

BAMBINI S.R.L. - RA 

costruzione, manutenzione, riparazione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi 

CAMIMPIANTI SRL - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione d navi, 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo, riparazione 

container, riparazioni idrauliche, lavori di 

carpenteria in ferro e demolizioni navali. 

ME.G.A. S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi  

C.N.S. SOC. COOP. NAZ. 

SOMMOZZATORI - Ms 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari 

MADE IMPIANTI DI MERCURIALI 

ANDREA - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici 

COSMI SPA 

lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 
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RAFAR MULTISERVICE SOC. COOP. - RA pulizia di navi e galleggianti e loro arredi 

RAM POWER S.R.L. - FI 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi, riparazioni 

idrauliche, lavori di carpenteria in legno e ferro e 

montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari. 

TECNO CONTROL S.R.L. - FE 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici 

CONSORZIO CAM. IMPIANTI - MI 

costruzione, riparazione e manutenzione navi e 

galleggianti e loro arredi 

FARINA SERVICE SRL - Alfonsine 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo e lavori di 

carpenteria in legno e ferro 

ABB S.P.A. PROCESS AUTOMATION 

DIVISION - MI 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari, strumenti di bordo, apparati elettrici 

ed elettronici di bordo 

ARREDOBARCHE SRL - NA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

JOBSON ITALIA S.R.L. - SP 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi  

e galleggianti e loro arredi 

SECOMEST S.R.L. - Romania 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi, installazione, 

manutenzione e riparazione macchinari e 

strumenti di bordo, riparazioni idrauliche, lavori 

di carpenteria in legno e ferro, demolizioni 

navali e montaggi e smontaggi ponteggi e 

tubolari nel porto di Ravenna 

CEM COLOR S.R.L. - RA sabbiatura e verniciatura nel porto di Ravenna 

C.R.N. COSTRUZIONI RIPARAZIONI 

NAVALI DI C. ELISA - RO 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

AIS SRL - FERRARA lavori di carpenteria in ferro 

M.A.I.R.R. S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

ECOTECNICA S.R.L. - FC pulizia di navi e galleggianti e loro arredi 
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OF.RA. S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi, installazione, 

manutenzione e riparazione macchinari e 

strumenti di bordo, lavori di carpenteria in legno 

e ferro e montaggio e smontaggio ponteggi e 

tubolari 

TREZETA S.R.L. - RA pitturazione di navi e galleggianti e loro arredi 

EUROBEN MOTORI MARINI S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

BRONTY IMPEX S.R.L. - ROMANIA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi e lavori di 

carpenteria in legno e ferro 

MARESOL S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

F.LLI RIGHINI SRL - RA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi e lavori di carpenteria 

in ferro 

MICOPERI SRL - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

ELETTROMECCANICA PINZA SRL 

installazione, manutenzione e riparazione di 

apparati elettrici di bordo 

V.I.R. S.N.C. - RA pitturazione di navi e galleggianti e loro arredi 

COIBENT PLASTIC SRL - FC 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi e lavori di carpenteria 

in ferro 

SERFRIGO SRL - Russi 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici di bordo 

COLAS PULIZIE INDUSTRIALI SOCIETA' 

COOPERATIVA - RA vigilanza  

CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL - 

RA 

lavori di carpenteria in ferro e riparazione 

container 

RITEC S.N.C. - GE 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici di bordo 
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NAVALIMPIANTI - Ceranesi GE 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

FABBRI CESARE - Cesenatico 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici di bordo 

ALPHA MARINE SAS - RA 

manutenzione, riparazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

ITALIANA IMPIANTI S.R.L. - SA 

riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in 

legno e ferro 

TRIVENETA DISINFESTAZIONI S.R.L. - 

TV derattizzazione nel porto di Ravenna 

SOCIETA' IMPIANTI GENERALI SRL - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, verniciatura  e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi, riparazioni 

idrauliche e lavori di carpenteria in legno e ferro 

e montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari 

RAVENNA GRONDAIE S.R.L. - RA 

montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari e 

pulizia di navi e galleggianti e loro arredi 

P.N.R. SRL - RA montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari 

MI-GA S.N.C. DI MIGLIETTI F. E 

GARDINI A. - RA 

riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in 

legno e ferro, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL - 

GE 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

MECNA S.R.L. - NA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

CANTIERE ORIOLI S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi, installazione, 

manutenzione e riparazione macchinari e 

strumenti di bordo, installazione, manutenzione 

e riparazione apparati elettrici ed elettronici di 

bordo, riparazioni idrauliche e lavori di 

carpenteria in legno e ferro 

AZ IMPIANTI SOC. COOP. - LT 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 
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navi e galleggianti e loro arredi, riparazioni 

idrauliche, lavori di carpenteria in legno e ferro, 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

METALSIDER DI LATRACH FOUZIA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi nel porto di Ravenna  

SO.GE.CO. S.R.L. - Verbania 

riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in 

ferro 

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI 

S.P.A. - VC 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo e apparati 

elettrici ed elettronici di bordo 

ITALIAN METAL COMPANY SRL - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

T.M.S. OFFSHORE EQUIPMENT S.R.L. - 

NA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi, riparazioni 

idrauliche, lavori di carpenteria in legno e ferro, 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

SGM S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

TEKNOSHIP SRL - CA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

AF ALLESTIMENTI 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

S.V.E.M. DI MESSINA EMANUELE - RA sabbiatura e verniciatura nel porto di Ravenna 

C.P.N. S.R.L. - AN 

costruzione, manutenzione e riparazione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

MULAZZANI NAUTICA DI MULAZZANI 

DANILO - RN 

manutenzione e riparazione macchinari e 

strumenti di bordo 

SETRAMAR PROGETTI S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari di bordo 

AXO COSTRUZIONI S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 
carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 
navi e galleggianti e loro arredi 
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S.A.M.I. S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

CCLG - FC 

manutenzione, riparazione e installazione di 

apparati elettrici ed elettronici di bordo 

RAM SERVICE S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

RANA DIVING S.P.A. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo ed apparati 

elettrici ed elettronici di bordo 

BIEFFE S.R.L. - NA  

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

nagi e galleggianti e loro arredi, riparazioni 

idrauliche, lavori di carpenteria in legno e ferro, 

montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari 

STAR DIESEL 2001 S.R.L. - Jesi 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo 

COOPSERVICE S. COOP. P.A. - Reggio 

Emilia vigilanza 

NOVA IDRO DIESEL S.R.L. - AN 

manutenzione e riparazione navi galleggianti e 

loro arredi, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici di bordo, riparazioni 

idrauliche e lavori di carpenteria in legno e ferro 

NAVALCANTIERI ITALIA S.R.L. - NA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L. - Rimini vigilanza 

SOPAM OFFICINE S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi, riparazioni 

idrauliche, lavori di carpenteria in legno e ferro e 

demolizioni navali 

NJOVO ARSENALE CARTUBI S.R.L. - TS 

costruzione, riparazione, manutenzione, 
carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 
navi e galleggianti e loro arredi  

O.M.G. S.R.L. - KR 

riparazione e manutenzione di navi e galleggianti 

e loro arredi, lavori di carpenteria in ferro 
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TTS MARINE S.R.L. - GE 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e  pulizia di 

navi galleggianti e loro arredi  

SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI SPA - FE 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici di bordo  

ARU IGNAZIO - RA pitturazione di navi e galleggianti e loro arredi 

RONAVI S.R.L. - Romania 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

SECOM SERVICE S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi, installazione, 

manutenzione e riparazione di macchinari e 

strumenti di bordo, riparazioni idrauliche, lavori 

di carpenteria in legno e ferro, demolizioni 

navali, montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari 

SECOM S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi, installazione, 

manutenzione e riparazione di macchinari e 

strumenti di bordo, riparazioni idrauliche, lavori 

di carpenteria in legno e ferro, demolizioni 

navali, montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari 

CMI GROUP S.R.L. - BG  

pulizia di navi e galleggianti e loro arredi e 

lavori carpenteria in legno e ferro 

AZZURRA SYSTEM ITALIA SRL - NA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

GHIRARDELLI GIORGIO - RA 

allestimenti navali e lavori di carpenteria in 

legno 

I.D.A.L. GROUP S.R.L. S.C. A R.L. - NA 

costr., riparaz., manutenz., carenaggio, 
sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 
galleggianti e loro arredi, installaz., manutenz. e 
riparazione macchinari e strumenti di bordo ed 
apparati elettrici ed elettronici di bordo, 
riparazione container, riparazioni idrauliche, 
lavori di carpenteria in legno e ferro, demolizioni 
navali e montaggi e smontaggi ponteggi e 
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tubolari. 

CONSORZIO RMB - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

WARTSILA ITALIA S.P.A. - TS 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo  

TUTTOLAVORO S.C. A R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

SICMI SERVICE S.R.L. - TA 

costr., riparaz., manutenz., carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, installaz., manutenz. e 

riparazione macchinari e strumenti di bordo, 

riparazioni idrauliche, lavori di carpenteria in 

legno e ferro, demolizioni navali e montaggi e 

smontaggi ponteggi e tubolari. 

MECCANICA NAVALE ROMEA S.N.C. - 

RA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

CAFA' NUNZIO - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

DS ARREDO DI D'AGOSTINO ANTONIO - 

NA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

MICCOLI SERGIO IMPIANTI ELETTRICI - 

RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici di bordo  

I.B.S. ITALIA S.R.L. - RA vigilanza 

I.B.S. SERVIZI SOC. COOP. - RA vigilanza 

LA ELETTROTECNICA S.R.L. - SP 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici di bordo  

GAIRSA S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo  
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RADIOELETTRONICA MARITTIMA DI 

PILOTTI G. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici di bordo  

ISOLFIN S.P.A. - RA 

costruzione, riparazion, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

OSSOLANA S.R.L. - MI 

riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in 

ferro 

O.M.N. S.R.L. - RA 

lavori di carpenteria in ferro, manutenzione, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

ROSETTI MARINO S.P.A. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi galleggianti e loro arredi, lavori di 

carpenteria in legno e ferro 

MOLDUCCI S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

SAIPEM S.P.A. - RA 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, manutenzione e 

riparazione macchinari e strumenti di bordo, 

riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in 

legno e ferro 

C.R.T. IMPIANTI S.R.L. - RA 

riparazioni idrauliche, installazione, 

manutenzione e riparazione macchinari e 

strumenti di bordo 

PANCAR S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

BERGO IMPIANTI SRL - RO 

installazione, manutenzione e riparazione di 

apparati elettrici ed elettronici di bordo 

CECCHINI GIOVANNI - FC lavori di carpenteria in ferro 

S.I.S.M.I. S.R.L. - RA lavori di carpenteria in legno e ferro 

FRIGOMECCANICA GROUP S.R.L. - RA 

costruzione, installazione, manutenzione e 

riparazione macchinari e strumenti di bordo 

BARUZZI HS S.R.L. - BS riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in 
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ferro 

NAVIMEC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - FC 

installazione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

SE.R.NAVI S.R.L. - VE 

riparazione, manutenzione di navi e galleggianti 

e loro arredi, installazione, manutenzione e 

riparazione macchinari e strumenti di bordo e 

apparati elettrici ed elettronici di bordo, 

riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria 

ENGINE SERVICE S.N.C. - Lido Adriano 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo  

SEMISUL ITALIA S.R.L. - VE 

lavori di installazione, manutenzione e 

riparazione navi e galleggianti e loro arredi 

GROUP SERVICE S.P.A. - TA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

INTERNATIONAL COLOR SRLS - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

ENG-ECO S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici di bordo  

SPHERA S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

apparati elettrici ed elettronici di bordo  

GE.C.O.S. S.R.L. - SR 

costruzione, riparazione, manutenzione e 

carenaggio di navi e galleggianti e loro arredi, 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo e montaggi e 

smontaggi ponteggi e tubolari 

STE & GIO S.R.L. - RA 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi,  lavori di carpenteria in 

legno e ferro, montaggi e smontaggi ponteggi e 

tubolari, disinfestazione e derattizzazione 

NEW WELDING BOAT S.R.L.S. - SP lavori di carpenteria in legno e ferro 

LIGURE MECCANICA DI BROCCINI 

ROBERTO JR 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi 

e galleggianti e loro arredi 

MAMMOET ITALY S.R.L. - MI 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo  



                         

Relazione Annuale – Anno 2014                                                                                                               Pagina 51 di 116 
 

TECHNOPOLAR DI PAZZAGLIA 

CHRISTIAN - RA 

installazione, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo  

NAVALMECCANICA RAVENNATE S.R.L. 

- RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

 

NAVIRAVENNA SRL - RAVENNA 

manut.,sabb., pitturazione e pulizia di navi 

galleggianti, lav.di carpen.a bordo di navi 

ZOLI E ZOFFOLI SNC - CAMPIANO RA 

installazione,manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti  di bordo 

TOZZI SUD SPA - MEZZANO RA 

lavori di carpent.in ferro,install.,manut.e 

ripar.apparati elettr.ed elettr. di bordo 

CMC SCARL - RAVENNA 

lavori di ripar., manut., carenaggio, sabbiat., pitt.e 

pulizia di navi galleg. e loro arredi 

SECURPOL SRL - FERRARA  vigilanza notturna e diurna nel porto di Ravenna 

S.T.M. di Guidi Claudio & C. SNC lavori di carpenteria in ferro nel porto 

FRIGOTECNICA S.N.C. DI MERLO G. & C. 

- RA 

inst., manut. e riparazione apparati elettrici ed 

elettronici, macchinari e strumenti di bordo 

PIER 12 S.R.L. - RA 

manutenzione e riparazione navi galleggianti e loro 

arrredi 

MANUTEN CO.M.I.C. S.R.L. - RA 

lavori di carpenteria in ferro e installazione, 

manutenzione e riparazione macchinari  

CIREA S.R.L. - RA 

lavori di costruzione, manutenzione, riparazione 

materiale antincendio ed antinfortunistico  

MR AUTOMATION SRL - RA 

installazione e riparazione apparati elettrici ed 

elettronici di bordo 

A.R. DI ROSSI ACHILLE - RA carpenteria in legno e ferro 

F.LLI MOROSI S.N.C. - Cesena 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi  

BIESSE SISTEMI S.R.L. - Ravenna 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici 

EDILCAPACCI S.R.L. - FO montaggio e smontaggio ponteggi e tubolari 
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MECCANICA NAVALE RAVENNA S.R.L. - 

RA 

costr., riparaz., manutenz., carenaggio, sabbiatura, 
pitturazione e pulizia di navi e galleggianti e loro 
arredi, installaz., manutenz. e riparazione macchinari 
e strumenti di bordo ed apparati elettrici ed elettronici 
di bordo, riparazioni idrauliche, lavori di carpenteria 
in legno e ferro e demolizioni navali. 

CICCONE GERARDO - RA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e apparati elettrici ed elettronici di bordo 

BAMBINI S.R.L. - RA 

costruzione, manutenzione, riparazione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi 

CAMIMPIANTI SRL - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione d navi, 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo, riparazione container, 

riparazioni idrauliche, lavori di carpenteria in ferro e 

demolizioni navali. 

ME.G.A. S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi  

C.N.S. SOC. COOP. NAZ. 

SOMMOZZATORI - Ms 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e montaggi e 

smontaggi ponteggi e tubolari 

MADE IMPIANTI DI MERCURIALI 

ANDREA - RA 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici 

COSMI SPA 

lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, 

carenaggio, sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi 

e galleggianti e loro arredi 

RAFAR MULTISERVICE SOC. COOP. - RA pulizia di navi e galleggianti e loro arredi 

RAM POWER S.R.L. - FI 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, riparazioni idrauliche, 

lavori di carpenteria in legno e ferro e montaggi e 

smontaggi ponteggi e tubolari. 

TECNO CONTROL S.R.L. - FE 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici 

CONSORZIO CAM. IMPIANTI - MI 

costruzione, riparazione e manutenzione navi e 

galleggianti e loro arredi 
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FARINA SERVICE SRL - Alfonsine 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo e lavori di carpenteria in legno e 

ferro 

ABB S.P.A. PROCESS AUTOMATION 

DIVISION - MI 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari, 

strumenti di bordo, apparati elettrici ed elettronici di 

bordo 

ARREDOBARCHE SRL - NA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

JOBSON ITALIA S.R.L. - SP 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi  e 

galleggianti e loro arredi 

SECOMEST S.R.L. - Romania 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, installazione, manutenzione 

e riparazione macchinari e strumenti di bordo, 

riparazioni idrauliche, lavori di carpenteria in legno e 

ferro, demolizioni navali e montaggi e smontaggi 

ponteggi e tubolari nel porto di Ravenna 

CEM COLOR S.R.L. - RA sabbiatura e verniciatura nel porto di Ravenna 

C.R.N. COSTRUZIONI RIPARAZIONI 

NAVALI DI C. ELISA - RO 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

AIS SRL - FERRARA lavori di carpenteria in ferro 

M.A.I.R.R. S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

ECOTECNICA S.R.L. - FC pulizia di navi e galleggianti e loro arredi 

OF.RA. S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi, installazione, manutenzione 

e riparazione macchinari e strumenti di bordo, lavori 

di carpenteria in legno e ferro e montaggio e 

smontaggio ponteggi e tubolari 

TREZETA S.R.L. - RA pitturazione di navi e galleggianti e loro arredi 

EUROBEN MOTORI MARINI S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

BRONTY IMPEX S.R.L. - ROMANIA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 
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galleggianti e loro arredi e lavori di carpenteria in 

legno e ferro 

MARESOL S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

F.LLI RIGHINI SRL - RA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi e lavori di carpenteria in 

ferro 

MICOPERI SRL - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

ELETTROMECCANICA PINZA SRL 

installazione, manutenzione e riparazione di apparati 

elettrici di bordo 

V.I.R. S.N.C. - RA pitturazione di navi e galleggianti e loro arredi 

COIBENT PLASTIC SRL - FC 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi e lavori di carpenteria in 

ferro 

SERFRIGO SRL - Russi 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici di bordo 

COLAS PULIZIE INDUSTRIALI SOCIETA' 

COOPERATIVA - RA vigilanza  

CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL - 

RA lavori di carpenteria in ferro e riparazione container 

RITEC S.N.C. - GE 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici di bordo 

NAVALIMPIANTI - Ceranesi GE 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

FABBRI CESARE - Cesenatico 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici di bordo 

ALPHA MARINE SAS - RA 

manutenzione, riparazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

ITALIANA IMPIANTI S.R.L. - SA 

riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in legno 

e ferro 

TRIVENETA DISINFESTAZIONI S.R.L. - 

TV derattizzazione nel porto di Ravenna 
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SOCIETA' IMPIANTI GENERALI SRL - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, verniciatura  e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, riparazioni idrauliche e 

lavori di carpenteria in legno e ferro e montaggi e 

smontaggi ponteggi e tubolari 

RAVENNA GRONDAIE S.R.L. - RA 

montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari e pulizia di 

navi e galleggianti e loro arredi 

P.N.R. SRL - RA montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari 

MI-GA S.N.C. DI MIGLIETTI F. E GARDINI 

A. - RA 

riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in legno 

e ferro, manutenzione e riparazione macchinari e 

strumenti di bordo 

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL - 

GE 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

MECNA S.R.L. - NA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

CANTIERE ORIOLI S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, installazione, manutenzione 

e riparazione macchinari e strumenti di bordo, 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici di bordo, riparazioni idrauliche 

e lavori di carpenteria in legno e ferro 

AZ IMPIANTI SOC. COOP. - LT 

costrutione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, riparazioni idrauliche, 

lavori di carpenteria in legno e ferro, installazione, 

manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di 

bordo 

METALSIDER DI LATRACH FOUZIA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi nel porto di Ravenna  

SO.GE.CO. S.R.L. - Verbania riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in ferro 

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI 

S.P.A. - VC 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo e apparati elettrici ed elettronici 

di bordo 
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ITALIAN METAL COMPANY SRL - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

T.M.S. OFFSHORE EQUIPMENT S.R.L. - 

NA 

costrutione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, riparazioni idrauliche, 

lavori di carpenteria in legno e ferro, installazione, 

manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di 

bordo 

SGM S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

TEKNOSHIP SRL - CA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

AF ALLESTIMENTI 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

S.V.E.M. DI MESSINA EMANUELE - RA sabbiatura e verniciatura nel porto di Ravenna 

C.P.N. S.R.L. - AN 

costruzione, manutenzione e riparazione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

MULAZZANI NAUTICA DI MULAZZANI 

DANILO - RN 

manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di 

bordo 

SETRAMAR PROGETTI S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

di bordo 

AXO COSTRUZIONI S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

S.A.M.I. S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

CCLG - FC 

manutenzione, riparazione e installazione di apparati 

elettrici ed elettronici di bordo 

RAM SERVICE S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

RANA DIVING S.P.A. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo ed apparati elettrici ed elettronici 

di bordo 
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BIEFFE S.R.L. - NA  

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 
sabbiatura, pitturazione e pulizia di nagi e 
galleggianti e loro arredi, riparazioni idrauliche, 
lavori di carpenteria in legno e ferro, montaggi e 
smontaggi ponteggi e tubolari 

STAR DIESEL 2001 S.R.L. - Jesi 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo 

COOPSERVICE S. COOP. P.A. - Reggio 

Emilia vigilanza 

NOVA IDRO DIESEL S.R.L. - AN 

manutenzione e riparazione navi galleggianti e loro 

arrredi, manutenzione e riparazione apparati elettrici 

ed elettronici di bordo, riparazioni idrauliche e lavori 

di carpenteria in legno e ferro 

NAVALCANTIERI ITALIA S.R.L. - NA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L. - Rimini vigilanza 

SOPAM OFFICINE S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, riparazioni idrauliche, 

lavori di carpenteria in legno e ferro e demolizioni 

navali 

NJOVO ARSENALE CARTUBI S.R.L. - TS 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi  

O.M.G. S.R.L. - KR 

riparazione e manutenzione di navi e galleggianti e 

loro arredi, lavori di carpenteria in ferro 

TTS MARINE S.R.L. - GE 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e  pulizia di navi galleggianti 

e loro arredi  

SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI SPA - FE 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici di bordo  

ARU IGNAZIO - RA pitturazione di navi e galleggianti e loro arredi 

RONAVI S.R.L. - Romania 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 
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SECOM SERVICE S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, installazione, manutenzione 

e riparazione di macchinari e strumenti di bordo, 

riparazioni idrauliche, lavori di carpenteria in legno e 

ferro, demolizioni navali, montaggi e smontaggi 

ponteggi e tubolari 

SECOM S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, installazione, manutenzione 

e riparazione di macchinari e strumenti di bordo, 

riparazioni idrauliche, lavori di carpenteria in legno e 

ferro, demolizioni navali, montaggi e smontaggi 

ponteggi e tubolari 

CMI GROUP S.R.L. - BG  

pulizzia di navi e galleggianti e loro arredi e lavori 

carpenteria in legno e ferro 

AZZURRA SYSTEM ITALIA SRL - NA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

GHIRARDELLI GIORGIO - RA allestimenti navali e lavori di carpenteria in legno 

INTERNATIONAL COLOR DI INFURNA 

ORAZIO - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

I.D.A.L. GROUP S.R.L. S.C. A R.L. - NA 

costr., riparaz., manutenz., carenaggio, sabbiatura, 

pitturazione e pulizia di navi e galleggianti e loro 

arredi, installaz., manutenz. e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo ed apparati elettrici ed elettronici 

di bordo, riparazione container, riparazioni 

idrauliche, lavori di carpenteria in legno e ferro, 

demolizioni navali e montaggi e smontaggi ponteggi 

e tubolari. 

CONSORZIO RMB - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

WARTSILA ITALIA S.P.A. - TS 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo  
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TUTTOLAVORO S.C. A R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

SICMI SERVICE S.R.L. - TA 

costr., riparaz., manutenz., carenaggio, sabbiatura, 
pitturazione e pulizia di navi e galleggianti e loro 
arredi, installaz., manutenz. e riparazione macchinari 
e strumenti di bordo, riparazioni idrauliche, lavori di 
carpenteria in legno e ferro, demolizioni navali e 
montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari. 

MECCANICA NAVALE ROMEA S.N.C. - 

RA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

CAFA' NUNZIO - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

DS ARREDO DI D'AGOSTINO ANTONIO - 

NA 

costruzione, riparazione e manutenzione di navi e 

galleggianti e loro arredi 

MICCOLI SERGIO IMPIANTI ELETTRICI - 

RA 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici di bordo  

I.B.S. ITALIA S.R.L. - RA vigilanza 

I.B.S. SERVIZI SOC. COOP. - RA vigilanza 

LA ELETTROTECNICA S.R.L. - SP 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici di bordo  

GAIRSA S.R.L. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione macchinari 

e strumenti di bordo  

RADIOELETTRONICA MARITTIMA DI 

PILOTTI G. - RA 

installazione, manutenzione e riparazione apparati 

elettrici ed elettronici di bordo  

ISOLFIN S.P.A. - RA 

costruzione, riparazion, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

OSSOLANA S.R.L. - MI riparazioni idrauliche e lavori di carpenteria in ferro 

O.M.N. S.R.L. - RA 

lavori di carpenteria in ferro, manutenzione, 
sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 
galleggianti e loro arredi 

ROSETTI MARINO S.P.A. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 
sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi galleggianti 
e loro arredi, lavori di carpenteria in legno e ferro 
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MOLDUCCI S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi 

SAIPEM S.P.A. - RA 

sabbiatura, pitturazione e pulizia di navi e 

galleggianti e loro arredi, manutenzione e riparazione 

macchinari e strumenti di bordo, riparazioni 

idrauliche e lavori di carpenteria in legno e ferro 

C.R.T. IMPIANTI S.R.L. - RA 

riparazioni idrauliche, installazione, manutenzione e 

riparazione macchinari e strumenti di bordo 

PANCAR S.R.L. - RA 

costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, 

sabbiatura, pitturazione di navi e galleggianti e loro 

arredi 

BERGO IMPIANTI SRL - RO 

installazione, manutenzione e riparazione di apparati 

elettrici ed elettronici di bordo 

CECCHINI GIOVANNI - FC lavori di carpenteria in ferro 

S.I.S.M.I. S.R.L. - RA lavori di carpenteria in legno e ferro 

FRIGOMECCANICA GROUP S.R.L. - RA 

costruzione, installazione, manutenzione e 

riparazione macchinari e strumenti di bordo 
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Capitolo 4 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI - 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 

realizzazione. 

L’importo destinato alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria per l’anno 

2014 ammontava a complessivi € 165.000,00. 

La manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale nell’anno 2014 ha riguardato 

principalmente i seguenti interventi: 

 
Servizio di pulizia degli specchi acquei del porto canale 

Aggiudicato mediante gara pubblica 

Durata   4 anni 

Decorrenza   01 giugno 2012 

Scadenza   31 maggio 2016 

Aggiudicatario  SE.CO.MAR S.p.A. 

 

Le attività sono state svolte regolarmente dalla società e nel rispetto del calendario stabilito 

contrattualmente. 

Il servizio di pulizia degli specchi acquei ha effettuato oltre agli interventi ordinari, durante i 

quali sono stati raccolti 46 mc. di rifiuti, 5 interventi straordinari, di cui 0 di disinquinamento, 

durante i quali sono stati recuperati 10 mc. di rifiuti e 0 mc di miscele inquinanti. 

 
Servizio di pulizia delle aree comuni e manutenzione delle aree verdi nel Pubblico Demanio 

Marittimo del porto-canale di Ravenna nonché nelle aree in gestione all'Autorità Portuale 

di Ravenna -  Esercizi 2011 – 2015. 

Il servizio, affidato all’Impresa individuale Zanini Antonio, è attualmente regolarmente in 

corso. 

Per quanto concerne la contabilità lavori, si comunica che in data 20.03.2015 è stato emesso 

l’11° Stato Avanzamento relativo al III trimestre – 3° Anno per i servizi eseguiti a tutto il 

02.02.2015. 
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La somma complessivamente contabilizzata ammonta a complessivi netti € 635.100,77, oltre 

ad oneri per la sicurezza pari ad € 9.377,93. 

 

4.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi 

di realizzazione. 

L’importo destinato alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria 

ammontava complessivamente a € 3.000.000,00. 

La manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale nell’anno 2014 ha 

riguardato principalmente i seguenti interventi: 

 
4.2.1 Servizio quadriennale di gestione, manutenzione e razionalizzazione degli impianti di 

illuminazione, segnalazione e controllo nel porto-canale di Ravenna. 

I lavori, svolti dall’impresa DZ Engineering S.r.l. di Forlì subentrata, ai sensi dell’art. 116 del 

D.Lg.vo 12.04.2006, n.163, all’impresa “Valerio Maioli S.r.l. in liquidazione” di Ravenna 

sono regolarmente in corso. 

Per quanto concerne la contabilità lavori, si informa che in data 31.12.2014 è stato emesso il 

12° S.A.L. per lavori a tutto il 15.02.2015, per un importo complessivo pari a € 1.541.880,90. 

 
4.2.2 Gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime del porto canale di Ravenna 

nonché delle aree di proprietà e in uso all’Autorità Portuale di Ravenna - Triennio 

2012/2014. 

L’appalto in oggetto, aggiudicato con Delibera del Comitato Portuale n. 1 del 25.01.2013 

all’operatore economico concorrente Consorzio Nazionale Cooperative di P.L. Ciro Menotti 

di Ravenna (RA), il quale ha indicato la consorziata ACMAR S.c.p.a. quale impresa 

esecutrice, è regolarmente in corso. 

In data 26.01.2015 è stato emesso il 7° Stato avanzamento lavori relativo al trimestre 

settembre/novembre 2014 per un importo complessivo netto pari ad € 2.227.438,82. 

 

4.2.3 Servizio di gestione e manutenzione del nuovo Ponte mobile per l’attraversamento sul 

Canale Candiano in Ravenna – Esercizi 2013-2015. 

Onde provvedere alla sorveglianza, gestione e manutenzione della struttura, stante 

l’impossibilità del Comune di Ravenna a subentrare nell’attività in questione, a seguito di 

espletamento di procedura aperta, il servizio è stato affidato con Delibera Presidenziale n. 37 

del 12.06.2014 all’impresa Azimut S.p.A. di Ravenna, che ha offerto un ribasso del 11,33% 

sull’importo annuale posto a base di gara di € 291.508,77, corrispondente ad un importo 
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annuale pari a € 258.478,76, cui andranno aggiunti € 7.950,23 relativi ad oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo annuale di € 266.428,99, ed un importo 

contrattuale per il servizio triennale pari ad € 799.286,97. 

Il relativo contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 17.12.2014 con rep. n. 1757. 

Conseguentemente alla disposizione n.1 del 30.01.2015 del Responsabile del Procedimento 

che autorizzava il Direttore all’avvio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 302 comma 1 DPR 

207/2010, con Verbale del 04.02.2015 è stato formalmente dato l’avvio per l’esecuzione del 

contratto. 

La durata del servizio prevista è pari a 36 mesi consecutivi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione, con prevista scadenza al 03.02.2018. 

 

4.2.4 Demolizione e fedele ricostruzione di edificio sito a Marina di Ravenna in piazzale 

Adriatico n. 11, angolo via Don G. Verità. 

I lavori, consegnati in via definitiva con verbale del 04.04.2013 all’impresa GAMA S.p.A. di 

Ravenna (poi divenuta GAMA Castelli S.p.A.), sono terminati entro il termine utile 

contrattuale. 

Il certificato di collaudo statico delle opere in c.a. e in ferro del fabbricato è stato emesso in 

data 03.06.2014 dall’Ing. Angelo Sermonesi, all’uopo incaricato con Determinazione Tecnica 

n. 118 del 11.09.2012, e depositato presso la struttura competente in materia del Comune di 

Ravenna in data 07.07.2014. 

Per quanto concerne la contabilità lavori si evidenzia che sono stati complessivamente emessi 

n. 3 certificati di pagamento per un importo complessivo pari ad € 466.700,00. 

Lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 08.09.2014 dal Direttore dei Lavori, ascende a 

complessivi netti € 468.920,88, evidenziando un credito residuo dell’impresa appaltatrice 

“GAMA Castelli S.p.A.” di € 2.220,88. 

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 18.09.2014 dal Direttore dei 

Lavori con esito positivo e ritenuto ammissibile, ai sensi degli artt. 234, co. 2, e 237, co. 4, del 

DPR 207/2010, con Determina Tecnica n. 75 del 24.10.2014. 

 
4.2.5. Banchina YPB Rosetti Marino S.p.a - Manutenzione straordinaria – diaframma 

impermeabile. 

Trattasi dei lavori di ristrutturazione della banchina “Yard Piombone”, resisi necessari a causa 

di anomalie riscontrate relativamente a fenditure passanti che causano sversamenti del 

materiale di banchina in canale ed anomalie di tipo strutturale, legate alla presenza di 
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armature esposte all’acqua, e della conseguente esigenza di intervenire per il ripristino delle 

condizioni della struttura al fine di evitare il verificarsi di ulteriori danni alla banchina e di 

scongiurare possibili situazioni pericolose in termini di sicurezza. 

Il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato con Delibera Presidenziale n. 132 del 

30.12.2014 per un costo complessivo di quadro economico pari ad € 680.000,00, di cui € 

599.340,14 per lavori ed € 80.659,86 per somme a disposizione della Stazione Appaltante. 

Con il medesimo atto sono state, altresì approvate le modalità di affidamento dell’appalto 

mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. mediante selezione della migliore offerta al prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81, co. 

1 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con verifica delle offerte anormalmente basse secondo le 

modalità previste dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta a 

prezzi unitari per lavori a corpo, ai sensi dell’art. 53, co.4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

A seguito della realizzazione delle opere si provvederà all’aggiornamento del canone 

concessorio secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 

E’ in corso la predisposizione della documentazione per la pubblicazione degli atti di gara. 

 

4.2.6. Interventi minori 

Alla realizzazione di una serie di interventi minori effettuati in economia, per un impegno 

complessivo di € 270.452,11 dei quali si riferisce brevemente di seguito, si è fatto fronte con 

la quota stanziata a bilancio dall'Autorità Portuale di Ravenna. 

 

� € 24.000,00 Determina Tecnica n. 5 del 10.01.2014  

  Boa d’ormeggio collocata presso la cd. “Darsena crociere” - 

Affidamento servizio di manutenzione  

Affidamento del servizio di manutenzione della boa d’ormeggio 

collocata presso la cd. “Darsena crociere”, dal 01.01.2014 al 31.12.2014, 

all’Impresa E.CO.TEC. S.r.l. di Rimini (RN), al costo complessivo di € 

24.000,00 (€ 2.000,00/mese), non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, 

co. 1-6 D.P.R. 633/72. 

Il servizio, comprensivo della manutenzione del sistema di sgancio da 

remoto dei ganci di ormeggio (Remote Control System), costituito da una 

serie di apparecchiature elettriche, idrauliche ed elettroniche, prevede il 

mantenimento della boa d’ormeggio in condizioni operative adeguate, 

con l’effettuazione, a cadenza almeno mensile, delle seguenti attività: 



                         

Relazione Annuale – Anno 2014                                                                                                               Pagina 65 di 116 
 

• ispezione della parte emersa della boa ed eventuale pulizia 

superficiale 

• pulizia del fanale e verifica del corretto funzionamento 

• pulizia dei pannelli solari 

• ingrassatura e verifica del corretto funzionamento dei ganci a scocco 

• controllo e verifica del corretto funzionamento degli impianti elettrico 

ed idraulico 

 

� € 10.500,00 Determina Tecnica n. 58 del 29.05.2014  

 Affidamento del servizio di manutenzione del «Sistema di 

videosorveglianza HRC FLIR© Systems, Inc.» 

Trattasi del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza 

HRC FLIR© Systems, Inc. per il periodo 01.06.2014 / 31.05.2015 

commissionato alla società A.ST.I.M. S.r.l. di Ravenna al costo 

complessivo di € 10.500,00, non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, co. 

1-6 D.P.R. 633/72. 

L’affidamento del servizio è stato effettuato in virtù dell’art. 57, comma 

2 lett. b) del D.Lgs. 28 aprile 2006, n. 163  “Codice degli appalti pubblici 

di lavori, servizi, forniture” ai sensi del quale le stazioni appaltanti 

possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con 

adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre qualora, per 

ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato” (ex art. 9 comma 4) lettera c) del D.L.gs 24 

luglio 1992, n.358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti 

pubblici e di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 

80/767/CEE e 88/295/CEE”, come modificato ed integrato dal D. L.gs 20 

ottobre 1998, n.402. 

La Società americana FLIR© Systems, Inc., infatti, produttrice mondiale 

del sistema su brevetto del Dipartimento della Difesa del Governo 

americano (U. S. Department of Defense), con propria nota in data 

28.08.2007 ha espressamente dichiarato l’esclusiva per la 
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commercializzazione del sistema  HRC-40x490MS e relativi accessori 

per l’Autorità Portuale di Ravenna alla predetta società A.ST.I.M. S.r.l.. 

 

� €   1.008,42 Determina Tecnica n. 62 del 01.07.2014  

 Servizio di gestione e manutenzione del nuovo ponte mobile – 

Pubblicazione esito di gara sulla G.U.R.I. 

Dovendo procedere, in ottemperanza all’art. 65 del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i., alla pubblicazione dell’esito di gara relativamente all’appalto del 

«Servizio di gestione e manutenzione del nuovo Ponte Mobile per 

l’attraversamento sul Canale Candiano in Ravenna, affidato poi con 

Delibera Presidenziale n. 37 del 12.06.2014 alla società AZIMUT S.p.a. 

di Ravenna, è stato assunto l’impegno di spesa per la pubblicazione 

dell’avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

� € 22.602,19 Determina Tecnica n. 65 del 29.07.2014  

 Allaccio alla rete telefonica dell’ edificio demaniale sito a Marina di 

Ravenna in Piazzale Adriatico, 11 angolo via Don G. Verità – 

Realizzazione della condotta interrata e opere a verde 

Con l’atto sopra citato sono state affidate alla ditta GAMA CASTELLI 

S.p.A. di Ravenna le opere di realizzazione dell’ ”Allaccio alla rete 

telefonica dell’edificio ex Gold Sail sito a Marina di Ravenna in Piazzale 

Adriatico, 11 angolo via Don G. Verità – Realizzazione della condotta 

interrata”  e le opere a verde nell’area interna dell’edificio, per un 

importo pari ad € 22.602,19, oneri per la sicurezza inclusi, non 

imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, c.1, p.to. 6 D.P.R. 633/72. 

L’importo definitivamente liquidato ammonta a € 21.927,50, con 

un’economia di spesa pari a € 674,69. 

 

� €   5.319,20 Delibera Presidenziale n. 57 del 26.08.2014  

 «Area di servizio e sosta per l’autotrasporto» 

                                 Servizio inerente lo sfalcio, la raccolta del materiale di risulta ed 

utilizzo di disseccante nell’area sita in zona Bassette a Ravenna di 

proprietà Autorità Portuale di Ravenna 
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Si tratta dell’affidamento al Sig. Perazza Ezechiele di S.Alberto (RA) 

dell’attività di sfalcio, raccolta materiale di risulta ed utilizzo di 

disseccante nell’area commerciale/artigianale di proprietà dell’Autorità 

Portuale di Ravenna ubicata in zona Bassette che il Comune di Ravenna 

ha ceduto all’Ente ai fini della realizzazione di un’area di sosta custodita 

per i mezzi pesanti e le relative strutture di servizio, censita al Catasto 

Terreni del Comune di Ravenna Sez. Ravenna, Foglio 10 mappali 199, 

201, 203, 205, 206. 

L’importo del servizio ammonta ad € 4.360,00 oltre ad I.V.A. di Legge 

22% pari ad € 959,20 per un totale complessivo pari ad € 5.319,20. 

Il servizio, resosi necessario al fine di assicurare e salvaguardare l’igiene 

pubblica dell’area in questione, è stato affidato all’operatore economico 

del quale l’Autorità Portuale di Ravenna si è servita negli anni scorsi 

conseguentemente all’espletamento della procedura effettuata sul 

mercato elettronico tramite RdO a tutti gli operatori economici presenti 

sul mercato e andata deserta. 

 

� € 13.000,00 Delibera Presidenziale n. 75 del 07.10.2014  

  Ponte mobile sul canale Candiano – Affidamento interventi 

manutentivi 

In previsione della visita a Ravenna della Giuria internazionale per la 

verifica della candidatura della città di Ravenna a “Capitale Europea 

della Cultura per il 2019, erano previste alcune aperture di prova del 

ponte mobile sul canale Candiano. 

Le operazioni di movimentazione della struttura erano state affidate alla 

ditta Nordelettrica Impianti S.r.l. di Fusignano (RA) nelle more della 

formalizzazione dell’aggiudicazione del «Servizio di gestione e 

manutenzione del nuovo Ponte Mobile per l’attraversamento sul Canale 

Candiano in Ravenna - esercizi 2013-2015» all’operatore economico 

concorrente AZIMUT S.p.a. di Ravenna, giusta Delibera Presidenziale n. 

37 del 12.06.2014. 

Ritenendo opportuno provvedere, altresì, all’esecuzione di alcuni 

interventi manutentivi già programmati ed attività integrative connesse, 

con Delibera Presidenziale n 75 del 07.10.2014 questi sono stati affidati 
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alla medesima ditta “Nordelettrica Impianti S.r.l.” affinché li eseguisse 

contestualmente alle prove tecniche di apertura della struttura, per un 

importo complessivo pari ad € 13.000,00, non imponibile IVA ex art. 9, 

co.1-6 D.P.R. 633/72. 

 

€   9.176,96 Delibera Presidenziale n. 102 del 12.11.2014  

  Affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori Strutturale, 

relativamente all’appalto di “Gestione e manutenzione delle aree 

demaniali marittime del porto canale di Ravenna nonché delle aree di 

proprietà e in uso all’Autorità Portuale di Ravenna - Triennio 

2012/2014” 

Con riferimento ai lavori di “Prolungamento delle vie di corsa gru 

portuali – TCR Ravenna” da effettuarsi nell’ambito dell’appalto di 

“Gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime del porto 

canale di Ravenna nonché delle aree di proprietà e in uso all’Autorità 

Portuale di Ravenna - Triennio 2012/2014”, preso atto dei carichi di 

lavoro e della carenza nel proprio organico di soggetti disponibili in 

possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile 

del Procedimento ai sensi di quanto disposto dall’ art. 90, comma 6 del 

D.Lgs.vo 12.04.2006, n. 163, si è reso necessario individuare un tecnico 

idoneo e qualificato in possesso di abilitazione professionale e con 

idonea esperienza al quale affidare l’incarico di Direttore dei Lavori 

Strutturali. 

L’incarico in argomento è stato affidato alla ditta Progra S.r.l. di 

Ravenna, nella persona dell’ing. Maurizio Montanari, individuato fra gli 

operatori economici iscritti per le classi, categorie ed importi aderenti alla 

fattispecie in questione nell’ambito dell’ ”Elenco UNICO DEFINITIVO 

di operatori economici interessati all’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo complessivo stimato di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 91, co. 2, del d.Lgs n. 

163/2006”, per l’importo complessivo di € 9.176,96 (€ 8.824,00 quale 

onorario + € 352,96 quale importo CNPAIA 4%), non imponibile I.V.A. 

art. 9 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 
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€ 73.047,00 Delibera Presidenziale n. 124 del 19.12.2014  

  Affidamento della fornitura di recinzione di tipo doganale per 

banchina zona demaniale cd. “prolungamento Eurodocks” 

Tenuto conto della necessità di questa Autorità Portuale di 

compartimentare l’area demaniale pubblica a lato dello stabilimento 

Eurodocks, al fine di impedire accessi e stazionamenti di terzi non 

autorizzati, anche ai sensi del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 203 

“Attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della 

sicurezza nei porti”, ed in applicazione delle disposizioni del Piano di 

Sicurezza del Porto di Ravenna, approvato con decreto n. 2009-1026 in 

data 07.04.2011 dal Prefetto di Ravenna, a seguito di Richiesta di Offerta 

(RdO) n. 647111 del 05.11.2014 presentata sul Mercato elettronico della 

P.A. (c.d. Me.PA, www.acquistinretepa.it), è stata affidata alla ditta 

Tecnotre S.r.l. di Verona (VR) la fornitura di 350 metri di recinzione di 

tipo doganale, per complessivi € 73.017,00 (€ 59.850,00 oltre IVA pari al 

22%, pari ad € 13.167,00). 

 

� € 27.882,92 Delibera Presidenziale n. 127 del 19.12.2014 

  Riparazione radar presso la punta Diga sud e presso la sede del Corpo 

Piloti del Porto e sostituzione apparecchiature danneggiate ed 

attivazione contratto di manutenzione per l’anno 2015 

Trattasi dell’affidamento dell’intervento di riparazione dei radar installati 

presso la punta Diga sud e presso la sede del Corpo Piloti del Porto a 

Marina di Ravenna, comprese le workstation da installare presso la sede 

del Corpo Piloti del Porto e presso la sede della Capitaneria di Poro di 

Ravenna, oltre al servizio di assistenza annuale per gli stessi radar e 

workstation, comprensivo di sostituzione del magnetron quando esaurito. 

Il servizio è stato affidato, per l’importo complessivo di € 27.882,92, non 

imponibile IVA ex art. 9, co.1-6 D.P.R. 633/72 e s.m.i., alla ditta 

A.ST.I.M. S.r.l. di Ravenna (RA) in quanto titolata ad intervenire sui 

suddetti sistemi radar, poiché reseller unico autorizzato dalla ditta 

Consilium Italy (come da nota prot. AP n. 10954 del 18.12.2013) che, a 

suo tempo, installò gli stessi. 
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� € 42.090,00 Delibera Presidenziale n. 128 del 30.12.2014  

  Intervento di somma urgenza a seguito di collisione delle M/N 

“Gokbel” e “Lady Aziza” davanti l’imboccatura portu ale di 

Ravenna in data 28.12.2014 

Tenuto conto del grave incidente occorso sul Porto di Ravenna in data 

28.12.2014 e considerata la necessità di intervenire senza indugio per la 

segnalazione della motonave “Gokbel” affondata, al fine di scongiurare 

ulteriori incidenti, è stato affidato alla ditta  E.CO.TEC S.r.l. di Rimini 

l’intervento di somma urgenza a seguito della collisione fra le M/N 

“Gokbel” e “Lady Aziza” davanti l’imboccatura portuale di Ravenna. 

I lavori, affidati ai sensi e per gli effetti dell’Art. 176 co.2 del d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 nonché ai sensi dell’art. 125, comma 6 del D. Lgs. 

13 aprile 2006 n. 163, consistevano nella riparazione e successiva 

installazione di una boa di segnalazione dispersa e recuperata in 

Adriatico (in quanto unica soluzione compatibile con i tempi di 

intervento), nonché nella fornitura e varo, in via temporanea, di n.2 boe 

radarabili di segnalazione, il tutto al costo complessivo di € 39.100,00 (€ 

25.500,00 relativamente alla riparazione della boa recuperata + € 

9.000,00 quale somma stimata per eventuali mezzi ed ispezioni 

occorrenti alle operazioni di varo + € 4.600,00 per la fornitura di n. 2 boe 

radarabili), oltre ad IVA di legge 22% per € 8.602,00, per un totale di € 

47.702,00. 

 

� € 29.328,00 Delibera Presidenziale n. 131 del 30.12.2014 

  «Servizio di gestione e manutenzione del nuovo Ponte Mobile per 

l’attraversamento sul Canale Candiano in Ravenna - esercizi 2013-

2015» 

Affidamento dell’incarico di Direzione dell’Esecuzione 

Affidamento al dott. ing. Santi Erminio Romagnolo di Ravenna (RA), in 

possesso delle competenze necessarie, oltre che di un’ottima conoscenza 

della struttura, in quanto a suo tempo ha collaborato allo sviluppo del 

progetto esecutivo e costruttivo del ponte mobile ed elaborato i progetti 

esecutivi e costruttivi dell’impianto oleodinamico di comando e 

dell’impianto elettrico di comando e telecontrollo, dell’incarico di 
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Direzione dell’Esecuzione, per il primo anno di servizio, del «Servizio di 

gestione e manutenzione del nuovo Ponte Mobile per l’attraversamento 

sul Canale Candiano in Ravenna - esercizi 2013-2015» (cfr. § 4.2.3), per 

un importo complessivo di € 29.328,00 (€ 28.200,00 + € 1.128,00 

CNPAIA 4%), non imponibile IVA ex art. 9, co.1-6 D.P.R. 633/72. 

 

� € 13.172,11 Determina del Segretario Generale n. 189 del 25.09.2014  

  Liquidazione incentivi di progettazione art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 

163 e ss.mm.ii. relativamente al periodo Gennaio/Giugno 2014 

Liquidazione tramite busta paga dell’importo complessivo di € 13.172,11 

suddiviso fra i dipendenti dell’Autorità Portuale di Ravenna aventi diritto 

relativamente ai seguenti interventi: 

�   Prog. n. 404 - Manutenzione dei fondali del porto canale di Ravenna 

�   Prog. n. 706 - Pulizia delle aree comuni e manutenzione delle aree 

verdi del porto canale di Ravenna 2007/2011 

�   Prog. n. 707 - Gestione, manutenzione delle aree demaniali e delle 

parti comuni del Porto di Ravenna - Triennio 2008/2010 

�   Prog. n. 1107 - Pulizia delle aree comuni e manutenzione delle aree 

verdi nel porto-canale di Ravenna (2011-2015) 

�   Prog. n. 1108 - Gestione e manutenzione delle aree demaniali 

marittime del porto canale di Ravenna nonché delle aree di proprietà e 

in uso all’Autorità Portuale di Ravenna – Triennio 2012/2014 

�   Prog. n. 1201 - Demolizione e fedele ricostruzione di edificio sito a 

Marina di Ravenna in piazzale Adriatico n. 11, angolo via Don 

G.Verità 

�   Prog. n. 1210 - Gestione e manutenzione del nuovo Ponte Mobile per 

l'attraversamento sul canale Candiano in Ravenna - Esercizi 

2013/2015 

 

 

A seguito delle economie realizzatesi, l’importo complessivamente impegnato a fronte 

dell’importo stanziato di € 3.000.000,00 per l’anno 2014 ammonta ad € 2.997.178,05. 
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4.2.7. Programmazione degli interventi di manutenzione. 

In relazione agli obblighi previsti dall'art. 128 del D.Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 in materia di 

programmazione dei lavori pubblici, ed in particolare dal comma 11, l'Autorità Portuale di 

Ravenna ha provveduto alla redazione del Programma Triennale 2015-2017 e dell'Elenco 

Annuale dei Lavori 2015, che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, 

sono stati adottati contestualmente al Bilancio di previsione ed al Bilancio pluriennale con 

Deliberazione del Comitato Portuale n. 14 del 25.11.2014. 

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie è stata prevista per l'anno 2015 una cifra 

totale pari a € 3.000.000,00. 

 

4.3 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi 

di realizzazione con indicazione della relativa fonte. 

 
4.3.1. Hub Portuale di Ravenna «Approfondimento canali Candiano e Baiona, 

adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo 

del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007». 

L’intervento per la realizzazione dell’infrastruttura strategica “Hub Portuale di Ravenna: 

approfondimento dei canali Candiano e Baiona del porto di Ravenna, adeguamento delle 

banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale 

estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007” rappresenta l’essenza delle opere strutturali 

fondamentali ed imprescindibili previste nel Piano Regolatore Portuale 2007 vigente, motore 

della sostenibilità del porto stesso, i cui contenuti, peraltro, si configurano quale attuazione di 

previsioni urbanistiche e territoriali che da qualche decennio hanno destinato le aree 

ricomprese nel P.R.P. a funzioni pubbliche per l’intermodalità e a servizi e attrezzature per il 

porto. 

La realizzazione dell’infrastruttura strategica “Hub Portuale di Ravenna” attua in parte il 

vigente Piano Regolatore Portuale 2007 del Porto di Ravenna, rappresentandone la parte più 

significativa. 

Il quadro economico del progetto preliminare della Fase I (1° e 2° stralcio) approvato dal 

C.I.P.E. con Delibera n. 98 del 26.10.2012 ammonta complessivamente a € 383.738.701,90, 

di cui il 1° e 2° stralcio relativi alla prima fase (con importo dell’intervento di € 

137.000.000,00, comprensivo anche della Progettazione) ed il 3° e 4° stralcio relativi alla 

seconda fase (con un importo dell’intervento di € 246.738.701,90). 

L’opera risulta attualmente così finanziata :  
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- mediante il contributo deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (C.I.P.E.) relativo al progetto preliminare della prima fase (1° e 2° stralcio) 

dell’”Hub portuale di Ravenna», con assegnazione definitiva dell’importo di 60 milioni di 

euro a valere sulle risorse del “Fondo Infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di 

interesse strategico” di cui all’art.32, comma 1, del decreto legge n.98/2011, già assegnato 

programmaticamente con delibera C.I.P.E. n. 28/2012., e per il quale in data 26.11.13 è 

stato sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apposito l’Accordo 

procedimentale, ai sensi dell'art.15 della legge n. 241 del 1990 

- finanziamento di scopo sino a 120 milioni di euro approvato in data 25.10.2013 dalla 

Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.), in merito al quale in data in data 20.12.2013 è 

stato stipulato il primo Contratto di Prestito, per un importo massimo di euro 30 milioni di 

euro, fra la B.E.I. e l’Autorità Portuale di Ravenna. La validità del contratto è subordinata 

all’approvazione da parte del CIPE del progetto Definitivo 

- con fondi di bilancio dell’Autorità Portuale di Ravenna per la parte residua. 

Si rammenta che in data 26.11.2013 la Commissione Europea, con nota SG-Greffe(2013) 

D/19409 (ns.prot. n. 10222 del 28.11.2013) ha notificato all’Autorità Portuale, ai sensi dell'art 

297 del TFUE, la Decisione C(2013) 8492 finale di concessione del contributo finanziario di 

€ 2.197.000,00 (50% del budget complessivo di progetto ritenuto ammissibile, pari a € 

4.394.000,00), nell’ambito della Annual Call delle Reti TEN-T per l’anno 2012, per il co-

finanziamento della progettazione definitiva dell’Hub Portuale sviluppata internamente dalla 

Direzione tecnica dell’Autorità Portuale di Ravenna, (Progetto denominato “Ravenna Port 

Hub: final detailed design and supporting technical analyses”, CUP: C62F13000230002), di 

cui € 1.098.500 già incassati da questa Autorità nel dicembre 2013. 

Con nota in data 27.06.2014 l’INEA (Innovation and Networks Executive Agency) ha 

comunicato l’accettazione dello Strategic Action Plan (S.A.P.) e l’approvazione dell’Annual 

Status Report 2014 (A.S.R.), predisposti internamente dalla Direzione Tecnica. 

Con Delibera Presidenziale n. 112 del 03.12.2014, a seguito di avviso pubblico in data 

17.01.2014, è stato affidato alla società RSM Italy-A&A SRL di Milano, il servizio di 

“External audit” nell’ambito del progetto “Ravenna Port Hub: final detailed design and 

supporting technical analyses”. 

A seguito di Avviso pubblico in data 25.11.2014, è stato aggiudicato con Deliberazione 

Presidenziale n. 10 del 05/02/15 al RTI MC&A S.r.l. (mandataria) - P&R Project S.r.l. 

(mandante), di Bari, il Servizio di redazione dell'Action Status Report 2015, del Final report e 

del Financial statement. 
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In data 19.02.2015 è stata sottomesso all’INEA (Innovation and Networks Executive Agency) 

da parte dell’Autorità Portuale di Ravenna il Progetto denominato “Hub Portuale di Ravenna” 

(Proposal TENtec nr. 2014-IT-TM-0025-W (26189471)), nell’ambito dei bandi CEF 

(Connecting Europe Facility) 2015, al fine dell’ottenimento di un cofinanziamento pari al 

20% delle risorse relative alla parte lavori. 

Lo sviluppo della progettazione definitiva del 1° e 2° stralcio dell’“Hub portuale di Ravenna”, 

co-finanziata al 50% con fondi europei e svolta internamente dalla Direzione Tecnica 

dell’Autorità Portuale di Ravenna, ha comportato attività particolarmente complesse ed 

integrate e coinvolto numerosi interessi su una vasta area d’azione: sono stati sviluppati, 

infatti, relazioni descrittive e tecniche, elaborati grafici, finanziari ed economici, calcoli con 

riguardo inoltre alla tutela ambientale ed alla pianificazione urbanistica, il cui completamento 

ha richiesto in ogni caso come dati di input: 

- da un lato, specifici studi, indagini ed analisi complementari, volti alla definizione dei 

contenuti tecnici e degli esatti scenari di riferimento (rilievi batimetrici, analisi chimico 

fisiche dei fondali e dei siti di destinazione finale, indagini geologiche e geotecniche, studi 

paesaggistici, del verde e del traffico veicolare di cantiere); 

- dall’altro, gli affinamenti del progetto preliminare relativi alla gestione dei nuovi materiali 

dragati alla luce delle analisi effettuate sugli stessi. 

Nell’ambito della campagna di caratterizzazione a terra e a mare , a seguito di procedura 

aperta europea (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16.08.2013) per 

l’affidamento del  «Servizio di campionamento e caratterizzazione dei fondali del canale 

portuale di Ravenna», parte a terra e parte a mare: 

- con Delibera Presidenziale n. 4 del 21.01.14 è stata affidato al RTI con mandataria CRSA 

MED INGEGNERIA S.R.L. e mandante GEOPOLARIS, il contratto (Rep n 1708 del 

20.05.2014) per la c.d. “Parte base” del Servizio, relativa a carotaggi, campionamenti ed 

analisi sulla quota parte di materiali da non destinare a mare o ripascimento, completato il 

06.06.14; 

- con Deliberazione Presidenziale n.9 del 25.02.14 la c.d. “Parte a mare” del Servizio, 

relativa a campionamenti e analisi sui materiali potenzialmente destinati allo scarico in 

mare o a ripascimento, è stata affidata direttamente, giusto il DM 24.01.1996 ed ai sensi 

dell’art. 19, c. 2 del D.Lgs. 163/2006, sulla base di apposita Convenzione del 26.02.2014, 

all’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) della Regione Emilia Romagna; 

in servizio si è concluso il 31.08.2014. 
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E’ stata, inoltre, affidata all’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) - struttura 

Oceanografica Daphne, la caratterizzazione di 2 aree per immersione a mare di materiale 

movimentato nel porto di Ravenna e per una prima ricerca di alcune aree marine in spiaggia 

sommersa prospiciente la costa ravennate.  

Con Delibera Presidenziale n. 19 del 07.04.14 è stato approvato il Progetto esecutivo dei 

“Lavori e servizi afferenti le indagini geotecniche e geologiche di supporto alla 

progettazione definitiva delle opere in attuazione del PRP vigente 2007”, predisposto 

internamente dalla Direzione Tecnica dell’Ente. In data 16.04.14 è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 

bando per l’affidamento dei Lavori e servizi afferenti le indagini geotecniche e geologiche, 

aggiudicati con Delibera Presidenziale n. 69 del 19.09.14 al “R.t.i. con capogruppo 

SONDEDILE S.r.l.u., di Teramo, e mandanti Citiemme S.r.l., Georicerche S.r.l. e  Geostudi 

S.r.l.” (Contratto Rep n 1758 del 18.12.2014). I lavori sono stati conclusi in data 12.02.2015, 

ed i dati di output sono attualmente in corso di consolidamento nella Relazione geologica 

conclusiva a cura del geologo incaricato, che rappresenterà la base per il corrispondente 

Elaborato del Progetto definitivo. 

E' stato completato nell'ottobre 2014, a cura dell'Area Sicurezza, Ambiente e Igiene del 

Lavoro dell’Autorità Portuale di Ravenna, il Piano di Monitoraggio Ante operam e In 

operam sulla base del quale, una volta approvato, sarà appaltato il Servizio di Monitoraggio 

Ante Operam e In operam mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria. 

E’ stato aggiudicato con Delibera Presidenziale n. 62 del 15.09.14 alla società Tecnicoop Soc. 

Coop.va di Bologna il Servizio tecnico di progettazione delle misure di mitigazione, 

compensazione e riqualificazione ambientale, di studio paesaggistico e di Screening/studio 

di impatto ambientale relativo all’impianto di trattamento, su progetto sviluppato dalla 

Direzione Tecnica dell’Ente; il servizio, avviato con Convenzione del 29.12.2014, è 

attualmente in corso di ultimazione. 

Per quel che concerne le indagini archeologiche, la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Emilia Romagna, nel parere prot. n. 240/34.19.07 del 13.01.2015 (ns. prot.n. 193 di pari 

data) reso sul Progetto Definitivo, ha modificato e precisato le metodologie di indagini. 

Lo Studio archeologico sarà, pertanto, effettuato prima dell'inizio dei lavori, e, quindi, sulla 

base di istanze progettuali di riferimento che si pongono a livello di progettazione esecutiva. 

E’ stata completata nel dicembre 2014 l’implementazione di un nuovo Business Plan al 

2037, sulla base di un modello economico-finanziario per la valutazione di sostenibilità 

dell’intervento di Hub Portuale, con scenari molteplici per le analisi di sensitività quale 
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supporto per le decisioni, sottoposto alla discussione del Comitato Portuale dell’Autorità 

Portuale di Ravenna il 30.01.2015. 

E’ stato completato nel settembre 2014 il progetto di servizio per l'esternalizzazione 

dell'aggiornamento del Piano economico finanziario da allegare al progetto definitivo per il 

CIPE. 

E’ stato affidato congiuntamente, con Delibera Presidenziale n. 88 del 24.10.2014, a KPMG 

S.P.A. il Servizio di aggiornamento del Piano Economico finanziario e dello Studio di 

traffico sottostante, che verrà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo 

l’approvazione del Progetto Definitivo.  

Nell’ambito dello sviluppo e consolidamento della progettazione definitiva, si evidenzia che i 

tempi tecnici connessi alla necessità di redigere il Piano Particellare di esproprio e 

all'acquisizione dei risultati degli studi, delle indagini ed analisi complementari effettuate 

(principalmente Caratterizzazione a terra e a mare, Indagini Geotecniche e Geologiche) hanno 

comportato uno slittamento, rispetto ai tempi previsti, di alcune delle attività necessarie alla 

presentazione del Progetto Definitivo al Ministero e quindi al CIPE. 

In particolare: 

� Sono stati definiti compiutamente nel mese di settembre 2014, anche sulla base dei 

contenuti della pianificazione territoriale, i siti di stoccaggio provvisorio e di destinazione 

finale dei materiali dragati, con la soluzione delle connesse e complesse istanze progettuali 

ai fini della progettazione definitiva. 

� E’ stato completato dalla Direzione Tecnica il Piano Particellare di Esproprio e, durante il 

mese di settembre, sono stati effettuati presso questa Autorità Portuale gli incontri 

preliminari con tutti i soggetti interessati all’esproprio (circa 100, tra operatori economici e 

privati), per illustrare in completa trasparenza i passaggi previsti dalla procedura, i tempi 

previsti e le motivazioni sottostanti. A valle di tali incontri sono state definite 

concretamente le diverse ipotesi di costo complessivo per gli espropri, il cui importo potrà 

subire delle variazioni anche in ragione della possibilità di acquisire le aree mediante 

accordo bonario e/o accordi pubblicistici; la somma complessiva prevista per le indennità 

di esproprio inserita nel Quadro economico del progetto definitivo ammonta ad € 46 

milioni. Le eventuali maggiori somme occorrenti per gli espropri saranno verificate in sede 

CIPE, all’atto di approvazione del Progetto Definitivo. 

� E’ stata completata la progettazione definitiva ai fini della sistemazione finale dei materiali 

estratti in aree a terra, il cui incarico professionale esterno è stato affidato con 

Determinazione Tecnica n. 170 del 05.11.13 all’Arch. Monica Angelini, di Ravenna, 
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dall'Elenco Fornitori 2012-2013. 

� E’ stato completato internamente dalla Direzione Tecnica lo “Schema di Protocollo di 

legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

relativamente alla realizzazione dell’Hub Portuale di Ravenna e delle opere connesse”, 

predisposto ai sensi della delibera C.I.P.E. n. 58/2011, avente per titolo “Approvazione 

linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, 

comma 3, lett e), d.lgs. n. 163/2006”. 

� Sono stati completati i rilievi dei fondali da dragare nell’ambito del «Servizio biennale di 

rilievo batimetrico dei fondali del porto canale di Ravenna», affidato con Determinazione 

Tecnica n. 19 del 13.02.14 all’operatore economico DURAZZANI S.R.L. – Territorio e 

Ambiente di Firenze, sulla base della procedura avviata con Determinazione Tecnica n. 

189 del 11.02.2013. 

Dopo la conclusione di una prima campagna di indagine nel 2014, si è reso necessario 

procedere ad una successiva campagna nel 2015; infatti, nei primi giorni del mese di 

febbraio 2015, il litorale ed il Porto di Ravenna sono stati interessati da eventi atmosferici 

di eccezionale portata, all'esito dei quali la Capitaneria di Porto di Ravenna, con nota prot. 

n. 3133 del 11.02.2015, ha richiesto all'Autorità portuale di Ravenna di procedere ad 

un'indagine delle batimetriche negli specchi acquei nella canaletta di accesso al Porto, al 

fine di accertare lo stato dei fondali in conseguenza dei precitati eventi atmosferici. I rilievi 

batimetrici così effettuati fungono peraltro da indispensabile supporto al consolidamento 

finale della progettazione definitiva. 

Al fine di rispettare le tempistiche procedimentali di cui agli artt. 165 e ss. del D.lgs. 

163/2006, si è reso, inoltre, necessario affiancare, almeno in parte, alle risorse interne alcuni 

supporti tecnici esterni: 

- il Servizio di valutazione e determinazione dell’indennità di esproprio relativamente ai 

terreni ed alle unità immobiliari interessate dalla procedura è stato affidato con Determina 

Tecnica n. 55 del 28.05.2014 al perito agrario Gastone Gabrielli e Delibera Presidenziale n. 

72 del 23.09.2014 al perito Agrario Maurizio Tommesani; 

- il Servizio di supporto al RUP concernente la valutazione e l’analisi delle implicazioni 

urbanistiche/ambientali conseguenti all’approvazione del progetto preliminare e 

propedeutiche alla predisposizione del Progetto Definitivo, anche ai fini dell’acquisizione 

di tutte le necessarie autorizzazioni nell’ambito del procedimento di approvazione del 

Progetto Definitivo, è stato affidato con Determinazione Tecnica n. 39 del 28.03.2014 

all’operatore economico AIRIS S.r.l. di Bologna; 
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- in data 19.11.2014 è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

Servizio di redazione dello schema di Capitolato speciale di appalto (parte tecnico-

amministrativa), dello schema di Contratto e dello schema di Bando di Gara/Lettera di 

Invito, a supporto della progettazione definitiva e delle procedure di affidamento dei lavori 

relativi all’infrastruttura strategica “Hub Portuale di Ravenna”, attualmente in corso. 

La progettazione di alcuni interventi previsti inizialmente in fase II (3° stralcio) è stata 

inglobata nella fase I (1° e 2° stralcio). 

Visto lo sforzo organizzativo e tecnico interno richiesto nel 2014 per la Progettazione 

Definitiva, che proseguirà nel 2015 al fine del suo consolidamento finale, si è ritenuto di non 

completare internamente la progettazione definitiva della Fase II, ma di procedere nel 2015 

all'affidamento esterno della Progettazione definitiva degli interventi di adeguamento delle 

banchine del 3° stralcio e dell'indagine sullo stato di fatto banchine ad essa propedeutica. 

Il Progetto definitivo della I Fase dell’Hub Portuale di Ravenna lascia sostanzialmente 

inalterata la localizzazione delle aree interessate dall’opera come individuate dal progetto 

preliminare approvato con prescrizioni dal CIPE, ancorché al fine di avere certezza della 

disponibilità effettiva delle aree si è reso necessario prevederne l’acquisizione mediante 

procedura ablatoria. In ragione di ciò, l’Autorità Portuale chiederà al Ministero delle 

Infrastrutture la convocazione di apposita Conferenza di Servizi propedeutica 

all’approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPE.  

Il quadro economico del progetto definitivo dell’intervento per l”Hub Portuale di Ravenna – 

1° e 2° stralcio”, con i maggiori interventi strutturali, dragaggi e costi di trattamento dei 

materiali di escavo rispetto al progetto preliminare, ammonta a 220 milioni di euro.  

Per quanto concerne l’istruttoria al CIPE del progetto definitivo di I fase (1° e 2° stralcio) in 

data 07.10.2014 l’Autorità Portuale di Ravenna ha consegnato al Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti il progetto definitivo della Fase I (1 e 2 stralcio) dell’“Hub Portuale di 

Ravenna”, con i relativi elaborati, sviluppato a fronte di prescrizioni e raccomandazioni della 

stessa Delibera CIPE n. 98/2012, ai fini dell’avvio degli adempimenti istruttori finalizzati 

all’approvazione da parte del C.I.P.E., ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del decreto 

legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

Per quanto concerne il procedimento di approvazione del Progetto Definitivo con 

dichiarazione di pubblica utilità, l’Autorità Portuale, in data 17.10.2014, ha inviato l’avviso di 

avvio del procedimento con comunicazione individuale a tutti i soggetti privati interessati dal 

piano particellare di esproprio ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. Emilia Romagna n. 37/2002 e s.m.i.. Detto avviso è stato altresì 
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pubblicato, in data 05.11.2014, sul sito web dell’Autorità Portuale e sui quotidiani “La 

Repubblica” (ed. nazionale), “Il Sole 24 Ore”, “Il Resto del Carlino” (ed. regionale) e 

“Corriere Romagna”; da tale data è decorso il termine per il deposito del progetto e per la 

presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati. 

In data 27.10.2014, l’Autorità Portuale ha trasmesso il progetto definitivo alle 

Amministrazioni e agli Enti interessati, ai sensi dell’art. 166, co. 3 del D.Lgs.vo 163/2006 al 

fine di acquisirne i relativi pareri ed eventuali proposte di modifica. 

In data 14.11.2014, l’Autorità Portuale di Ravenna ha trasmesso il progetto della Fase I (1° e 

2° stralcio) dell’“Hub Portuale di Ravenna”, con i relativi elaborati, al Consiglio Superiore dei 

LL.PP., in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 127 del D.Lgs. 163/2006, il quale 

dispone che i progetti di lavori pubblici di importo superiore ai 25 milioni di euro siano 

sottoposti a parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei LL.PP. 

In data 16.01.2015 si è tenuto un primo incontro tecnico dell'Autorità Portuale con la 

competente Commissione presso il C.S.LL.PP. per la disamina del progetto, all'esito del quale 

sono state richieste integrazioni. La documentazione a riscontro è stata trasmessa dall'Autorità 

Portuale in data 25.02.2015, e si attende ora la pronuncia finale del C.S.LL.PP. 

In data 06.03.2015 è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

Europea (GU/S S46) l’Avviso di pre-informazione ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 163/06 per 

l’affidamento dell’appalto: «Hub Portuale di Ravenna — 1° e 2° stralcio: approfondimento 

canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in 

Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007». In 

data 09.03.2015 il medesimo avviso è stato pubblicato sul profilo di committente e nella 

pagina della Pubblicità legale del sito dell’Autorità Portuale di Ravenna, e sui siti informatici 

di cui all’art. 66, comma 7 del D.Lgs. 163/06. 
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INTERVENTI FINANZIATI CON PROTOCOLLI D ’I NTESA E/O  

CONVENZIONI STIPULATE CON IL M INISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

4.3.2. Lavori di completamento e miglioramento per la realizzazione di pontili di attracco 

mezzi servizi nautici Prot. Intesa rep. n. 38 del 21.12.2010 - € 2.300.000,00 (Prot. 

aggiuntivo n. 1 al rep. n. 2383 del 10.12.1997). 

 
L’opera è interamente finanziata con Protocollo d’Intesa Rep. n. 38 del 21.12.2010, 

aggiuntivo al Protocollo d’Intesa Rep. n. 2383 del 10.12.1997, sottoscritto fra Autorità 

Portuale di Ravenna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i 

Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per i porti, 

in data 21.12.2010, registrato in data 31.03.2011 presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di 

Roma 4 ed approvato con D.M. 17103 del 23.12.2010, registrato alla Corte dei Conti il 

17.02.2011, mediante l’utilizzo delle risorse ancora disponibili a valere sull’impegno 

contabile assunto con D.M. 2596 del 17.12.1997, trattandosi di opere che risultano 

complementari e di miglioramento di quelle principali, di cui costituiscono il completamento, 

ottimizzandone e migliorandone la fruibilità. 

L’appalto è stato aggiudicato all’“Impresa Pasqual Zemiro s.r.l.”, di Malcontenta (VE) con 

Delibera Presidenziale n. 51 del 06.11.2013. 

L’importo del quadro economico ammonta ad € 2.300.000,00, di cui € 1.400.344,20 per lavori 

ed € 899.655,80 per somme a disposizione della stazione appaltante. 

Il relativo contratto d’appalto è stato sottoscritto in forma digitale in data 27.05.2014 con Rep 

1711, registrato a Ravenna in data 29.05.2014 al num. 907. 

Sulla scorta dell’art. 130, co.1 del D. Lgs. 12.04.2006  n. 163 e s. mm. ii. e dell’art. 147 del 

D.P.R. 05.10.2010 n.207, ai sensi dei quali l’Amministrazione appaltante è obbligata ad 

istituire un Ufficio di Direzione Lavori, con Delibera Presidenziale n. 126 del 19.12.2014 è 

stato disposto di procedere all’affidamento del servizio relativo agli incarichi professionali di 

Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in 

argomento ai sensi dell’art. 91, co.2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo la procedura prevista 

dall’art. 57, co. 6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., procedendo all’invito di n. 5 operatori economici 

iscritti nell’ ”Elenco UNICO DEFINITIVO di operatori economici interessati all’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo complessivo stimato di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 91, co. 2, del d.lgs n. 163/2006”, approvato con 
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Determina Tecnica n. 40 del 01.04.2014, selezionando poi fra di essi l’affidatario del servizio 

con il criterio del massimo ribasso. 

A seguito dell’espletamento della procedura di cottimo fiduciario e della redazione degli atti 

conseguenti, l’incarico è stato affidato con Delibera Presidenziale n. 32 del 17.03.2015 

all’operatore economico 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA, che ha 

offerto un ribasso del 61,69% sull’importo stimato a base dell’affidamento di € 88.617,40 

corrispondente ad un importo per il servizio da espletare pari ad € 33.949,32, comprensivo di 

costi interni relativi alla sicurezza, spese ed oneri accessori e al netto degli oneri previdenziali, 

alle condizioni tutte previste nella Lettera di invito e nello Schema di Convenzione. 

 

4.3.3 Realizzazione della banchina frontistante gli edifici Fabbrica Vecchia e Marchesato. 

Accordo procedimentale n. 14127 del 20.12.2013 - € 1.825.656,46 (Prot. aggiuntivo n. 2 al 

rep. n. 2383 del 10.12.1997). 

L’opera consiste nel completamento del tratto di banchinamento (lato Marina di RA) che 

rimane compreso fra la “Banchina della Curva” e la difesa di sponda antistante il cantiere 

nautico “Carnevali”, nel tratto del Canale Candiano che confluisce verso la Pialassa del 

Piombone.  

Tale tratto è ubicato in corrispondenza ed in prossimità degli edifici denominati “Fabbrica 

Vecchia” e “Marchesato”.  

L’intervento consentirà di aumentare il livello di protezione dall’ingressione marina, anche a 

beneficio del complesso stesso, e migliorare le condizioni del canale nella zona. 

Il progetto prevede un quadro economico pari a complessivi € 4.400.000,00, di cui € 

3.739.497,38 per lavori ed € 660.502,62 per somme a disposizione della stazione appaltante. 

Per far fronte alla copertura della spesa prevista dal presente progetto, è stato sottoscritto in 

data 20.12.2013, prot. ufficiale n. 14127, fra Autorità Portuale di Ravenna e Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi 

informativi e statistici – Direzione Generale per i porti, apposito Accordo Procedimentale  

aggiuntivo all’atto Rep. n.2383 del 10.12.1997 relativo ai lavori di “Allargamento del canale 

Candiano nel tratto compreso tra l’abitato di Marina di Ravenna e la confluenza con il canale 

Piombone”, che prevede l’utilizzo delle risorse ancora disponibili, pari ad € 1.825.656,46, a 

valere sull’impegno contabile assunto col D.M. 2596 del 17.12.1997, trattandosi di opere che 

risultano complementari e di miglioramento di quelle principali, di cui costituiscono il 

completamento, ottimizzandone e migliorandone l’utilizzo in modo da aumentarne la 

fruibilità. 
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Infatti, tali opere non erano ricomprese in quelle originariamente appaltate in quanto la spesa 

complessiva eccedeva, nel complesso, il finanziamento disponibile, ma risulta evidente che 

esse costituiscono un miglioramento dell’investimento iniziale e che possano essere 

considerate il naturale completamento delle medesime.  

L’Accordo Procedimentale in questione è stato approvato con DM 14130 del 20.12.2013, 

registrato alla Corte dei Conti il 13.02.2014, Reg.1 Fgl. 822.  

Della restante somma di € 2.574.343,54 si è fatta carico l’Autorità Portuale mediante impegno 

su fondi di bilancio. 

Con Delibera Presidenziale n. 68 del 20.12.2013 sono stati approvati il progetto esecutivo 

dell’intervento e le relative modalità di gara, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi 

degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83 del Codice dei 

contratti. 

Tenuto conto che la realizzazione della nuova banchina interessa in parte anche un’area di 

proprietà dell’amministrazione comunale di Ravenna, con nota del 24.11.2014, l’Ente ha 

chiesto al Comune la possibilità di acquisire al Pubblico Demanio Marittimo le parti dei 

mappali interessati dall’intervento. 

In tal modo l’amministrazione comunale non avrebbe più l’onere della manutenzione 

dell’argine attuale. 

Una volta formalizzato il passaggio di proprietà della parte interessata dall’opera l’Autorità 

Portuale provvederà a dar corso all’appalto. 

 

RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO , 

AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI DI CUI ALL ’ART . 9 DELLA LEGGE 

413/98, RIFINANZIATE DALL ’ART . 36, COMMA 2 DELLA LEGGE 01.08.2002, N. 166 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE CON D.M. N. 1967 DEL 18.04.2005. 

 

4.3.4 Rifacimento protezione di sponda dall’attracco del traghetto alla confluenza con il 

Canale Baiona a Porto Corsini. 

L’opera, che contempla un quadro economico complessivo di € 7.500.000,00, risulta 

interamente finanziata con i fondi di cui alla L. 01.08.2002, n. 166. 

I lavori, consegnati in via definitiva al R.T.I. affidatario con capogruppo Piacentini 

Costruzioni S.p.A. con sede legale in via Marconi, n. 4B, 41046 Palagano (MO) e mandanti 

Società Cooperativa Braccianti Riminese, Cooperativa San Martino, Cooperativa Muratori & 
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Cementisti C.M.C. in data 03.10.2011, sono terminati in data il giorno 14.04.2014, come 

accertato dal Certificato di fine lavori redatto dalla Direzione lavori in data 21.04.2014, entro 

il termine contrattuale. 

L’appalto per il «Rifacimento della protezione di sponda dall’attracco del traghetto alla 

confluenza con il Canale Baiona a Porto Corsini – 1° stralcio» è consistito nella realizzazione 

di un nuovo paramento di sponda, adeguato secondo quanto previsto dal Piano Regolatore 

Portuale, a difesa dell’abitato di Porto Corsini e contestuale realizzazione di una nuova sede 

stradale (carrabile e pedonale) in ambito demaniale marittimo. I lavori del 1° stralcio hanno 

parzialmente portato alla suddetta sistemazione. 

Restano da realizzare, per completare quanto previsto dal P.R.P., circa 250 metri di banchina 

lato Ravenna (a monte dell’intervento realizzato) e circa 150 metri di banchina lato mare (a 

valle dell’intervento realizzato, una volta definite le modalità di spostamento dell’esistente 

servizio traghetto).  

Lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 23.05.2014 dal Direttore dei Lavori, ascende ad € 

7.077.295,07 (di cui € 36.905,94 per oneri per la Sicurezza), generando un’economia di spesa 

per questa Autorità Portuale pari ad € 89.247,49.  

L’Atto Unico di “Certificato di Collaudo e Verbale Visita Finale” provvisorio è stato emesso 

dalla Commissione di Collaudo, nominata con Determina Tecnica n.82 del 20.05.2013, in 

data 04.02.2015. 

 
4.3.5 Approfondimento del Canale Piombone  

− 1° lotto – Sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione del P.R.P. 
− 2° lotto – Risanamento della Piallassa del Piombone e separazione fisica delle zone 

vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale 

 
Dell’importo complessivo del quadro economico la quota parte a carico del finanziamento di 

cui alla legge 01.08.2002, n. 166 ammonta ad € 22.400.000,00. 

Nell’ambito dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 22.12.2011, n. 21, 

questa Autorità Portuale ha concordato con il Comune di Ravenna di farsi carico di un 

intervento di rimboschimento – schermatura nell’area posta tra la Pialassa Baiona e gli abitati 

di Porto Corsini e Marina Romea, per il quale occorre sviluppare la relativa progettazione. 

In considerazione della specificità dell’incarico è stata individuata fra gli operatori economici 

iscritti nell’”Elenco UNICO DEFINITIVO di operatori economici interessati all’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo complessivo stimato di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 91, co. 2, del d.Lgs n. 163/2006”, con validità 
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estesa a tutto il 2014, la società “PAISA’ Architettura del Paesaggio Stignani Associati S.r.l. 

Unipersonale” di Ravenna, in possesso di abilitazione professionale e di idonea esperienza. 

L’incarico tecnico concernente la progettazione dell’intervento di rimboschimento è stato 

formalizzato con Determina Tecnica n. 51 del 19.05.2014. 

Si è ritenuto opportuno, inoltre, nell’ottica della gestione futura dell’area rinaturalizzata, 

proseguire con il monitoraggio dell’avifauna della Pialassa del Piombone facendo seguito al 

monitoraggio dell’avifauna della Pialassa del Piombone svolto precedentemente all’inizio dei 

lavori, allo scopo di acquisire informazioni di dettaglio circa l’attuale utilizzo del sito da parte 

delle specie che direttamente potrebbero essere interessate dagli interventi, da porre a diretto 

confronto con i risultati ottenuti da monitoraggi biennali specifici successivi ai lavori, ed al 

successivo monitoraggio effettuato ai fini della valutazione di compatibilità delle lavorazioni 

ancora da eseguire con la situazione dell’avifauna nella Pialassa del Piombone, per 

determinare l’eventuale esigenza di apportare modifiche alle modalità operative di esecuzione 

ovvero alla tempistica previste, alla luce delle informazioni e delle dinamiche rilevate nel 

corso delle osservazioni. 

Con Delibera Presidenziale n. 60 del 28.08.2014, in virtù dell’attività di monitoraggio già 

svolta nell’ambito dell’appalto di che trattasi, è stato affidato al Dott. Fabrizio Borghesi di 

Mezzano (RA) il servizio relativo al monitoraggio dell’avifauna della Pialassa del Piombone 

con particolare riferimento alla stagione riproduttiva ed agli assetti determinati dall’intervento 

di approfondimento del canale Piombone. 

Tenuto conto che le analisi di laboratorio effettuate ai fini della caratterizzazione chimica su 

sedimenti superficiali, profondi e sulle acque superficiali per l’individuazione dei livelli di 

eventuali inquinanti presenti hanno evidenziato valori di superamento dei limiti di soglia 

difformi da quelli precedentemente effettuati durante lo Studio di Impatto Ambientale, si è 

ritenuto necessario ed opportuno provvedere ad eseguire ulteriori analisi a controprova, 

mediante l’effettuazione di indagini da parte di un laboratorio pubblico al fine di garantire la 

massima certezza ed attendibilità dei dati. 

L’incarico è stato conferito con Delibera Presidenziale n. 80 del 17.10.2014 all’ARPA della 

Regione Emilia Romagna, con la quale è in essere la Convenzione PGRA/2014/1641 del 

26.02.2014 per l’effettuazione di analisi relative a campioni di sedimenti. 

I lavori sono sospesi parzialmente dal 29.05.2014, per cui la data prevista per l’ultimazione 

dei lavori, inizialmente fissata per il 28.07.2014, è slittata ed il nuovo termine non è ancora 

determinabile. 
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Con nota del 04.08.2014 l’impresa capogruppo “Piacentini Costruzioni S.P.A.” con sede 

legale in via Marconi n. 4B - 41046 Palagano (MO) – C.F. 00739050367, ha richiesto una 

proroga del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori di 460 giorni naturali e consecutivi 

(fino al 31.12.2015), per motivazioni ad essa non imputabili. 

L’istanza è stata parzialmente accolta solo per giorni 90 con Determina Tecnica n. 73 del 

06.10.2014. 

In esito alla campagna di indagini per l’aggiornamento dello stato dei fondali da movimentare 

ed alla sopravvenuta metodologia di determinazione degli inquinanti, si renderà necessario 

modificare alcune lavorazioni da approvare in specifico atto di variante. 

Il nuovo termine dei lavori sarà fissato solo successivamente alla predisposizione ed 

approvazione della specifica variante. 

Per quanto concerne la contabilità lavori si comunica che in data 01.10.2014 è stato emesso il 

9° Stato d’Avanzamento Lavori per i lavori eseguiti a tutto il 12.09.2014 per un ammontare 

netto complessivo pari ad € 14.075.024,60. 

 

FINANZIAMENTI DI CUI ALL ’ART . 1, COMMA 994 DELLA LEGGE 27.12.2006, N. 196 

(LEGGE FINANZIARIA 2007) 

DECRETO M INISTERO DEI TRASPORTI N. 118/T DEL 01.08.2007  

 
4.3.6 Completamento banchine in darsena sinistra canale Baiona. 

Il progetto esecutivo, realizzato quale stralcio del definitivo a suo tempo approvato, 

contempla un importo complessivo di quadro economico di € 1.770.000,00. 

L’intervento è stato ammesso al finanziamento di cui all’art. 1, co. 994 della Legge 

Finanziaria 2007 per un importo di € 975.830,93. 

La restante parte è coperta con fondi di bilancio dell’Autorità portuale di Ravenna. 

In data 30.05.2014, a seguito dell’espletamento della procedura aperta e della redazione degli 

atti conseguenti, la Commissione di gara, all’uopo nominata con Delibera Presidenziale n. 8 

del 17.02.2014, ha concluso il proprio operato con l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in 

argomento all’operatore economico concorrente Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. 

di Ravenna, che ha indicato un ribasso del 33,23% sull’importo a base di gara pari ad € 

1.636.621,75, corrispondente ad un importo per lavori pari a € 1.092.766,17, cui va aggiunto 

l’importo per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 12.835,25 

per un totale di € 1.105.601,42, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, co.1-6, D.P.R. n. 
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633/72, alle condizioni tutte previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto. 

L’appalto è stato definitivamente aggiudicato con Delibera Presidenziale n. 71 del 

22.09.2014. 

L’avviso di aggiudicazione dell’appalto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Unione Europea n. S219 del 13.11.2014, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 

138 del 01.12.2014 nonché sul quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti 

Pubblici” in data 01.12.2014 e sul quotidiano a diffusione locale “La Voce di Romagna” in 

data 02.12.2014, oltre che all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna e di questa Autorità 

Portuale e sul sito internet di quest’ultima. 

Espletati tutti i controlli, le verifiche e le acquisizioni previste dalla vigente normativa, anche 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 119 del D.P.R. 207/2010 nonché degli artt. 43 e 71 e 

segg. del D.P.R. 445/2000 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 in materia 

di antimafia, è attualmente in corso la predisposizione della documentazione finalizzata alla 

stipula dell’atto. 

Con riferimento all’incarico di collaudo statico e tecnico/amministrativo, facendo seguito alla 

certificazione del Responsabile del Procedimento circa la necessità di affidare la prestazione a 

soggetti esterni all’amministrazione in possesso dei requisiti prescritti, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 120, comma 2-bis del D.Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., ed in 

applicazione delle disposizioni dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

dell’art. 58 comma 7 del “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità 

Portuale di Ravenna”, espletate le necessarie formalità, con Delibera Presidenziale n. 43 del 

07.07.2014 il servizio è stato affidato all’ing. Maurizio Bianchi, individuato fra gli operatori 

economici iscritti all’“Elenco UNICO DEFINITIVO di operatori economici interessati 

all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per corrispettivo 

complessivo stimato di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 91, co. 2, del d.lgs n. 

163/2006” istituito da questa Autorità Portuale, per le classi, categorie ed importi aderenti alla 

fattispecie in questione. 

 
4.3.7 Approfondimento del Canale Piombone  

− 1° lotto – Sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione del P.R.P. 
− 2° lotto – Risanamento della Piallassa del Piombone e separazione fisica delle zone 

vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale. 
 

Dell’importo complessivo del quadro economico la quota parte a carico del finanziamento di  
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cui al D.M. 118/T del 01.08.2007, così come da ultimo rimodulato con D.M. n. 68 del 

25.02.2013, ascende ad € 1.500.000,00. 

Per le notizie riguardanti l’intervento in argomento si rimanda a quanto già riportato nella 

sezione relativa a «RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI 

AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI DI CUI ALL’ART. 9 DELLA 

LEGGE 413/98, RIFINANZIATE DALL’ART. 36, COMMA 2 DELLA LEGGE 01.08.2002, N. 166 - 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE CON D.M. N. 1967 DEL 18.04.2005» (cfr. § 4.3.5). 

 

4.3.8 Adeguamento banchine operative – II stralcio (San Vitale) – 1° lotto 

Dell’importo complessivo del quadro economico la quota parte a carico del finanziamento di 

cui al D.M. 118/T del 01.08.2007, così come da ultimo rimodulato con D.M. n. 68 del 

25.02.2013,  ascende ad € 4.750.000,00. 

I lavori, consegnati in via definitiva all’impresa P.A.C. S.p.A. di Bolzano n data 10.05.2011, 

sono terminati in data 05.09.2013, come certificato da verbale di ultimazione del 03.10.2013, 

con n. 3 giorni di anticipo rispetto a quanto previsto. 

Lo Stato finale, emesso in data 18.02.2014, ha evidenziato un importo netto dei lavori eseguiti 

pari ad € 5.205.694,60, dal quale, in base alla somma complessivamente autorizzata per 

lavori, ammontante ad € 5.229.080,35, risulta una economia di spesa di € 23.385,75. 

Dedotti i certificati di pagamento liquidati, ne consegue un credito residuo dell’impresa pari 

ad € 25.231,35. 

Il certificato di collaudo statico è stato emesso in data 09.02.2015. 

Sono in corso le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo delle opere. 

 

4.3.9 Adeguamento banchine operative – II stralcio (San Vitale) – 2° e 3° lotto. 

Dell’importo complessivo del quadro economico la quota parte a carico del finanziamento di 

cui al D.M. 118/T del 01.08.2007, così come da ultimo rimodulato con D.M. n. 68 del 

25.02.2013,  ascende ad € 3.824.169,07. 

Tutte le lavorazioni dell’appalto si sono completate ad eccezione di quelle che contemplano la 

movimentazione di terra (cassa di colmata e allontanamento di 50.000 m3 di materiale in altro 

sito) e le lavorazioni ad esse strettamente connesse (dragaggi dei fondali ed ispezioni 

subacquee profonde). 

I lavori, sospesi con verbale del 12.04.2014 in virtù del fatto che l’iter autorizzativo presso gli 

Enti competenti relativo alla costruzione della cassa di colmata ed al  trasferimento di 

materiale in altro sito non si era ancora perfezionato, sono parzialmente ripresi in data 
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18.07.2014 per le sole opere relative al dragaggio della canaletta di avamporto e conseguente 

sversamento a mare del materiale scavato.  

In considerazione dell’ultimazione dei lavori di dragaggio con immissione a mare e del 

perdurare della mancanza di perfezionamento dell’iter autorizzativo relativo alla costruzione 

della cassa di colmata ed al  trasferimento di materiale in altro sito, con verbale del 

04.11.2014 il Direttore dei Lavori ha proceduto ad una nuova sospensione totale delle 

lavorazioni  

Con riferimento agli atti sopra menzionati la data di fine lavori è slittata al 04.02.2015; a tale  

data andranno aggiunti i giorni derivanti dalle lavorazioni ancora sospesi. 

Nell’ambito dello sviluppo della progettazione definitiva dell’opera strategica: “Hub portuale 

di Ravenna – Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative 

esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo materiale estratto in attuazione al 

PRP vigente 2007” (cfr. § 4.3.1), lo studio e l’analisi strutturale delle banchine portuali da 

adeguare ai nuovi fondali è stato svolto in parte con personale interno dell’Autorità Portuale 

di Ravenna ed in parte attraverso incarichi di progettazione esterni che, tuttavia, dovevano 

essere coordinati e monitorati. 

Alla luce di quanto sopra, verificata la possibilità di sgravare l’attività del Direttore dei Lavori 

da obblighi e competenze specifiche dell’incarico, affinché questo si potesse occupare in 

maniera più concreta delle attività di progettazione e coordinamento sopra menzionate e 

ritenuto opportuno ricorrere ad un qualificato supporto, in possesso di abilitazione 

professionale e con idonea professionalità e competenza da affiancare al Direttore dei Lavori 

per le funzioni di Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere nonché di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di «Adeguamento banchine operative 2° Stralcio – 

San Vitale – II e III Lotto” , gli incarichi citati sono stati affidati rispettivamente all’Ing. 

Filippo Marchi di Faenza (RA) con Determina Tecnica n. 46-bis del 30.04.2014 ed al Geom. 

Riccardo Salvini di Forlì (FC) con Determina Tecnica n. 46-ter del 30.04.2014 nell’ambito 

degli operatori economici iscritti all’“Elenco UNICO DEFINITIVO di operatori economici 

interessati all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per 

corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 91, co. 2, del 

d.lgs n. 163/2006” istituito da questa Autorità Portuale. 

Sempre nell’ambito dei lavori in argomento, dovendo effettuare i lavori urgenti di scavo del 

materiale accumulatosi all’imboccatura del porto con successiva immersione a mare di quanto 

estratto nel sito all’uopo autorizzato a circa 12 miglia dalla costa, è sorta la conseguente 

necessità di seguire l’attività del mezzo marittimo (draga autocaricante-autoscaricante) dal 
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punto amministrativo nei rapporti con l’Autorità Marittima e controllarne l’operato al fine del 

rispetto delle autorizzazioni ricevute dagli enti competenti, compresa anche la presenza sul 

mezzo stesso quando necessario. 

Ritenuto, pertanto, opportuno affiancare al Direttore dei Lavori dell’intervento, per le funzioni 

di Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere con particolare riferimento ai lavori di scavo 

del materiale sopra menzionati, un qualificato supporto in possesso di specifiche 

professionalità e competenza, è stata a tal fine individuata la dott.ssa Federica Della Rocca di 

Lanciano (CH), ritenuta professionalmente idonea ed esperta in materia di opere marittime e 

gestione di porti, diritto marittimo amministrativo e sicurezza della navigazione. 

L’incarico è stato affidato con Delibera Presidenziale n. 51 del 30.07.2014. 

Per quanto concerne gli incarichi di collaudo statico e di presidenza della commissione di 

collaudo tecnico- amministrativo dei lavori di “Adeguamento Banchine Operative - 2° stralcio 

San Vitale – 2° e 3° lotto”, si comunica che con Deliberazione Presidenziale n. 103 del 

17.11.2014 sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di affidamento di che trattasi, 

costituiti dalla bozza di lettera d’invito e dallo schema di convenzione d’incarico, nonché le 

modalità di scelta del contraente tramite le procedure previste dall’avviso pubblico per la 

costituzione dell’elenco di operatori economici idonei cui attingere per l’affidamento di 

servizi tecnici di corrispettivo complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 91, co. 1, 

Lgs. 163/06, ai sensi degli artt. 91, co. 2, e 125, co. 11, del D.Lgs. 163/06, e 252 e 267 del 

D.P.R. n. 207/10, interpellando n. 5 operatori economici compresi nel suddetto elenco ed 

idonei all’effettuazione dell’incarico e selezionando poi fra di essi l’affidatario del servizio 

con il criterio del massimo ribasso. 

Con nota prot. 8069 del 18.11.2014 questa Autorità Portuale ha invitato 5 operatori 

economici, individuati nell’ambito dell’elenco di operatori sopra citato, a presentare la propria 

migliore offerta, fissando il termine ultimo per la trasmissione delle offerte al 01.12.2014. 

A seguito dell’espletamento della procedura negoziata, per la quale sono pervenute 

complessivamente n. 4 offerte, e della redazione degli atti conseguenti, gli incarichi in 

argomento sono stati aggiudicati con Delibera Presidenziale n. 20 del 25.02.2015 al Dott. Ing. 

Valentino Gattavecchia di Ravenna, che ha indicato un ribasso del 72,00% sull’importo a 

base di gara pari ad € 99.613,95, corrispondente ad un importo contrattuale € 27.891,91, cui 

andranno aggiunti oneri previdenziali CNPAIA pari al 4% per € 1.115,68, per un totale di € 

29.007,59, alle condizioni tutte previste nella Lettera di invito e nello Schema di 

Convenzione. 
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Per quanto concerne la contabilità lavori, si comunica che ad oggi sono stati emessi n. 10 

certificati di pagamento. Il 10° S.A.L., emesso in data 03.11.2014 per lavori a tutto il 

03.11.2014, ammonta a complessivi € 6.994.587,09, oneri per la sicurezza inclusi. 

 

4.3.9.1 Intervento urgente in avamporto 

In data 19.05.2014 la Capitaneria di Porto di Ravenna ha emesso l’ordinanza n.39; questa 

nello specifico imponeva delle limitazioni alla navi in ingresso ed in uscita dalla bocca di 

porto con pescaggi compresi tra i 9.45 m ed i 10.50 m. 

L’ordinanza è stata emessa al fine di salvaguardare la sicurezza delle navi in navigazione, 

messa in discussione dall’interramento della canaletta di ingresso al porto. 

Tenuto conto che ciò andava a ripercuotersi, poi, pesantemente anche sulla competitività del 

porto di Ravenna e che la restrizione dei pescaggi rendeva vano l’intervento di 

consolidamento e di scavo che si sta eseguendo all’interno del canale portuale nell’ambito 

dell’appalto di “Adeguamento banchine operative – II stralcio (San Vitale) – 2° e 3° lotto”, 

è sorta la necessità urgente di far fronte agli eventi sopravvenuti ed imprevedibili che si sono 

manifestati in corso d’opera durante l’esecuzione dei lavori, mediante esecuzione di 

dragaggio nella canaletta di ingresso/uscita dal porto e trasportando il materiale scavato a 

mare, con il fine di migliorare l’opera e la sua funzionalità nell’interesse 

dell’amministrazione. 

Il direttore dei lavori per l’intervento di “Adeguamento banchine operative – II stralcio (San 

Vitale) – 2° e 3° lotto” ha, pertanto, provveduto alla redazione della 2^ perizia di variante per 

la realizzazione degli interventi necessari, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, con il 

vincolo che questa non producesse aumento di spesa per la stazione appaltante, e che fossero 

finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. 

Con Atto di sottomissione sottoscritto in data 10.07.2014, l’Appaltatore ha accettato di 

eseguire i lavori in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, nonché 

sulla base di quanto prescritto nell’atto stesso, anche con riferimento alla determinazione di 

nuovi prezzi. 

Tale variante in diminuzione, assimilabile alla fattispecie prevista dall’art. 132, co. 3 secondo 

capoverso del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è stata approvata, ai sensi dell’art.161 commi 

9 e 10 del DPR 207/2010 in base al quale risulta di competenza del Responsabile del 

procedimento l’approvazione, con Determina Tecnica n. 64 del 17.07.2014 per un importo 

complessivo dei lavori in diminuzione pari a € 0,05. 
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Si evidenzia che i lavori di scavo in avamporto ed il relativo sversamento in mare aperto sono 

stati autorizzati attraverso Conferenze di Servizi svoltesi in data 01.07.2014 e 23.09.2014. 

Il quantitativo di materiale da immettere a mare complessivamente autorizzato è risultato pari 

a 170.000 mc. 

I lavori di ripristino della canaletta si sono conclusi nei primi giorni del mese di ottobre ed in 

data 13.10.2014 la Capitaneria di Porto di Ravenna ha emesso l’Ordinanza n.88 che abrogava 

la n.39, ristabilendo la normalità della navigazione in ingresso/uscita dal porto. 

 
INTERVENTI FINANZIATI  

CON FONDI DI BILANCIO DELL ’A UTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA  

 
4.3.10 Messa in opera di strutture per l'accosto in Darsena San Vitale. 

L’ Atto Unico di “Relazione - Verbali di visita e Certificato di Collaudo Tecnico-

Amministrativo” provvisorio emesso dal Collaudatore in data 28.04.2014 e ritenuto 

ammissibile con Delibera Presidenziale n. 61 del 20.06.2014, conferma l’importo 

complessivo dei lavori regolarmente eseguiti pari a complessivi € 1.051.496,28, da cui si 

evince, dedotti i certificati di pagamento in acconto di € 1.006.665,00, un credito residuo 

dell’appaltatore pari ad € 44.831,28. 

L’economia di spesa per questa Autorità Portuale risulta essere di € 506,98 essendo stati 

autorizzati lavori per un importo complessivo contrattuale di € 1.052.003,26. 

L’Impresa esecutrice “Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna” di Ravenna 

e cooptata “Impresa Pasini geom. Galileo S.p.a.”, ha iscritto sul registro di contabilità n. 3 

riserve, confermate nel conto finale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1219 e segg. 

Del Codice Civile, per complessivi € 795.840,29, alle quali il Direttore dei Lavori  ha 

controdedotto sul Registro di Contabilità ed inviato al RUP la propria relazione riservata sulle 

stesse.  

In merito alle riserve si è espresso anche il collaudatore con propria relazione riservata del 

31.10.2013. 

Al momento è in corso la procedura per addivenire ad un accordo bonario sulle riserve. 

 
4.3.11 Messa in sicurezza per l'apertura ai cittadini della testata Darsena di città. 

I lavori, consegnati con Verbale del 14.11.2013 all’impresa aggiudicataria “Consorzio Coop. 

P.L. Ciro Menotti s.c.p.a.”, la quale ha indicato in sede di gara  come impresa esecutrice dei 

lavori in questione  la consorziata “ACMAR S.c.p.a.”, sono terminati in data 11.04.2014, 

come da certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori,  Ing. Cecilia 
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Rosetti, dipendente del Comune di Ravenna, in data 11.04.2014, con il quale è stato assegnato 

all’Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. 05.10.2012 n. 207, il termine 

perentorio del 30.04.2014 per consentire la conclusione di interventi di piccola entità. 

Lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto in data 10.07.2014 dal Direttore dei Lavori e 

controfirmato in data 04.08.2014, sia dall’appaltatore “Consorzio Coop. P.L. Ciro Menotti 

s.c.p.a.” sia dall’impresa consorziata esecutrice “A.C.M.A.R S.c.p.a.” senza riserve. 

L’importo dei lavori a corpo e a misura, regolarmente eseguiti, ammonta ad € 338.366,68, 

generando, pertanto, un’economia di spesa per questa Autorità Portuale pari ad  € 1.765,91 

essendo stati autorizzati lavori per un importo complessivo contrattuale di € 340.132,59. 

Il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 04.08.2014 dal Direttore dei Lavori e 

ritenuto ammissibile, ai sensi degli artt. 234, co. 2, e 237, co. 4 del DPR 207/2010, 

dall’Autorità Portuale di Ravenna con Determina Tecnica n. 68 del 28.08.2014, evidenzia un 

credito residuo dell’impresa appaltatrice “Consorzio Coop. P.L. Ciro Menotti s.c.p.a” pari ad 

€ 17.859,23. 

Si comunica, infine, che nell’ambito dell’intervento di cui trattasi è stata allestita una “Mostra 

fotografica storica permanente”, in prossimità dei nuovi accessi pedonali dalla pista ciclabile 

di via Darsena, mediante la collocazione di n. 14 pannelli di materiale metallico (DIBOND) 

riportanti foto storiche relative alla Darsena, incorniciati da telaio in legno di pino trattato e 

installati su adeguati sostegni in ferro zincato 

I lavori per la realizzazione della mostra fotografica storica permanente in testata, dedicata 

all’evoluzione e all’importanza storica della Darsena, è stata affidata con Determina Tecnica 

n. 44 del 22.04.2014 al “Consorzio Coop. P.L. Ciro Menotti s.c.p.a.” che ha fatto eseguire le 

opere dalla propria consorziata “ACMAR S.c.p.a.” ancora operante nel cantiere. 

 

4.3.12 Realizzazione di nuova linea potabile a servizio del Terminal Crociere a Porto 

Corsini. 

I lavori, finalizzati a dotare le strutture realizzate nell’ambito del Terminal crociere di Porto 

Corsini della linea acqua potabile collegata alla pubblica distribuzione, rientrano nell’ambito 

del progetto EA Sea Way (Europe-Adriatic Sea Way), finanziato dal Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera IPA ADRIATICO 2007-2013 (CUP n. J69G13001070007 - 

Project Code: 1°STR/0011), per l’attuazione dell’investimento strutturale al servizio del 

Terminal passeggeri e Crociere previsto dalle azioni WP6 (Pilot Actions), per il quale è stato 

sottoscritto il 03.01.2014 un accordo operativo con la Provincia di Ravenna. 
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L’accordo, anche grazie al finanziamento europeo, consentirà di dotare il terminal del servizio 

pubblico di acquedotto e la predisposizione al cablaggio in fibra ottica. 

Il progetto esecutivo dei lavori, predisposto dalla Direzione Tecnica dell’Ente, è stato 

approvato con Delibera Presidenziale n. 43 del 27.09.2013 per un costo complessivo di € 

370.000,00. 

Contestualmente sono state, altresì, approvate le modalità di espletamento della gara per 

l’appalto di lavori, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., utilizzando quale criterio di selezione della migliore offerta quello 

del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81, co. 1 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con 

verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 e 

seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari per lavori a corpo, ai 

sensi dell’art. 53, co.4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Tenuto conto, poi, che l’Accordo operativo sottoscritto a gennaio 2014 prevede che 

l’intervento venga finanziato per un importo di € 100.000,00 nell’ambito del budget del 

progetto “EA SEA-WAY, Europe-Adriatic SEA-WAY” della Provincia di Ravenna, mentre 

l’importo residuo di € 270.000,00 sia finanziato con fondi propri dell’Autorità Portuale di 

Ravenna, con Delibera Presidenziale n. 34 del 05.06.2014 è stato rimodulato l’impegno di 

spesa a carico di questa Autorità Portuale, confermando il quadro economico complessivo, 

pari a € 370.000,00, precedentemente approvato con Delibera Presidenziale n. 43 del 

27.09.2013. 

Il bando di gara è stato pubblicato dal 06.06.2014 al 07.07.2014 all’Albo Pretorio del Comune 

di Ravenna e di questa Autorità Portuale e sul sito internet di quest’ultima, oltre che sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio in data 

06.06.2014. 

A seguito dell’espletamento della procedura aperta e della redazione degli atti conseguenti, e 

previa verifica di congruità, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, dell’offerta 

risultata prima in graduatoria, in data 08.08.2014 la Commissione di gara ha concluso il 

proprio operato con l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto all’operatore 

economico concorrente CBR Società Cooperativa Braccianti Riminese di Rimini, che ha 

indicato un ribasso del 38,22% sull’importo a base di gara pari ad € 297.206,88, 

corrispondente ad un importo per lavori pari a € 183.620,00, cui va aggiunto l’importo per 

l’attuazione dei piani della sicurezza predeterminati dall’Amministrazione aggiudicatrice e 

non soggetti a ribasso, pari ad € 9.793,12 per un totale contrattuale di € 193.413,12, non 

imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, co.1-6, D.P.R. n. 633/72, alle condizioni tutte previste nel 
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bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di 

contratto. 

L’aggiudicazione è stata ratificata con Delibera Presidenziale n. 64 del 18.09.2014. 

L’avviso di aggiudicazione, in analogia al bando di gara, è stato pubblicato dal 29.10.2014 al 

29.11.2014 all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna e di questa Autorità Portuale e sul sito 

internet di quest’ultima, oltre che sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e dell’Osservatorio in data 29.10.2014. 

Il contratto d’appalto è stato sottoscritto in forma digitale in data 23.10.2014 con rep. n. 1734. 

I lavori sono stati consegnati con verbale del 23.10.2014 con un tempo contrattuale per 

l’ultimazione di 127 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale stesso. 

Il termine era, quindi, previsto per il giorno il 27.02.2015. 

Sulla scorta dell’art. 130, co.1 del D. Lgs. 12.04.2006  n. 163 e s. mm. ii. e dell’art. 147 del 

D.P.R. 05.10.2010 n.207, con Delibera Presidenziale n. 81 del 20.10.2014 è stato istituito 

l’Ufficio di Direzione Lavori composto da personale tecnico interno all’Ente. 

Con medesimo atto, preso atto dei carichi di lavoro e della carenza nel proprio organico di 

soggetti disponibili in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal sottoscritto 

Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 90, comma 6 del 

D.Lgs.vo 12.04.2006, n. 163, gli incarichi di Direttore Operativo e Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati all’Arch. Francesca Mambelli di Cervia 

(RA), individuata fra gli operatori economici iscritti nel l’ ”Elenco Unico Definitivo di 

operatori economici interessati all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla soglia di cui 

all’art. 91, co. 2, del d.Lgs n. 163/2006” istituito dall’Autorità Portuale. 

Il progetto di realizzazione della nuova linea a servizio del terminal Crociere prevedeva uno 

scavo per la posa della tubazione in acciaio e di una tubazione polifora multifunzionale per il 

passaggio di fibre ottiche e futuri sottoservizi. 

In data 14.01.2015, durante lo scavo su via molo San Filippo, sono stati rinvenuti resti di 

ancoraggio della vecchia banchina che ingombravano completamente il passaggio della nuova 

tubazione in ghisa dell’acquedotto. 

Non essendo possibile effettuare delle deviazioni del percorso, a causa della presenza di altri 

sottoservizi in adiacenza ai muri di cemento armato, al fine di proseguire la posa delle 

tubazioni previste a progetto si è ritenuto indispensabile procedere ad una sospensione 

parziale dei lavori al fine di provvedere alla redazione di specifica variante per modifiche 

tecniche al progetto. 
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Con verbale del 19.01.2015 il Direttore dei Lavori ha, quindi, ordinato all’impresa la 

sospensione parziale dei lavori, pari al 90% rispetto alla totalità dei lavori da realizzare. 

Con nota del 25.03.2015 l’impresa C.B.R. di Rimini ha presentato, poi, istanza di proroga di 

45 giorni al fine di poter ultimare alcune lavorazioni che hanno subito un ritardo a causa delle 

avverse condizioni atmosferiche del tutto straordinarie verificatesi nel periodo Dicembre 

2014-Febbraio 2015. 

Preso atto della relazione con la quale il Direttore dei Lavori ha proposto, rispetto al tempo 

richiesto, la riduzione di una settimana lavorativa onde favorire il traffico dei veicoli in 

previsione della riattivazione del terminal crociere, con nota prot. n. 2660 del 31.03.2015, il 

Responsabile del Procedimento ha concesso alla ditta esecutrice una proroga di 40 giorni 

naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine contrattuale al giorno 30.05.2015. 

Per quanto concerne la contabilità lavori, si comunica che, ai sensi dell’art. 26-ter della legge 

9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati 

dal codice di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 affidati a seguito di gare bandite 

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto e 

fino al 31 dicembre 2014, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di 

un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dalla data di 

effettivo inizio lavori, previa costituzione della polizza di cui all’art. 124, co. 1 del DPR 

207/2010. 

Stante quanto sopra, il Certificato di pagamento per la liquidazione dell’anticipazione del 

10% dell’importo contrattuale, pari ad € 19.341,31, emesso in data 24.10.2014 dal R.U.P. e 

controfirmato dal Direttore dei Lavori, è stato trasmesso alla Provincia di Ravenna per il 

conseguente pagamento in virtù dell’Accordo operativo del 03.01.2014. 

 

4.3.13 Completamento della strada di accesso alle banchine demaniali da via Classicana, 

fra gli stabilimenti Colacem e Italterminal. 

Il progetto prevede il completamento della strada di collegamento fra la via Classicana e la 

banchina prospiciente la piallassa del Piombone, compresa tra gli insediamenti della società 

Colacem S.p.A. e la società Italterminal S.r.l.. 

Il completamento della strada è necessario anche per assicurare l’accesso alle banchine 

mediante un sistema viario realizzato secondo i criteri di sicurezza, in applicazione di quanto 

previsto nell’ambito della Security portuale, in ottemperanza al “Piano di Sicurezza del Porto 

di Ravenna” approvato con Decreto n. 2009-1026 in data 07.04.2011 dal Prefetto di Ravenna. 
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Il progetto esecutivo dell’opera, redatto dalla società Sapir Engineering S.r.l., alla quale è 

stato affidato con Determina Tecnica n. 34 del 04.03.2013, e che prevede un quadro 

economico pari a complessivi € 300.000,00, è stato approvato con Delibera Presidenziale n. 

38 del 06.09.2013, disponendo di procedere all’appalto mediante esperimento di procedura 

aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio 

del prezzo più basso per lavori parte a corpo e parte a misura. 

Il bando di gara è stato pubblicato dal 26.06.2014 al 22.07.2014 all’Albo Pretorio del Comune 

di Ravenna e di questa Autorità Portuale e sul Profilo di committente di quest’ultima, oltre 

che sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio in 

data 26.06.2014. 

Entro il termine per il ricevimento delle offerte, fissato per il giorno 22.07.2014, sono 

pervenuti n. 27 plichi. 

La Commissione di gara, all’uopo nominata con Delibera Presidenziale n. 49 del 25.07.2014, 

ha proceduto alla valutazione delle offerte economiche pervenute individuando, ai sensi 

dell’art. 86, co.1 e co. 3 del D.Lgs. 163/06, le offerte presunte anomale che sono state 

sottoposte a verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

 
4.3.14 Sistemazione piazzali “Traghetti & Crociere”. 

La Variante al Progetto Unitario denominato “Sinistra Trattaroli in Ravenna, Via Baiona”, 

approvata con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Ravenna n. 99718 del 04.09.2012 

prevede, fra l’altro, il completamento dei piazzali della società T & C – Traghetti e Crociere 

S.r.l. ed alcune modifiche alla viabilità demaniale di accesso alle aree.  

In adempimento alle previsioni dello strumento urbanistico, è stato redatto dall’A.T.P. Ing. 

Stefano Dosi (capogruppo) Arch. Claudia Cirolli e Ing. Alessandro Bustacchini (mandanti), 

giusta Determina Tecnica n. 176 del  20.11.2013, il progetto relativo alla “Sistemazione 

piazzali Traghetti & Crociere”, che prevede la realizzazione di un parcheggio privato e di un 

parcheggio privato ad uso pubblico secondo le previsioni degli strumenti urbanistici, 

l’esecuzione di opere di adeguamento di Via Trattaroli secondo quanto prescritto nella 

Variante di Progetto Unitario e di sistemazione dell’area verde, per un importo complessivo 

dei lavori pari ad € 2.526.740,55, oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 60.935,30, per un 

totale relativo all’intervento pari ad € 2.587.675,85. 

Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica, per un costo complessivo di quadro 

economico pari ad € 2.750.000,00, con Delibera Presidenziale n. 118 del 12.12.2014. 

In considerazione dell’aumentato importo dell’opera rispetto a quanto previsto nell’Elenco 

Annuale 2015 di cui al Programma Triennale di questa Autorità Portuale per il triennio 
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2015/2017, l’Ente provvederà di conseguenza ad adeguare il piano al fine di renderlo 

congruente alle effettive previsioni di bilancio. 

 
4.3.15 Rifacimento impalcato sulla Via Classicana e manutenzione viabilità limitrofe in 

ambito portuale. 

L’opera si pone come prosecuzione del primo intervento realizzato nel 2010 di completa 

rigenerazione della sovrastruttura lungo una buona parte della via Classicana.  

La situazione di degrado, che altera in modo significativo la regolarità del piano viabile, 

costituendo un oggettivo rischio per la sicurezza della circolazione veicolare, hanno reso 

necessario un intervento di ripristino della pavimentazione e della sovrastruttura stradale di un 

ulteriore tratto di Via Classicana, unica via di comunicazione per il porto di destra canale e la 

viabilità esterna. 

Tenuto conto della necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria per la 

sistemazione delle strade di accesso principale nonché di quelle di collegamento secondario 

fra l'area portuale e la viabilità esterna, ammalorate a causa dell'usura, ricadenti in ambito 

portuale ma, tuttavia, di competenza comunale, si è ritenuto opportuno instaurare un rapporto 

di collaborazione progettuale e finanziaria per la definizione degli obiettivi e delle modalità di 

realizzazione delle opere ivi contemplate, con particolare riferimento all’intervento in oggetto. 

Ciò anche a seguito delle ripetute sollecitazioni del Prefetto di Ravenna sia al Comune che 

all’Autorità Portuale di Ravenna. 

La strada oggetto dell'intervento è comunale, ma in base alla possibilità evidenziata a suo 

tempo dall'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota prot. n. DEMI/1476 del 

28.09.1999 in considerazione della particolarità del porto di Ravenna, di attivare una proposta 

di collaborazione progettuale e finanziaria tra Comune ed Autorità Portuale di Ravenna nel 

caso in cui le reti viarie siano funzionali al traffico portuale e qualora il loro stato di 

conservazione condizioni l’attività e lo sviluppo del porto, con Delibera Presidenziale n. 20 

del 29.04.2014 è stato approvato l’ “Accordo istituzionale, redatto ai sensi dell’art. 15 della 

Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. tra Comune di Ravenna ed Autorità Portuale di Ravenna per la 

realizzazione di interventi condivisi volti al miglioramento della viabilità in ambito portuale e 

finalizzati allo sviluppo dei relativi insediamenti” ed impegnata una prima somma di 

€700.000,00. 

Alla sottoscrizione dell’accordo in argomento si è provveduto con firma digitale in data 

01.10.2014. 

Il coinvolgimento finanziario dell’Ente nell’ambito di tale accordo prevede la messa a 

disposizione di uno stanziamento complessivo pari a € 1.200.000,00, salvo eventuali 
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economie derivanti dall’avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, da detrarsi da tale 

ammontare e da destinarsi alla realizzazione di altre opere di ampliamento, ammodernamento 

e riqualificazione del porto di Ravenna. 

Con Delibera Presidenziale n. 120 del 17.12.2014 l’impegno di spesa in capo all’Autorità 

Portuale di Ravenna è stato aumentato di € 500.000,00. 

Il Comune di Ravenna, che funge da Stazione Appaltante, ha provveduto ad elaborare il 

progetto definitivo in argomento. 

 
 

RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI PO RTI DI CUI 

ALL ’ART . 18-BIS DELLA LEGGE 28.01.1994, N. 84 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE CON D.M. N. 54 DEL 20.02.2014 

 

4.3.16 Ristrutturazione della Banchina c.d. Magazzini Generali. 

La banchina, situata lungo il canale Candiano in sponda sinistra, confina a Nord con la 

banchina P.I.R. e a Sud con la banchina dello stabilimento ENEL. 

Il progetto consiste nella ristrutturazione della banchina c.d. “Magazzini Generali” per 

l’adeguamento alla normativa antisismica ed alle previsioni del P.R.P. (fondale a -14.5 m 

s.l.m.m.), per un tratto di circa 202 m di lunghezza e prevede un costo complessivo di quadro 

economico pari ad € 6.400.000,00. 

Infatti, il progetto dell’attuale banchina c.d. “Magazzini Generali”, risalente agli anni ’60 e 

soggetto a successive modifiche e integrazioni negli anni ’80, è idoneo per un fondale di 

calcolo a quota -9.40 m s.l.m.m.. 

Il verbale di verifica tecnica del progetto è stato emesso in data 12.03.2013 mentre il verbale 

di validazione del progetto definitivo è stato redatto in data 25.03.2013 ai sensi dell’art. 55 del 

D.P.R. 05.102010 n. 207. 

Il progetto, conforme alle previsioni contenute nel Piano Regolatore Portuale attualmente 

vigente che ha ottenuto Decreto di V.I.A. in data 20.01.2012,  è già stato favorevolmente 

esaminato nella seduta del 21.05.2013 da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche (competente 

in luogo del Consiglio Superiore dei LL.PP. per l’approvazione dei progetti di importo 

inferiore ai 25M€). 

Il progetto definitivo dei lavori è stato approvato in linea tecnica con Delibera Presidenziale  

n. 63 del 18.12.2013. 
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L’opera è stata ammessa a finanziamento nell’ambito del fondo di cui all’art. 18-bis della 

Legge 84/94 (c.d. Fondo IVA) per l’anno 2013 con D.M. n. 54 del 20.02.2014, registrato alla 

Corte dei Conti il 31.03.2014 al Reg. 1 Fog. 1561, il cui impegno a favore dell’Autorità 

portuale di Ravenna è stato assunto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 

Decreto Direttoriale del 24.04.2014. 

Il relativo Accordo Procedimentale tra Autorità portuale di Ravenna e Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti è stato sottoscritto in data 30.07.2014. 

 

4.4 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati finali e prospettive 

future. 

Con il termine “autostrade del mare” si intende il complesso integrato di infrastrutture 

marittime e terrestri orientato a consentire il trasporto merci (e, solo in parte, passeggeri) su 

percorsi misti, tracciati (stradali, ferroviari) e non tracciati (rotte marine) al fine di ridurre i 

costi del trasporto, velocizzarne i tempi, decongestionare il traffico terrestre con intuibili 

positive ricadute sui livelli di sicurezza e tutela dell’ambiente.  

In quanto sistema integrato, tale programma non può che essere frutto di politiche coordinate 

sia in sede nazionale che comunitaria, per l’esistenza di “corridoi” definiti dal Consiglio 

dell’Unione Europea e comporta la realizzazione di tutta una serie di strutture ed 

infrastrutture, alcune delle quali dedicate esclusivamente a tale programma, altre ad uso 

promiscuo (moli foranei, dragaggi, banchine, stazioni marittime, viabilità di accesso e di 

collegamento con le reti stradali e ferroviarie, etc.). 

Nel 2014 sono proseguite da parte dell’Ente azioni mirate allo sviluppo delle relazioni delle 

autostrade del mare, del trasporto marittimo a corto raggio e delle crociere.  

Già il D.M. 02.05.2001, e successivamente la L. 01.08.2002, n. 166, aveva individuato una 

serie di porti, tra cui Ravenna, in cui le rispettive Autorità Portuali erano chiamate a destinare 

una parte dei finanziamenti assegnati a progetti di infrastrutturazione specifici per lo sviluppo 

delle modalità di trasporto combinato terra mare. 

In tale ambito l’Autorità Portuale di Ravenna ha avviato i lavori di rifacimento protezione di 

sponda dall’attracco del traghetto alla confluenza con il Canale Baiona a Porto Corsini” (cfr. § 

4.3.4), di approfondimento del Canale Piombone (cfr. § 4.3.5) e di adeguamento delle 

banchine operative in San Vitale (cfr. § 4.3.8-9), per le informazioni relativamente ai quali si 

rimanda ai rispettivi paragrafi, e programmato con risorse proprie interventi quali la 

sistemazione dei piazzali Traghetti & Crociere. 
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Sono già registrabili alcuni importanti risultati degli interventi connessi allo sviluppo delle 

Autostrade del Mare. 

Ravenna ha raggiunto vette significative “togliendo dalla strada” circa 80.000 camion e 

creando negli ultimi due anni circa 70 nuovi posti di lavoro. 

Dall’ottobre 2012 Ravenna è stata scelta da Grimaldi Lines per un collegamento marittimo 

con Brindisi/Catania, potenziando nel contempo la linea esistente Ravenna/Catania. 

A partire da dicembre 2013 è stato attivato un nuovo servizio diretto tra i porti di Ravenna, 

Igoumenitsa e Patrasso dedicato al trasporto di merce rotabile e passeggeri, facendo si che lo 

scalo potesse raggiungere percentuali di crescita anche a tre cifre in questo segmento di 

traffico. 

 

4.5 Scostamenti tra gli interventi programmati a quelli avviati e relative motivazioni 

Il Programma Triennale 2014/2016 è stato approvato dal Comitato Portuale dell’Autorità 

Portuale di Ravenna con Deliberazione n. 18 del 31.10.2013 e trasmesso con nota prot. n. 

10245 del 28.11.2013, al C.I.P.E. ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 

ottemperanza alle disposizioni del comma 12, art. 128 del D.Lgs. 163/2006, così come 

modificato dall’art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 152/2008. 

 
Il piano esaminato dal C.I.P.E. nella seduta del 1° agosto 2014 ed approvato con Delibera n. 

31/2014, per l’anno 2014 contemplava i seguenti interventi: 

- Interventi di manutenzione straordinaria di banchine, fondali e strade del porto – Anno 

2014 

- Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento 

banchine esistenti e riutilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007- 1° e 

2° stralcio 

- Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento 

banchine esistenti e riutilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007- 3° 

stralcio 

- Sistemazione piazzali Traghetti & Crociere 

- Predisposizione aree e movimentazione terra per acquisizione casse di colmata 

- Sistemazione viadotto Classicana 

- Intervento urgente per la navigabilità del canale Candiano 

per un importo complessivo ammontante ad € 194.700.000,00, oltre ad  4.300.000,00 quale 

accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al 1° anno. 
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Al fine di rendere congruente il piano alle effettive previsioni di bilancio, assestato con 

Delibera del Comitato Portuale n. 8 del 24.07.2014, è stato successivamente aggiornato nel 

luglio 2014 e sottoposto al Comitato Portuale nella seduta del 24.07.2014, che lo ha approvato 

con Deliberazione n. 9. 

Il nuovo piano, trasmesso al C.I.P.E. ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 

nota prot. n. 5977 del 25.08.2014, contemplava i seguenti interventi: 

- Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento 

banchine esistenti e riutilizzo materiale estratto - 1° e 2° stralcio 

- Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento 

banchine esistenti e riutilizzo materiale estratto - 3° stralcio (Quota parte) 

- Ristrutturazione della Banchina c.d. Magazzini Generali 

- Sistemazione piazzali Traghetti & Crociere 

- Acquisizione aree per casse di colmata  

- Sistemazione viadotto Classicana 

- Intervento straordinario per la navigabilità del canale Candiano 

per un importo complessivo ammontante ad € 209.800,000,00, oltre ad  4.700.000,00 quale 

accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al 1° anno. 

 
Le variazioni apportate al succitato Programma riguardavano l’aumento nell’ambito della 

parte «spese» del capitolo 211.010 «Acquisto costruzione e trasformazione di opere portuali – 

Approfondimento fondali – Strutture ed infrastrutture logistiche», per € 14.500.000,00 come 

stanziamento di competenza in relazione alle opere ed agli investimenti che l’Autorità 

portuale intendeva realizzare nonché un aumento del capitolo 211.020 «Prestazioni di terzi 

per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in abito portuale, compresa la 

manutenzione dei fondali», per € 1.000.000,00 come stanziamento di competenza in relazione 

ad interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale, successivamente nuovamente 

ridotto in sede di variazione al bilancio previsionale 2014 (rif. Delibera n. 12 del Comitato 

Portuale del 25.11.2014) per il medesimo importo di € 1.000.000,00, in relazione ad interventi 

rinviati all’esercizio 2015. 

L’Elenco Annuale 2014, oltre all’aumento delle somme stanziate per alcune opere, 

contemplava, altresì, l’inclusione dell’intervento RA_1118 – «Ristrutturazione della banchina 

c.d. Magazzini Generali», originariamente inserito nella seconda annualità del programma, 

che prevede un importo complessivo di quadro economico pari a € 6.400.000,00, ammesso a 

finanziamento nell’ambito del fondo di cui all’art. 18-bis della Legge 84/94 (c.d. Fondo IVA) 
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DESCRIZIONE INTERVENTO
P.T.LL.PP.
2014/2016

VARIAZIONI
Aggiornamento 

P.T.LL.PP.
2014/2016

N O T E

Interventi di manutenzione straordinaria di banchine, fondali e strade 
del porto

3.000.000,00€        -€                  3.000.000,00€        1) Interventi in corso

Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e 
Baiona, adeguamento banchine esistenti e riutilizzo materiale estratto - 
1° e 2° stralcio

137.000.000,00€    -€                  137.000.000,00€    
 Intervento trasfertito all'Elenco Annuale 2015 nel 

PTL 2015/2017 

Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e 
Baiona, adeguamento banchine esistenti e riutilizzo materiale estratto - 
3° stralcio (Quota parte)

46.000.000,00€      -€                  46.000.000,00€      Intervento non riproposto

Sistemazione piazzali T&C 1.000.000,00€        -€                  1.000.000,00€        
 Intervento trasfertito all'Elenco annuale 2015 nel 

PTL 2015/2017 

Predisposizione aree per acquisizione casse di colmata 1.500.000,00€        -€                  1.500.000,00€         /

Sistemazione viadotto Classicana 700.000,00€           500.000,00€      1.200.000,00€        In attuazione

Intervento urgente per la navigabilità del canale Candiano 5.500.000,00€        7.200.000,00€   12.700.000,00€      Intervento non riproposto

Ristrutturazione della Banchina c.d. "Magazzini Generali" -€                        6.400.000,00€   6.400.000,00€        
 Intervento inserito a seguito del DM 54 del 

20.02.2014 (Decreto IVA) e successivamente 
riproposto nel PTL 2015/2017 per l'anno 2015 

Totale anno 2014 194.700.000,00€    € 14.100.000,00 208.800.000,00€    

NOTE:

1)   Lo stanziamento previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria per l’anno 2014, in sede di assestamento del Bilancio Previsionale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2014, 
      è stato aumentato per € 1.000.000,00, modificando di conseguenza anche il Programma Triennale LL.PP. 2014/2016.
      La somma è stata, poi, nuovamente ridotta per pari importo in relazione ad interventi rinviati all’esercizio 2015 in sede di variazione al bilancio previsionale 2014 
     (rif. Delibera n. 12 del Comitato Portuale del 25.11.2014)

IMPORTI

ANNO 2014

per l’anno 2013 con D.M. n. 54 del 20.02.2014, registrato alla Corte dei Conti il 31.03.2014 al 

Reg. 1 Fog. 1561. 

Gli scostamenti e le variazioni sopra indicati rispetto alle previsioni originarie del programma 

2014/2016 vengono riassunte, a maggiore chiarezza, nel seguente prospetto di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito le motivazioni degli scostamenti tra gli interventi programmati e non avviati 

nell’anno 2014. 

 

� Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento 

banchine esistenti e riutilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007- 1° e 

2° stralcio 

CUP: C66C11000050006 - Importo previsto: € 137.000.000,00  

L’intervento per la realizzazione dell’Hub Portuale di Ravenna – I FASE (1° e 2° 

stralcio) comprende i seguenti lavori: 

• approfondimento del canale di accesso al porto fino a -14,00 m (1,96 milioni di m3); 
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• approfondimento del canale Candiano in varie tratte: fino a -13,50 m (fino all’altezza 

del Largo Trattaroli), fino a -12,50 m (fino all’altezza della banchina Marcegaglia), e 

fino a -11,50 m (fino all'altezza della banchina San Vitale) (2,4 milioni di m3); 

• approfondimento del canale Baiona fino a -13,50 m (210.000 m3); 

• opere di adeguamento e potenziamento infrastrutturale che interessano circa 4.700 m 

di muri spondali esistenti che risentono dei lavori di escavo; 

• potenziamento di un muro spondale esistente di 300 m e costruzione di un nuovo muro 

spondale di 686 m sulla Penisola Trattaroli al fine di creare un nuovo terminal 

container; 

• messa in quota delle aree a destinazione logistica previa acquisizione al P.D.M. dei 

relativi terreni al fine di realizzare in dx e sx canale piattaforme logistiche 

fondamentali per lo sviluppo del porto in luogo dei privati proprietari, che non vi 

hanno dato corso a causa il ridimensionamento dei propri programmi di investimento 

per effetto della crisi economica mondiale. 

Non è stato possibile avviare l’opera in argomento in quanto i tempi di completamento 

della progettazione definitiva si sono dilatati per la necessità di portare a sintesi le 

complesse istanze connesse alla definizione degli strumenti urbanistici di riferimento, a 

fronte del protrarsi delle procedure di affidamento dei contratti relativi a studi, indagini 

ed analisi complementari, volti alla definizione dei contenuti tecnici e degli esatti scenari 

di riferimento nonché alla necessità di dar corso, ai fini del reperimento di aree idonee al 

conferimento del materiale risultante dal dragaggio dei fondali su cui realizzare le 

piattaforme logistiche a servizio del porto, alla procedura espropriativa ed all’avvio del 

procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.16 della L.R. Emilia Romagna n.37/2002 e s.m.i.. 

Nello sviluppo della progettazione definitiva, partendo dal progetto preliminare 

approvato dal CIPE con Delibera n. 98/2012, si è definito un nuovo scenario di 

riferimento progettuale a fronte di circostanze sopravvenute e di prescrizioni della stessa 

Delibera n. 98/2012. 

Come illustrato in dettaglio nel precedente paragrafo 4, il progetto definitivo della prima 

fase (1° e 2° stralcio) dell’«Hub portuale di Ravenna» è stato, poi, trasmesso alle 

Amministrazioni interessate e ai privati coinvolti dalle attività espropriative, ai sensi 

dell’art. 166 del D.Lgs. n. 163/2006, in data 27.10.2014. 

In data 05.11.2014 è stato pubblicato il piano particellare d’esproprio. 
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Alla luce di quanto sopra, l’intervento è stato trasferito all’Elenco Annuale 2015 

nell’ambito del nuovo programma triennale LL.PP. 2015/2017 per un nuovo importo pari 

ad € 203.200.000,00. 

 
� Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento 

banchine esistenti e riutilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007- 3° 

stralcio 

CUP: C61E13000180000 - Importo previsto: € 46.000.000,00  

Il 3° stralcio dell’opera, che prevede un costo complessivo pari a 70 M€, contempla 

l’adeguamento delle banchine sul canale Candiano fino a Largo Trattaroli e la rimozione 

di banche di presidio.  

Il progetto preliminare è stato già esaminato in Conferenza di Servizi presso il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti unitamente alla I fase dell’opera (1° e 2° stralcio). 

In relazione alle circostanze enunciate nel punto precedente ed ai maggiori costi 

conseguenti l’intervento, per il momento, non  è stato riproposto in programma. 

 
� Sistemazione piazzali T&C 

CUP: C67B13000090005 - Importo previsto: € 1.000.000,00  

L’intervento è finalizzato al potenziamento delle aree di sosta al Terminal Traghetti, in 

considerazione dell’aumento recente del traffico traghetti, in attuazione del progetto 

urbanistico già autorizzato.  

L’opera è stata trasferita nel nuovo Programma Triennale LL.PP. 2015/2017, Elenco 

Annuale 2015, poiché in relazione al notevole aumento del traffico si è reso necessario 

sviluppare un intervento più articolato per un maggiore importo complessivo pari ad € 

2.500.000,00. 

 
�  Predisposizione aree e movimentazione terra per acquisizione casse di colmata 

CUP: C63G13000660005 - Importo previsto: € 1.500.000,00 

Trattasi di lavori finalizzati alla realizzazione di casse di colmata ove confluire i 

sedimenti ed i materiali di risulta provenienti dai lavori di escavo realizzati dall’Autorità 

Portuale di Ravenna, resisi necessari per gli interventi di approfondimento e messa in 

sicurezza del porto canale di Ravenna. 

Essendo venuta a meno la possibilità di utilizzare i siti precedentemente individuati, 

l’intervento non è stato riproposto. 
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�  Intervento urgente per la navigabilità del canale Candiano 

CUP: C67B130000100005 

Importo previsto nel P.T.LL.PP 2014/2016: € 5.500.000,00 

Importo previsto nel P.T.LL.PP 2014/2016 aggiornato: € 12.700.000,00 

Le opere in progetto prevedevano il ripristino delle condizioni di navigabilità e di accosto 

nella zona dell’avamporto, nel canale Baiona e nell’area antistante la darsena San Vitale 

nel canale Candiano. 

L’intervento non è stato riproposto nell’ambito del nuovo Programma Triennale 

2015/2017 in quanto non si sono ottenuti i permessi necessari ad avviare il dragaggio e 

l’attività di scavo è confluita nei lavori di realizzazione dell’ “Hub Portuale di Ravenna”, 

di cui ne costituiva un’anticipazione. 

 
� Ristrutturazione della banchina c.d. “Magazzini Generali”  

CUP: C64B14000540001 - Importo previsto: € 6.400.000,00 

L’opera, come già anticipato nelle premesse, è stata ammessa a finanziamento 

nell’ambito del fondo di cui all’art. 18-bis della Legge 84/94 (c.d. Fondo IVA) per l’anno 

2013 con D.M. n. 54 del 20.02.2014, registrato alla Corte dei Conti il 31.03.2014 al Reg. 

1 Fog. 1561. 

Il relativo Accordo Procedimentale tra Autorità portuale di Ravenna e Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti è stato sottoscritto in data 30.07.2014. 

L’intervento è stato riproposto nel nuovo Programma Triennale dei LL.PP. 2015/2017 

nell’elenco annuale 2015 in quanto non è stato possibile bandire l’appalto entro il 2014. 
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Capitolo 5 

FINANZIAMENTI COMUNITARI E/O REGIONALI 

___________________________________________________________________________ 
 

5.1 Notizie su finanziamenti o fondi europei e/o regionali relativi a opere infrastrutturali 

o progetti utili allo sviluppo della portualità. 

 

Azione AnNa – Advanced National Networks for Administrations 

In relazione alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 368/17 

(avvenuta in data 28/11/2012) del Bando della Commissione Europea per l’ottenimento di 

contributi TEN-T, a valere sui fondi resi disponibili dal Multiannual Work Programme 2012 

(Decisione della Commissione Europea n° C(2012) 1574 come modificata dalla Decisione 

C(2012) 8508), l’Autorità portuale ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

di poter essere inclusa tra i partecipanti italiani all’azione denominata “AnNa” (Advanced 

National Networks for Administrations) il cui obiettivo generale è supportare i Paesi membri 

nell’attuazione della Direttiva EC 2010/65/UE (Reporting Formalities for Ships arriving 

in/departing from EU ports) mediante l'adozione di una Single Window Marittima Nazionale 

che rappresenta la più interessante iniziativa a livello comunitario sul tema dell’attuazione 

della Direttiva in questione. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto la proposta di partecipazione 

dell’Autorità portuale di Ravenna per un importo stimato in circa 300.000,00 euro. 

L’azione è stata ammessa al co-finanziamento da parte della Commissione Europea con la 

decisione C(2013)8450 del 26/11/2013. La partnership internazionale è composta da 14 Paesi 

Membri ed è coordinata dal Ministero dei Trasporti del Regno di Olanda, mentre la 

partnership italiana risulta composta da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

beneficiario, RINA Services S.p.A. - coordinatore della partnership italiana su incarico dello 

stesso Ministero, Autorità portuali di Ravenna, Venezia e Genova, Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – implementing bodies. 

Le attività previste dall’azione sono: 

1. master plan 2015, finalizzato a delineare il quadro delle azioni a breve e medio termine 

necessarie ad assicurare un’implementazione armonizzata della direttiva e delle connesse 

soluzioni “single window” nazionali; 

2. progetti pilota, a supporto del master plan 2015, finalizzati a testarne e validarne i 

principi guida; 
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3. master plan esteso al periodo post-2015, finalizzato a integrare le varie applicazioni 

nazionali per sviluppare interconnessioni ed interfaccia avanzate; 

4. consultazione degli stakeholders, al fine di stabilire interazione, coinvolgimento ed 

assunzione di impegni da parte dei vari soggetti interessati; 

5. project management. 

La durata temporale dell’azione va dal 24.01.2012 al 31.12.2015 e per la partnership italiana 

si è convenuto l’avvio delle attività, e conseguente possibilità di richiesta di cofinanziamento 

delle stesse, a partire dal 1 luglio 2013. 

Attraverso la partecipazione all’azione l’Autorità portuale di Ravenna intende supportare 

l’attuazione nel porto di Ravenna della Direttiva EC 2010/65/UE - garantendo la massima 

integrazione possibile tra il Port Community System realizzato dall’Autorità portuale stessa e 

la National Maritime Single Window italiana in corso di sviluppo da parte del Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto. 

 

Port of Ravenna Fast Corridor 

Con Decisione della Commissione Europea n. C (2013) 1775, modificata dalla Decisione C 

(2013) 8755 ovvero, C (2013) 1029, modificata dalla Decisione C (2013) 8744, è stato 

approvato l’“Annual Work Programme TEN -T 2007/2013”, per la concessione di contributi 

comunitari nel settore delle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), a cui questa Autorità 

portuale ha partecipato per la realizzazione dell’azione denominata “Port of Ravenna Fast 

Corridor” (di seguito RAFCO). 

L’azione si inserisce nella complessa attività di realizzazione di strumenti di interscambio dati 

e di coordinamento dei processi logistici in ambito portuale. L’obiettivo principale dell’azione 

è effettuare una valutazione, dei requisiti tecnici e degli impatti generati con l’adozione di 

specifiche attività di integrazione del PCS del porto di Ravenna con la Piattaforma Logistica 

Nazionale, il sistema AIDA dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i Terminal Operators’ 

Systems (TOS), il sistema del trasporto ferroviario e i sistemi dei nodi logistici “inland”. 

I partner del progetto sono: 

- Autorità portuale di Ravenna, quale team leader; 

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 

- UIRNet SpA; 

- T.C.R. – Terminal Container Ravenna SpA; 

- Hub Telematica S.c.a.r.l.; 

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Scuola Europea Alti Studi Tributari. 
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Il co-finanziamento è stato assegnato con Decisione della Commissione Europea 

C(2014)8481 del 10.11.2014. Il budget complessivo dell’azione, ammonta ad euro 

1.840.000,00, co-finanziabile nella misura massima del 50%. Il budget previsto per l’Autorità 

portuale è pari ad euro 430.000,00. L’azione prevede un piano di attività fino al 31.12.2015. 

 
Progetto “Easyconnecting – Europe Adriatic Sea Way Freight”  

Nel novembre 2013, il progetto EASYCONNECTING è stato approvato e finanziato 

nell’ambito del Programma IPA Adriatico. 

L’adesione al progetto è stata motivata dall’esigenza per l’Autorità Portuale di Ravenna di 

rafforzare la cooperazione in tutta l’area dell’Adriatico e trovare soluzioni comuni necessarie 

per il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. Il progetto intende 

implementare soluzioni più efficienti, sicure e sostenibili, con un’attenzione particolare ai 

principali corridoi di trasporto merci, tra i quali il Ravenna rientra a pieno titolo, incentivando 

il ruolo dei porti e delle piattaforme logistiche. 

Obiettivi specifici che l’Autorità Portuale intende raggiungere attraverso questo progetto 

sono: 

− Accrescimento delle conoscenze tecniche e finanziarie sulle modalità per pianificare e 

gestire gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e dei servizi di trasporto, tra cui 

micro-investimenti in tecnologie ICT; 

− Individuazione delle principali opere infrastrutturali che devono essere intraprese e di 

eventuali nuovi servizi di trasporto marittimo;  

− Valorizzazione del sistema di monitoraggio del traffico, progettazione ed integrazione 

delle tecnologie ICT nei terminal del Porto di Ravenna. 

Durante il 2014, dopo la firma del Contratto di Partenariato, sono state attivate tutte le 

procedure per il corretto sviluppo del progetto. 

L’Autorità Portuale ha partecipato a diversi incontri internazionali (KOM a Venezia, 28-29 

gennaio 2014; Steering Committee a NoviSad, 9-11 luglio 2014; Steering Committee a 

Venezia, 26-27/11/2014). 

Dal confronto tra i membri del gruppo di lavoro, che hanno partecipato a diversi incontri di 

coordinamento interni, è emersa l’opportunità/necessità di reindirizzare le attività specifiche 

per l’Autorità Portuale. Messo da parte l’iniziale proposito di costruire un dente presso la 

banchina di un terminal, è stata richiesta e approvata una modifica sostanziale al progetto per  

prevedere  la realizzazione di una duplice attività pilota: l’integrazione/implementazione del 

Port Community System di Ravenna attraverso la realizzazione di nuovi moduli e l’eventuale 

connessione ad alti sistemi; l’installazione, presso uno dei terminal portuali, di un varco 
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sperimentale integrato con sistema ICT che permetta la velocizzazione delle operazioni legate 

al transito delle merci. 

Per ottimizzare la gestione del progetto, nel mese di giugno, è stata attivata una procedura 

concorsuale per l’individuazione di un dipendente a tempo determinato che seguisse la 

gestione finanziaria del progetto. A seguito di selezione curricolare, prova scritta e orale per i 

concorrenti (55 curricula presentati), si è proceduto all’assunzione di Ester Sorrentino (agosto 

2014-marzo 2016). 

È quindi iniziata la fase di confronto con diversi terminalisti per l’identificazione della 

location più adatta ad ospitare le attività sperimentali del progetto. 

 
Safeport 

Per quanto attiene i progetti europei sono state concluse le attività del progetto strategico 

denominato SafePort “Il porto e la gestione dei rischi industriali ed ambientali”, nell’ambito 

del Programma Italia-Slovenia 2007-2013 i cui partner principali sono i porti del nord 

Adriatico. I risultati del progetto sono stati  diffusi con un evento dedicato. 

Il contributo destinato a Ravenna è di € 220.000,00. 

 
Hub Portuale di Ravenna - «Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento 

banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale 

estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007»   

Per le informazioni relative all’intervento si rimanda al paragrafo 4.3. 

 

Progetto EA SEA-WAY 

La Provincia di Ravenna ha partecipato alla prima fase di candidatura sul  Bando 2012 per i 

progetti strategici del programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-ADRIATICO 2007-

2013, Obiettivo “Cooperazione Territoriale”, teso a favorire la cooperazione tra Paesi 

dell’Unione Europea aderendo in qualità di partner alla proposta progettuale "EA SEA-WAY 

- Europe Adriatic sea way". 

A seguito della pubblicazione sul sito del programma IPA-Adriatico 2007-2013 

(www.adriaticipacbc.org) della graduatoria dei progetti finanziati su tutti gli Assi (Priority), la 

Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di capofila, ha confermato l’avvenuta approvazione 

del finanziamento europeo del progetto "EA SEA-WAY - Europe Adriatic sea way" (Project 

Code: 1°STR/0011 - CUP : J69G13001070007). 
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Il budget approvato definitivamente per la Provincia di Ravenna relativamente al progetto in 

argomento, ammonta ad € 542.720,57 (di cui € 461.312,48 quale quota FESR e €  81.408,09, 

quale quota Stato). 

Come gli altri progetti ordinari del Programma Transfrontaliero IPA -ADRIATICO 2007-

2013, non è previsto alcun contributo da parte dei beneficiari, in quanto il finanziamento è 

interamente coperto per l'85% dalle risorse FESR e per il 15% dalla quota Nazionale. 

Tenuto conto della necessità e dell'urgenza di procedere celermente all'attuazione delle 

diverse azioni del progetto al fine di assicurare le quote di spesa da rendicontare entro il 2014 

la Provincia di Ravenna, di concerto con l’Autorità Portuale di Ravenna, ha proceduto a 

predisporre gli atti per consentire la rapida attuazione delle azioni fondamentali previste dalla 

WP6 (Pilot Actions) nell’ambito del progetto, per qualificare l'area della stazione passeggeri 

di Porto Corsini, consistenti in un investimento strutturale di competenza della Provincia di 

Ravenna denominato "Realizzazione di una nuova linea potabile a servizio del Terminal 

Crociere a Porto Corsini" nonché nella “Progettazione dell' area del Terminal Crociere e 

della relativa stazione marittima”, in coerenza con l'obiettivo generale del progetto di 

migliorare la mobilità delle persone all’interno dell’area Programma ponendo l’accento sul 

trasporto passeggeri all’interno del bacino dell’Adriatico. 
 
� Realizzazione di nuova linea potabile a servizio del Terminal Crociere a Porto Corsini 

In data 03.01.2014  è stato sottoscritto con la Provincia di Ravenna l’ “Accordo operativo 

tra le parti per l'attuazione dell'investimento strutturale al servizio del Terminal 

Passeggeri e Crociere, previsto dalla WP 6 (Pilot Actions) nell'ambito del progetto "EA 

SEA-WAY, Europe-Adriatic SEA-WAY" finanziato dal Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera IPA ADRIATICO 2007-2013. Codice CUP J69G13001070007”, Project 

Code: 1°STR/0011, per la «Realizzazione di nuova linea potabile a servizio del Terminal 

Crociere a Porto Corsini». 

In particolare, l’art. 3 dell’Accordo sopracitato, prevede che la spesa complessiva di  

€ 370.000,00 sia ripartita fra le parti nel seguente modo: 

- la Provincia di Ravenna si farà carico direttamente dei costi per la realizzazione 

dell'intervento strutturale in oggetto fino all'importo massimo di euro 100.000,00 (IVA e 

altri oneri inclusi) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA 

ADRIATICO 2007-2013, nell’ambito del budget del progetto “EA SEA-WAY, Europe-

Adriatic SEA-WAY” della Provincia di Ravenna per investimenti strutturali connessi al 

Progetto Pilota della WP 6, pagando direttamente, tramite il Tesoriere della Provincia, le 

fatture delle ditte contraenti, entro i termini previsti dalla Legge; 
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- gli ulteriori oneri eccedenti tale somma per la realizzazione dell’intervento strutturale 

in oggetto e i successivi costi per la conservazione e gestione dell'opera saranno a carico 

dell'Autorità Portuale di Ravenna. 

Il Progetto Esecutivo di «Realizzazione di nuova linea potabile a servizio del Terminal 

Crociere a Porto Corsini», elaborato dalla Direzione Tecnica dell’Autorità Portuale di 

Ravenna, è stato approvato dall’Autorità Portuale di Ravenna con Delibera Presidenziale n. 

43 del 27.09.2013 e dalla Provincia di Ravenna con Deliberazione della Giunta Provinciale 

n. 2 del 08.01.2014. 

Per le informazioni relative allo stato di attuazione dell’intervento si rimanda al cap.4.3.12. 

 
� Progettazione dell'area del Terminal Crociere e della relativa stazione marittima 

Nell’aprile  2014 si è svolto un approfondito incontro che ha evidenziato il pieno accordo 

fra la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna e l'Autorità Portuale per realizzare la 

prevista progettazione dell'area del Terminal Crociere e della relativa stazione marittima 

sull'area demaniale di competenza dell'Autorità Portuale, una volta completata la variante 

di POC avviata dal Comune di Ravenna, con l'impegno dell'Autorità Portuale e della 

Provincia di Ravenna di collaborare successivamente nei rispettivi ruoli e in coerenza con 

quanto previsto dal Progetto EA SEA-WAY a realizzare gli interventi previsti e progettati 

al fine di determinare  la piena funzionalità del terminal come previsto dal Progetto stesso. 

L'Autorità Portuale ha definito con la Provincia di Ravenna le azioni fondamentali di 

competenza degli enti coinvolti contemplate all'interno del Progetto EA SEA-WAY, con 

particolare riferimento a quelle previste dalla WP6, avendo già affidato in precedenza 

l'incarico della progettazione urbanistica dell' area richiesta dalla procedura di Variante del 

POC del Comune di Ravenna nonché l’incarico per l’adeguamento e completamento delle 

opere di urbanizzazione a terra a servizio del terminal (viabilità, parcheggi, area a verde di 

mitigazione). 

In considerazione della necessità e dell’urgenza di procedere rapidamente alle fasi di 

progettazione al fine di dotare il territorio ravennate di un Terminal Crociere e di una 

qualificata stazione marittima, finalizzata a favorire il movimento marittimo dei passeggeri 

nell'area adriatica, pienamente funzionale nei tempi più celeri e, comunque, entro il 2016, 

in data 29.12.2014 l’Ente ha sottoscritto con la Provincia di Ravenna l’ “Accordo 

operativo per l'individuazione della Autorità Portuale di Ravenna quale stazione 

appaltante della progettazione del nuovo terminal e della stazione marittima crociere , 

prevista dalla WP 6 ( Pilot Actions ) nell'ambito del progetto "EA SEA-WAY, Europe-
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Adriatic SEA-WAY" finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA 

ADRIATICO 2007-2013 - CUP n. J69G13001070007”. 

Con la sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, l’Autorità Portuale di Ravenna ha assunto 

il ruolo di soggetto attuatore per la progettazione complessiva dell'area del Terminal 

Crociere a Porto Corsini, comprensiva anche degli studi preliminari di settore e di stazione 

appaltante. 

L’accordo prevede, altresì, a carico dell’Autorità Portuale l’eventuale cofinanziamento nel 

caso in cui la progettazione eccedesse la disponibilità finanziaria di € 150.000,00 messa a 

disposizione nel budget della Provincia di Ravenna. 

La Provincia di Ravenna e l'Autorità Portuale hanno, inoltre, concordato che nel caso che 

le spese di progettazione complessive dovessero risultare di importo inferiore a quanto 

previsto dal Budget iniziale del Progetto Ea Sea Way, la Provincia di Ravenna richiederà al 

Lead Partner (Regione Friuli Venezia Giulia) e all'Autorità di Gestione la possibilità di 

rimodulare il proprio budget al fine di poter implementare le risorse per equipement 

relativamente alle attrezzature necessarie per la piena funzionalità della nuova stazione per 

i passeggeri. 

 

FINANZIAMENTI REGIONALI 

__________________________________________________________________ 

Approfondimento del Canale Piombone  

 

� 1° lotto – Sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione del 
P.R.P. 

� 2° lotto – Risanamento della Piallassa del Piombone e separazione fisica delle 
zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale 

Ai fini della realizzazione dell’intervento, nell’ambito del programma Speciale d’Area 

“Porto di Ravenna”, in attuazione alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 30, la Regione 

Emilia Romagna ha stanziato un finanziamento complessivo di € 3.821.781,05. 

Il finanziamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1164 del 

23.06.1999, successivamente integrata dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 

del 18.12.2003. 

Il relativo impegno di spesa è stato assunto dalla Regione Emilia Romagna con 

Determinazione Dirigenziale n. 5799 adottata dalla Giunta Regionale in data 03.06.2010. 

La somma ad oggi rimborsata ammonta a € 1.615.143,37. 

Per le informazioni relative allo stato dell’arte dell’intervento si rimanda al par. 4.3.7.  
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Traffic Control System (T.C.S.) 

Il finanziamento a suo tempo concesso dalla Regione Emilia-Romagna, pari ad € 750.000,00, 

era destinato alla realizzazione del dispositivo di sicurezza “Traffic Control System” (T.C.S.) 

ma si è prevista la riconversione dello stanziamento dei fondi ad esso destinati con 

l’insediamento della nuova giunta regionale. 

Infatti, la Convenzione sottoscritta il 29.11.2006 tra la Regione Emilia Romagna e l’Autorità 

Portuale di Ravenna, per disciplinare l’attuazione dei compiti e delle procedure relative 

all’intervento di realizzazione del dispositivo di sicurezza “Traffic Control System (TCS), è 

scaduta. 

In considerazione del tempo trascorso nonché dello sviluppo parallelo da parte della 

Capitaneria di Porto di Ravenna del Vessel Traffic System (V.T.S.), in accordo con la 

Regione Emilia Romagna si è valutato di destinare i fondi precedentemente stanziati con la 

convenzione sopra citata ad interventi con finalità analoga, vale a dire interventi per la 

sicurezza della navigazione, orientando la scelta verso opere di demolizione degli ostacoli alla 

navigazione, in particolare alla “Demolizione del dente presso la darsena traghetto a Porto 

Corsini” , previsto per l’anno 2015 nell’ambito del nuovo Programma Triennale LL.PP. 

2015/2017, attualmente in fase di progettazione. 
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Capitolo 6 

GESTIONE DEL DEMANIO 

___________________________________________________________________________ 
 
6.1 Notizie di carattere generale 

 
Le aree ed i beni del demanio marittimo, amministrati dall'Autorità Portuale di Ravenna ai 

sensi degli articoli 8, comma 3, lettera h) e art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n.84, sono 

quelli compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale, individuata con il Decreto 6 aprile 

1994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione attraverso la delimitazione, da parte delle 

dighe esterne del porto, del tratto di costa internamente ed esternamente al quale insistono 

appunto aree demaniali marittime, opere portuali e gli specchi acquei. 

Nel corso del 2014 si è provveduto a rilasciare n.46 licenze di cui n.2 nuove a conclusione di 

appositi procedimenti e le altre costituite da rinnovi delle concessioni scadute al 31/12/2013, 

per le quali è intervenuta regolare istanza. Nel caso di contestuale richiesta di accorpamento, 

variazione o subingresso, l’atto di rinnovo ha dato conto del favorevole esito del 

procedimento attraverso l’esplicazione dei suddetti accorpamenti, variazioni e subingressi. 

Si è anche provveduto al rilascio di n.1 atto Suppletivo di Atto Formale (Enel Produzione) di 

concessione in essere al 01/01/2013, e di n.2 Atti Formali di cui all’art.18 L.84/1994 e s.m.i., 

tutte dopo regolari istruttorie, mentre sono state n.10 le autorizzazioni rilasciate a norma 

dell’art.24 del Regolamento per la Navigazione Marittima non comportanti alterazioni 

sostanziali al complesso della concessione né modifica della zona concessa. 

Vanno quindi rammentati i n.3 nulla osta rilasciati ai sensi dell’art.55 del Codice della 

Navigazione per l'esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo. 

Con n.15 provvedimenti si è consentito l'affidamento della gestione di attività nell’ambito 

della concessione a soggetti terzi rispetto ai concessionari ai sensi dell'art.45/BIS del Codice 

della Navigazione. 

Sono state infine n.30 nel 2014 le autorizzazioni riguardanti lo svolgimento di manifestazioni 

di pubblico interesse senza occupazione continuativa di aree demaniali e senza fini di lucro. 

Ulteriormente a questi si è comunque provveduto all’ordinaria gestione amministrativa dei 

titoli già rilasciati antecedentemente il 1° gennaio 2014 ed ancora efficaci, molti dei quali 

originati dall’effetto della normativa di proroga al 31/12/2020, ed i cui nominativi sono 

riportati all’interno dell’elenco di cui al paragrafo 6.4. 
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6.2 Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni di 

recupero per morosità. 

 
Nel rinviare all’allegata “tabella concessioni 2014” in cui i canoni introitati sono 

complessivamente individuati in funzione delle diverse tipologie funzionali e per categoria di 

occupazione, si precisa che, a seguito dell’intervenuta regolare riscossione degli importi 

richiesti, si è reso necessario il ricorso ad azione di recupero nei confronti di un unico 

concessionario tramite escussione della garanzia appositamente fornita. 

 

6.3 Attività di controllo del demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e 

attività intrapresa per la normalizzazione. 

Dall’attività di controllo (esplicitata nei casi in cui si è reso necessario attraverso apposita 

verbalizzazione di n.  5  sopralluoghi) non sono emerse occupazioni abusive.  

 

6.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art.36 cod. nav. distinti per 

Usi. 

Si rinvia al prospetto allegato “elenco concessionari 2014”. 
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Capitolo 7 

TASSE PORTUALI 

___________________________________________________________________________ 
 
7.1 Entrate per tasse distinte tra tassa di ancoraggio, tassa portuale e altre tasse o 

addizionali. 

 
Nel 2014 lo stanziamento definitivo delle entrate per tasse portuali e tasse di ancoraggio era 

pari a euro 17.000.000,00 mentre le entrate tributarie definitivamente accertate nell’esercizio 

sono state pari ad euro 18.119.036,15 facendo registrare un incremento rispetto alle previsioni 

definitive del bilancio previsionale di euro 1.119.036,15.  

Il dato consuntivo 2013 è invece di euro 13.630.635,87, facendo così registrare per il 2014 un 

aumento di 4.488.400,28 (circa il 33% in più) 

Nel dettaglio: 

- le somme accertate e incassate a titolo di “gettito della tassa portuale” di cui all’art.2 

del DPR 28/05/2009 n.107, sono pari ad euro 12.311.552,41 a fronte di una previsione 

di entrata di euro 11.500.000, con una variazione rispetto alle previsioni di euro 

811.552,41 (maggiori entrate); 

- le somme accertate e incassate a titolo di “gettito della tassa di ancoraggio” di cui 

all’art.1 del DPR 28/05/2009 n.107, sono pari ad euro 5.807.483,74 a fronte di una 

previsione di entrata di euro 5.500.000, con una variazione rispetto alle previsioni di 

euro 307.483,74 (maggiori entrate); 

Corre l’obbligo di ricordare che il citato DPR 107/2009 dispone la soppressione della tassa 

erariale. 

 
Relativamente a queste voci, oltre all’aumento del traffico portuale che complessivamente 

registra un + 8,78% sul 2013, si osservano gli effetti finali del decreto 24 dicembre 2012 

«Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107» con il quale il Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti ha disposto l’aumento delle aliquote relative alla tassa di 

ancoraggio e alla tassa portuale applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d’inflazione 

FOI accertato dall’ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011. A tale 

proposito si ritiene opportuno sottolineare che le stesse tasse erano “ferme” dall’anno 1993. 
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Eventuali costituzioni di o partecipazioni in società di cui all’articolo 6 comma 6 

Attività operativa, pianificazione e sviluppo del porto 
Aggiornamenti del piano regolatore portuale 
Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e sul relativo stato di attuazione
Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri 

 
Sicurezza e igiene del lavoro 

ambito portuale 
Servizi di interesse generale 

Elenco dei servizi affidati, modalità dell’affidamento, soggetti affidatari, 
decorrenza e scadenza dell’affidamento, eventuali partecipazioni dell’autorità portuale

affidatarie ai sensi dell’articolo 23 comma 5 della legge n.84/94
Articoli 16,17, e 18 della legge n.84/94 

Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni 

Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento delle 
operazioni portuali ai sensi dell’art.16 con estremi, oggetto e durata
delle autorizzazioni 
Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svo
servizi portuali ai sensi  dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle

 
Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art.18, durata, scadenza e 
modalità di affidamento della concessione 
Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 6 dell’articolo 16.  
Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 17 comma 2 
(data del rilascio, durata, regolamento per lo svolgimento del servizio) o alla 
costituzione dell’agenzia di cui all’art.17 comma 5 
Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’articolo 17
Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis dell’articolo 17

all’articolo 68 cod. nav. e attività residuali 
Notizie di carattere generale 
Elenco degli operatori iscritti nei registri 
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Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla razionalizzazione e  
organizzazione degli uffici nonché all’informatizzazione delle procedure  » 3 
Eventuali costituzioni di o partecipazioni in società di cui all’articolo 6 comma 6  

  » 10 

 » 13 
 » 13 

Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e sul relativo stato di attuazione  » 13 
 » 14 
 » 19 
 » 21 

 » 24 
 » 24 

Elenco dei servizi affidati, modalità dell’affidamento, soggetti affidatari,  
decorrenza e scadenza dell’affidamento, eventuali partecipazioni dell’autorità portuale 

affidatarie ai sensi dell’articolo 23 comma 5 della legge n.84/94  » 24 
 » 27 

Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni  
 » 27 

Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento delle  
operazioni portuali ai sensi dell’art.16 con estremi, oggetto e durata 

  » 31 
Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento dei  
servizi portuali ai sensi  dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle 

 » 34 
Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art.18, durata, scadenza e  

 » 37 
  » 39 

Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 17 comma 2  
(data del rilascio, durata, regolamento per lo svolgimento del servizio) o alla  

 » 39 
Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’articolo 17 » 39 
Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis dell’articolo 17  » 40 

 » 40 
 » 40 
 » 40 



                   

 

 
  
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali 

infrastrutturazione  
4.1 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 
 realizzazione 
4.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 
 realizzazione 
 4.2.1 Servizio quadriennale 
 impianti di illuminazione, segnalazione e controllo nel porto

4.2.2 Gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime del porto canale di Ravenna 
 nonché delle aree di 
 Triennio 2012/2014
4.2.3 Servizio di gestione e manutenzione del nuovo Ponte mobile per l’attraversamento
 sul Canale Candiano in Ravenna 
4.2.4 Demolizione e fedele ric
  Adratico n. 11, angolo via Don G.Verità 
4.2.5 Banchina YPB Rosetti Marino S.p.A. 
 impermeabile 
4.2.6 Interventi minori 
4.2.7 Programmazione degli interventi di manutenzione 

4.3 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 
 realizzazione con indicazione della relativa fonte.

4.3.1 Hub Portuale di Ravenna «Approfondimento can
 banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del 
 materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007»
4.3.2 Lavori di completamento e miglioramento per la realizzazione 
 mezzi servizi nautici prot. Intesa rep. N. 38 del 21.12.2010 
 (Prot. aggiuntivo n. 1 al rep. N. 2383 del 10.12.1997)
4.3.3 Realizzazione della banchina frontistante gli edifici Fabbrica Vecchia e Marchesato.
  Accordo procedimentale n. 14127 del 20.12.2013 
  (Prot. aggiuntivo n. 2 al rep. N. 2383 del 10.12.1997
4.3.4 Rifacimento protezione di sponda dall’attracco del traghetto alla confluenza 
  con il Canale Baiona a Porto Corsini………….
4.3.5 Approfondimento del Canale Piombone……
4.3.6 Completamento banchine in darsena sinistra canale Baiona
4.3.7 Approfondimento del Canale Piombone……….
4.3.8 Adeguamento banchine operative 
4.3.9 Approfondimento del Canale Piombone……….

4.3.9.1 Intervento urgente in avamporto…
4.3.10 Messa in opera di strutture per l’accosto in Darsena San Vitale …
4.3.11 Messa in sicurezza per l’apertura ai cittadini della testata Darsena di città
4.3.12 Realizzazione di nuova linea potabile a servizio del Terminal Crociere a 
 Corsini………………………………………………………………….……
4.3.13Completamento della strada di accesso alle banchine demaniali da via Classicana
 fra gli stabilimenti Colacem e Italterminal……..
4.3.14 Sistemazione piazzali “Traghetti
4.3.15 Rifacimento impalcato sulla Via Classicana e manutenzione viabilità limitrofe
 in ambito portuale…………
4.3.16 Ristrutturazione della Banchina c.d. Magazzini Generali ….

4.4 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati e prospettive future
4.5 Scostamenti tra gli interventi programmati a quelli avviati e relative motivazioni
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Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali – Opere di grande 

Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 

Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 

Servizio quadriennale di gestione, manutenzione e razionalizzazione degli
impianti di illuminazione, segnalazione e controllo nel porto-canale di Ravenna 

Gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime del porto canale di Ravenna 
nonché delle aree di proprietà e in uso all’Autorità Portuale di Ravenna.
Triennio 2012/2014.  
Servizio di gestione e manutenzione del nuovo Ponte mobile per l’attraversamento
sul Canale Candiano in Ravenna – Esercizi 2013-2015 
Demolizione e fedele ricostruzione di edificio sito a Marina di Ravenna in piazzale
Adratico n. 11, angolo via Don G.Verità  
Banchina YPB Rosetti Marino S.p.A. – Manutenzione straordinaria 

Interventi minori  
Programmazione degli interventi di manutenzione  

Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 
realizzazione con indicazione della relativa fonte.. 

Hub Portuale di Ravenna «Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento 
banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del 

estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007».  
Lavori di completamento e miglioramento per la realizzazione di pontili di attracco
mezzi servizi nautici prot. Intesa rep. N. 38 del 21.12.2010 - €2.300.000,00 
(Prot. aggiuntivo n. 1 al rep. N. 2383 del 10.12.1997)  
Realizzazione della banchina frontistante gli edifici Fabbrica Vecchia e Marchesato.
Accordo procedimentale n. 14127 del 20.12.2013 - € 1.825.656,46
(Prot. aggiuntivo n. 2 al rep. N. 2383 del 10.12.1997)  

Rifacimento protezione di sponda dall’attracco del traghetto alla confluenza 
con il Canale Baiona a Porto Corsini………….…………………………

Approfondimento del Canale Piombone…….…………..…..…..…
Completamento banchine in darsena sinistra canale Baiona………..
Approfondimento del Canale Piombone……….…………………………
Adeguamento banchine operative – II stralcio (San Vitale) – 1° lotto .
Approfondimento del Canale Piombone……….…………………

Intervento urgente in avamporto……...…….………………
Messa in opera di strutture per l’accosto in Darsena San Vitale …
Messa in sicurezza per l’apertura ai cittadini della testata Darsena di città
Realizzazione di nuova linea potabile a servizio del Terminal Crociere a 

Corsini………………………………………………………………….……
Completamento della strada di accesso alle banchine demaniali da via Classicana
fra gli stabilimenti Colacem e Italterminal……..…….....…..……..
Sistemazione piazzali “Traghetti e Crociere”……….……….……
Rifacimento impalcato sulla Via Classicana e manutenzione viabilità limitrofe

in ambito portuale………………………..…………..……..………..
Ristrutturazione della Banchina c.d. Magazzini Generali ….……

Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati e prospettive future
Scostamenti tra gli interventi programmati a quelli avviati e relative motivazioni
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canale di Ravenna  » 62 

Gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime del porto canale di Ravenna  
proprietà e in uso all’Autorità Portuale di Ravenna. 
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Servizio di gestione e manutenzione del nuovo Ponte mobile per l’attraversamento 

» 62 
ostruzione di edificio sito a Marina di Ravenna in piazzale 

 » 63 
Manutenzione straordinaria – diaframma 
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Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di  
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ali Candiano e Baiona, adeguamento 
banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del  
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di pontili di attracco 

€2.300.000,00  
» 80 

Realizzazione della banchina frontistante gli edifici Fabbrica Vecchia e Marchesato. 
€ 1.825.656,46 

.» 81 
Rifacimento protezione di sponda dall’attracco del traghetto alla confluenza  
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Corsini………………………………………………………………….……. » 92 
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…..…….....…..... » 95 
……….…….…..  » 96 
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5. Finanziamenti comunitari e/o regionali
5.1 Notizie su finanziamenti o fondi europei e/o regionali relativi a opere infrastrutturali

 o progetti utili allo sviluppo della portualità.
 

6. Gestione del demanio 
6.1 Notizie di carattere generale
6.2 Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni 
 di recupero  
6.3 Attività di controllo sul demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e attività 
 intrapresa per la normalizzazione

6.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art.36 del Codice della 
 Navigazione distinti per usi
 

7. Tasse portuali 

7.1 Entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, tassa portuale e altre tasse o 
 addizionali  
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Finanziamenti comunitari e/o regionali 
Notizie su finanziamenti o fondi europei e/o regionali relativi a opere infrastrutturali
o progetti utili allo sviluppo della portualità.  

Notizie di carattere generale  
Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni 

Attività di controllo sul demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e attività 
intrapresa per la normalizzazione  
Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art.36 del Codice della 
Navigazione distinti per usi 

Entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, tassa portuale e altre tasse o 
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